

DETALHAMENTO DE AÇÕES PARA
LANÇAMENTOS NO REDMINE

Cronograma de Padronização de
Processos por Área (2019-2021)

Porto Velho - RO, 27/01/2020

11:08 Campus Porto Velho Calama **Ação #2229 (Não Iniciada): Criar cronograma de padronização de processos por área.**

Processo 23243.016430/2019-12		
Mapeamento de Processos da Diretoria de Ensino (DE) e seus domínios		
Ação	Descrição	Prazo
Ação #2232 (Não Iniciada): Verificar processos críticos por área	Mapeamento de Processos da Direção de Ensino (DE) e seus domínios Fase1: Listagem dos Processos (triangulação Usuário/SEI/Resoluções); Definição dos Tipos Processuais e Rotinas; Fluxo de Atividades.	Início: agosto-2019. Previsão de conclusão: fevereiro-2020.
Ação #2231 (Não Iniciada): Propor modernização das rotinas dos processos críticos	Mapeamento de Processos da Direção de Ensino (DE) e seus domínios Fase2: AMP – Análise e Melhoria dos Processos; Apresentação aos Gestores, dos Processos Melhorados/Modernizados, para validação.	Início: fevereiro-2020. Previsão de conclusão: julho-2020.
Ação #2230 (Não Iniciada): Padronizar processos por área	Mapeamento de Processos da Direção de Ensino (DE) e seus domínios Fase3: Apresentação dos Processos Validados ao DG e CONSES para institucionalização, publicação e implementação como POP – Procedimento Operacional Padrão.	Início: agosto-2020. Previsão de conclusão: outubro-2020.

Processo 23243.016430/2019-12		
Mapeamento de Processos do Departamento de PESQUISA (DEPESP) e seus domínios		
Ação	Descrição	Prazo
Ação #2232 (Não Iniciada): Verificar processos críticos por área	Mapeamento de Processos do DEPESP e seus domínios Fase1: Listagem dos Processos (triangulação Usuário/SEI/Resoluções); Definição dos Tipos Processuais e Rotinas; Fluxo de Atividades.	Início: Setembro-2020. Previsão de conclusão: Novembro-2020.
Ação #2231 (Não Iniciada): Propor modernização das rotinas dos processos críticos	Mapeamento de Processos do DEPESP e seus domínios Fase2: AMP – Análise e Melhoria dos Processos; Apresentação aos Gestores, dos Processos Melhorados/Modernizados, para validação.	Início: Dezembro-2020. Previsão de conclusão: Março-2021.
Ação #2230 (Não Iniciada): Padronizar processos por área	Mapeamento de Processos do DEPESP e seus domínios e seus domínios Fase3: Apresentação dos Processos Validados ao DG e CONSES para institucionalização, publicação e implementação como POP – Procedimento Operacional Padrão.	Início: Abril-2021. Previsão de conclusão: Maio-2021.

Processo 23243.016430/2019-12		
Mapeamento de Processos do Departamento de EXTENSÃO (DEPEX) e seus domínios		
Ação	Descrição	Prazo
Ação #2232 (Não Iniciada): Verificar processos críticos por área	Mapeamento de Processos do DEPESP e seus domínios Fase1: Listagem dos Processos (triangulação Usuário/SEI/Resoluções); Definição dos Tipos Processuais e Rotinas; Fluxo de Atividades.	Início: Setembro-2020. Previsão de conclusão: Novembro-2020.
Ação #2231 (Não Iniciada): Propor modernização das rotinas dos processos críticos	Mapeamento de Processos do DEPESP e seus domínios Fase2: AMP – Análise e Melhoria dos Processos; Apresentação aos Gestores, dos Processos	Início: Dezembro-2020. Previsão de conclusão: Março-2021.

	Melhorados/Modernizados, para validação.	
Ação #2230 (Não Iniciada): Padronizar processos por área	<p>Mapeamento de Processos do DEPESP e seus domínios e seus domínios</p> <p>Fase3: Apresentação dos Processos Validados ao DG e CONSES para institucionalização, publicação e implementação como POP – Procedimento Operacional Padrão.</p>	<p>Início: Abril-2021.</p> <p>Previsão de conclusão: Maio-2021.</p>