

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54049	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	ações para o alinhamento do PAT x Orçamento das áreas finalísticas	Concluída	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	19/01/2024 13:53		01/07/2023	10/11/2023			0.00	0.00	100	20/07/2023 16:18	19/01/2024 13:53	DPLAN - PRODIN Reitoria	
53907	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Realizar reuniões para orientar sobre a elaboração do Plano Anual das unidades	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:16		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	100	11/05/2023 16:59	19/01/2024 14:16	DPLAN - PRODIN Reitoria	
53906	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Realizar reuniões para orientar sobre a elaboração do Plano Anual com os setores da reitoria	Concluída	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	19/01/2024 13:54		01/07/2023	10/11/2023		0.00	0.00	0.00	100	11/05/2023 16:57	19/01/2024 13:54	DPLAN - PRODIN Reitoria	
53900	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N01 - Treinamento Dspace Repositório Institucional	Concluída	Alta	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2024 08:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	10/05/2023 09:02	22/01/2024 08:45	DGTI - PRODIN Reitoria	
52799	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:34		Redmine Admin	
52798	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica (C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:33		Redmine Admin	
52797	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica (C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:33		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52796	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica (C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:32		Redmine Admin	
52795	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/05/2023 19:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:31		DG Campus Ji-Paraná	
52794	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica (C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:30		Redmine Admin	
52793	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica (C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:30		Redmine Admin	
52792	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica (C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal	CPALM Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:29		DG Campus Colorado do Oeste	
52791	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica (C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal	Ações Integradas Cacoal	11/09/2023 16:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:28		Redmine Admin	
52789	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:26		Redmine Admin	
52788	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica (C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:25		Redmine Admin	
52787	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica (C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:18		Redmine Admin	
52786	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica (C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:14		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:17		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52785	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/05/2023 19:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:16		DG Campus Ji-Paraná	
52784	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica (C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:14		Redmine Admin	
52783	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica (C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:13		Redmine Admin	
52782	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica (C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:12		DG Campus Colorado do Oeste	
52781	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica (C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:11		Redmine Admin	
52780	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica (C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	11/05/2023 15:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	16/03/2023 16:11		DG Campus Ariquemes	
52779	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:08		Redmine Admin	
52778	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica (C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:07		Redmine Admin	
52777	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica (C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:06		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52776	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica (C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:14		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:05		Redmine Admin	
52775	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:04		DG Campus Ji-Paraná	
52774	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica (C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:03		Redmine Admin	
52773	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica (C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:02		Redmine Admin	
52772	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica (C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:01		DG Campus Colorado do Oeste	
52770	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:59		Redmine Admin	
52769	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica (C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:57		Redmine Admin	
52768	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica (C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:57		Redmine Admin	
52767	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica (C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:14		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:56		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52766	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	27/02/2024 15:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	16/03/2023 15:55	27/02/2024 15:27	DG Campus Ji-Paraná	
52765	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica (C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:54		Redmine Admin	
52764	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica (C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:53		Redmine Admin	
52763	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica (C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:53		DG Campus Colorado do Oeste	
52762	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica (C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:52		Redmine Admin	
52760	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:47		Redmine Admin	
52759	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica (C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:46		Redmine Admin	
52758	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica (C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:45		Redmine Admin	
52757	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica (C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:44		Redmine Admin	
52756	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:43		DG Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52755	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica (C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:42		Redmine Admin	
52754	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica (C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:41		Redmine Admin	
52753	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica (C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:40		DG Campus Colorado do Oeste	
52752	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica (C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:38		Redmine Admin	
52751	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica (C)	Orientar o Planejamento Anual	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	16/03/2023 15:37		DG Campus Ariquemes	
52750	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:34		Redmine Admin	
52749	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:33		Redmine Admin	
52748	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:32		Redmine Admin	
52747	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:31		Redmine Admin	
52746	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:29		DG Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52745	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:25		Redmine Admin	
52744	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:23		Redmine Admin	
52743	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:22		DG Campus Colorado do Oeste	
52742	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:21		Redmine Admin	
52722	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica (R)	Consolidar a Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	15/03/2023 17:17		15/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	15/03/2023 17:17			
52721	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica (R)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Transparência	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	15/03/2023 17:42		15/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	15/03/2023 17:16		PRODIN Reitoria	
52720	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica (R)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	15/03/2023 17:14		15/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	15/03/2023 17:14			
52719	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica (R)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	15/03/2023 17:13		15/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	15/03/2023 17:13			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	
52718	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica (R)	mapear os processos de trabalho das áreas de apoio e descrever os seus fluxos processuais	Não Iniciada	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	15/03/2023 17:26		15/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	15/03/2023 16:00		PRODIN Reitoria		
52717	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica (R)	Orientar a elaboração integrada do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:16		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0.00	100	15/03/2023 15:57		DPLAN - PRODIN Reitoria	
541	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Desafio Estratégico	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	22/01/2024 08:45		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0.00	28	07/10/2019 11:39		DGTI - PRODIN Reitoria	
483	Campus São Miguel do Guaporé	Desafio Estratégico	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Não Iniciada	Normal	DG Campus São Miguel do Guaporé	16/03/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 09:30		Redmine Admin	
467	Campus Porto Velho Zona Norte	Desafio Estratégico	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Zona Norte	11/05/2023 15:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 09:17		DG Campus Ariquemes	
451	Campus Jaru	Desafio Estratégico	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Jaru	16/03/2023 16:30		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 09:04		Redmine Admin	
433	Campus Guajará-Mirim	Desafio Estratégico	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	16/03/2023 16:30		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 08:47	27/12/2022 12:44	Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
413	Campus Vilhena	Desafio Estratégico	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Não Iniciada	Normal	DG CAMPUS VILHENA	16/03/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 17:16		Redmine Admin	
378	Campus Porto Velho Calama	Desafio Estratégico	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Calama	16/03/2023 16:32		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 15:49		Redmine Admin	
362	Campus Colorado do Oeste	Desafio Estratégico	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:52		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 14:45		DG Campus Colorado do Oeste	
346	Campus Cacoal	Desafio Estratégico	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Cacoal	16/03/2023 16:28		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 13:57		Redmine Admin	
328	Campus Ariquemes	Desafio Estratégico	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:37		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	40	04/10/2019 09:43		DG Campus Ariquemes	
52	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	27/02/2024 15:27		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	16	19/09/2019 16:47		DG Campus Ji-Paraná	