Tarefas

# Projeto Tipo Titulo Situaca | Priorida | Atribuid | Alterad |Versa |Inicio Data Tempo |Tempo (Temp |(Temp |% Criado |[Conclui |[Ultima |Tarefas
o de opara |oem o prevista | estima |estima |o o Termina |em do atualiza |relaciona
do do gasto [gasto |do ¢ao por |das
geral geral
53669 |PROEX - |Atividade [Elaborar o tutorial de | Rejeitad | Normal |DPPEX - [27/10/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 |27/10/20 | DPPEX -
Pré-Reitor cadastramento de a PROEX (23 11:09 23 23 23 18:36 |23 11:09 | PROEX
ia de Cursos FIC e Reitoria Reitoria
Extenséo respectivas turmas
no SUAP
53668 |PROEX - |Atividade |Manter os tutoriais | Conclui |Normal |DPPEX - [27/10/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 27/10/20 | DPPEX -
Pré-Reitor de uso dos modulos | da PROEX ([2311:10 23 23 23 18:36 |23 11:09 | PROEX
ia de de extenséo Reitoria Reitoria
Extenséo atualizados
53667 | PROEX - |Atividade |Apresentar Termos [Conclui [Normal |DPPEX - |27/10/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 |27/10/20 | DPPEX -
Pré-Reitor de Oficializagdo de |da PROEX ([2311:10 23 23 2318:35 (23 11:10 | PROEX
ia de Demanda para Reitoria Reitoria
Extenséo aprimoramento dos
modulos de
extensdo no SUAP
53666 |PROEX - |Atividade |Representar o IFRO [Rejeitad [ Normal |Sergio 16/01/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 16/01/20 | DPPEX -
Pré-Reitor como suplente no a Francisc |24 17:03 23 23 23 18:34 | 24 17:03 | PROEX
ia de Conselho de o Loss Reitoria
Extenséo Turismo de Frazin
Rondénia
53665 |PROEX - |Atividade |Representar o IFRO [Conclui |Normal |DPPEX - [16/01/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 16/01/20 | DPPEX -
Pro-Reitor como suplente no da PROEX (24 17:03 23 23 23 18:34 | 24 17:03 | PROEX
ia de Conselho Curador Reitoria Reitoria
Extensao da Fapero
53664 | PROEX - |Atividade |Representaro IFRO [Conclui [Normal |DPPEX - |16/01/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 16/01/20 | DPPEX -
Pré-Reitor no Nucleo de da PROEX (24 17:03 23 23 2318:34 (24 17:03 | PROEX
ia de Estudos em Arranjos Reitoria Reitoria
Extensao Produtivos Locais de
Rond6nia
53663 | PROEX - |Atividade |Fazero Conclui |Normal |DPPEX - |27/10/20 01/03/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 27/10/20 | DPPEX -
Pré-Reitor acompanhamento da PROEX (23 10:41 23 23 23 18:32 [ 23 10:41 | PROEX
ia de das agdes de Reitoria Reitoria
Extenséo desenvolvimento de
programas, projetos
e planos
53662 |PROEX - |Atividade [Elaborar pareceres |[Conclui |Normal |DPPEX - [27/10/20 01/03/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 27/10/20 | DPPEX -
Pro-Reitor técnicos e atestados | da PROEX [2310:42 23 23 23 18:32 |23 10:42 | PROEX
ia de de conformidade Reitoria Reitoria
Extensao sobre os Projetos,
TEDs e Planos de
Trabalho
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# Projeto Tipo Titulo Situacga | Priorida | Atribuid | Alterad |Versa |Inicio Data Tempo |Tempo |Temp |(Temp |% Criado |Conclui |Ultima |Tarefas
o de o para oem o prevista | estima |estima |o o Termina [em do atualiza |relaciona
do do gasto [gasto |do cao por |das
geral geral

53661 | PROEX - | Atividade |Orientar e dar Conclui |Normal |DPPEX - |16/01/20 01/01/02 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 16/01/20 | DPPEX -
Pro-Reitor suporte aos campi e |da PROEX (24 17:10 03 23 2318:31 (24 17:10 | PROEX
ia de Reitoria na Reitoria Reitoria
Extensao elaboragéo e

execucao de
Projetos e Planos de
Trabalho

53652 |PROEX - |[Acéo Continuar a Rejeitad | Normal |DPPEX - |16/01/20 01/05/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 16/01/20 | DPPEX -
Pro-Reitor execucéo do Projeto | a PROEX (24 16:51 23 23 2317:00 |24 16:51 | PROEX
ia de saber Viver Reitoria Reitoria
Extensao (Investimento)

53651 |PROEX - |[Agéo Continuar a Conclui |Normal |DPPEX - |16/01/20 01/05/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 16/01/20 | DPPEX -
Pro-Reitor execucéo do Projeto |da PROEX (24 16:47 23 23 23 16:58 [ 24 16:47 | PROEX
ia de saber Viver. Reitoria Reitoria
Extenséo

53650 |PROEX - |[Agéo Fazer o Conclui |Normal |DPPEX - |16/01/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 16/01/20 | DPPEX -
Pré-Reitor georreferenciamento | da PROEX (24 16:46 23 23 23 16:56 |24 16:46 | PROEX
ia de de 22 Municipios de Reitoria Reitoria
Extensao Rondénia para

regularizagéo
fundiaria (Custeio)

53649 |PROEX - |[Agéo Fazer o Conclui |Normal | Christian | 16/01/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 16/01/20 | DPPEX -
Pro-Reitor georreferenciamento | da e 24 16:53 23 23 23 16:55 | 24 16:53 | PROEX
ia de de 22 Municipios de Silvestrin Reitoria
Extenséo Rondénia para i Morais

regularizacdo
fundiaria (Custeio
Externo)

53646 |PROEX - |[Agéo Estabelecer e Conclui |Normal |DPPEX - |16/01/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 100 01/05/20 | 16/01/20 | DPPEX -
Pro-Reitor instruir parcerias da PROEX (24 16:39 23 32 23 16:52 [ 24 16:39 | PROEX
ia de para a captacédo de Reitoria Reitoria
Extenséo recursos de

incentivo fiscal
regulados pelo
CAPDA e por fundos
como o Proleite

53645 |PROEX - |[Agéo Contribuir no Conclui |Normal |DPPEX - |27/11/20 01/05/20 | 31/12/20 30.00 0.00 0.00 100 01/05/20 | 27/11/20 | DPPEX -
Pro-Reitor planejamento e da PROEX |23 09:33 23 23 23 16:51 [ 23 09:33 | PROEX
ia de execucdo do Projeto Reitoria Reitoria
Extenséo Escola de

Chocolate, de Jaru
(Custeio)
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# Projeto Tipo Titulo Situacga | Priorida | Atribuid | Alterad |Versa |Inicio Data Tempo |Tempo |Temp |(Temp |% Criado |Conclui |Ultima |Tarefas
o de o para oem o prevista | estima |estima |o o Termina [em do atualiza |relaciona
do do gasto [gasto |do cao por |das
geral geral

53643 | PROEX - |Acéo Elaborar e executar [ Conclui [Normal |CISP - 16/01/20 01/05/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 16/01/20 | DPPEX -
Pro-Reitor o Plano de Trabalho |da PROEX (24 16:45 23 23 23 16:44 | 24 16:45 | PROEX
ia de do Programa Reitoria Reitoria
Extenséo Mulheres Mil

53641 |PROEX - |[Acéo Elaborar o Projeto Conclui |Normal |DPPEX - |27/10/20 01/05/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 100 01/05/20 | 27/10/20 | DPPEX -
Pro-Reitor de Fortalecimento da PROEX ([2310:55 23 23 23 16:40 | 23 10:55 | PROEX
ia de de Povos e Reitoria Reitoria
Extenséo Comunidades

Tradicionais e
orientar a
implantacéo e
execugéao
(Investimento)

53638 | PROEX - |Acgéo Elaborar o Projeto Conclui |Normal |DPPEX - |27/10/20 01/05/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 100 01/05/20 | 27/10/20 | DPPEX -
Pro-Reitor Cidades Inteligentes |da PROEX (23 10:54 23 23 23 16:35 [ 23 10:54 | PROEX
ia de para Cerejeiras e Reitoria Reitoria
Extensao orientar a

implantagéo e
execucao
(Investimento)

53635 |PROEX - |[Acédo Acompanhar e dar [ Conclui [Normal |PROEX [16/01/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 100 01/05/20 | 16/01/20 | DPPEX -
Pro-Reitor suporte a execugdo |da reitoria |24 16:41 23 23 23 16:30 |24 16:41 | PROEX
ia de do Projeto Cidades Reitoria
Extensao Inteligentes:

Ariquemes

53630 |PROEX - [Acédo Realizar o cadastro | Conclui |Normal |[CIES - 09/01/20 01/03/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 09/01/20 | CIES -
Pro-Reitor dos cursos regulares | da PROEX (24 14:05 23 23 23 16:25 | 24 14:05 | PROEX
ia de do IFRO junto aos Reitoria Reitoria
Extenséo Conselhos

Regionais, conforme
legislagao

53629 |PROEX - [Agéo Aperfeigoar o Rejeitad [ Normal |CIES - 13/11/20 10/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 80 01/05/20 | 13/11/20 | CIES -
Pro-Reitor sistema de a PROEX ([2316:10 23 23 2316:24 (23 16:10 | PROEX
ia de acompanhamento Reitoria Reitoria
Extenséo de egressos do

IFRO

53628 |PROEX - |[Agéo "Viabilizar a Rejeitad [ Normal |CIES - 13/11/20 01/03/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0 01/05/20 | 13/11/20 | CIES -
Pré-Reitor realizagao do | a PROEX [2316:12 23 23 23 16:23 [ 23 16:12 | PROEX
ia de Encontro de Reitoria Reitoria
Extenséo Egressos do IFRO

(Custeio)"
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# Projeto Tipo Titulo Situacga | Priorida | Atribuid | Alterad |Versa |Inicio Data Tempo |Tempo |Temp |(Temp |% Criado |Conclui |Ultima |Tarefas
o de o para oem o prevista | estima |estima |o o Termina [em do atualiza |relaciona
do do gasto [gasto |do cao por |das
geral geral

53618 |PROEX - [Acédo Colaborar na Conclui |Normal |DPPEX - |27/11/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 100 01/05/20 | 27/11/20 | DPPEX -
Pro-Reitor implantagéo e da PROEX |23 09:37 23 23 2316:10 [ 23 09:37 | PROEX
ia de desenvolvimento Reitoria Reitoria
Extenséo dos Centros de

Inovagédo
Tecnoldgica do
IFRO.

53617 |PROEX - [Acéo Apoiar a realizagdo | Conclui [Normal |CIES - 13/11/20 01/03/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 13/11/20 | CIES -
Pro-Reitor da VIl Feira de da PROEX ([2316:12 23 23 23 16:09 |23 16:12 | PROEX
ia de Estagio, Emprego e Reitoria Reitoria
Extensao Oportunidades do

IFRO (Custeio)

53616 |PROEX - [Acédo Manter a publicagdo | Rejeitad | Normal [ CIES - 13/11/20 01/03/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0 01/05/20 | 13/11/20 | CIES -
Pro-Reitor do Informativo de a PROEX ([2316:10 23 23 23 16:08 |23 16:10 | PROEX
ia de Extenséo do IFRO Reitoria Reitoria
Extenséo (InfoEXT)

53605 |PROEX - |[Agédo Continuar a Conclui |Normal |DPPEX - |27/11/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 100 01/05/20 | 27/11/20 | DPPEX -
Pro-Reitor execucdo do Projeto |da PROEX |23 09:30 23 23 23 15:38 | 23 09:30 | PROEX
ia de Mulheres de Origem. Reitoria Reitoria
Extenséo

53601 |PROEX - |Acgéo Coordenar o Conclui |Normal |Andrea |09/01/20 01/03/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 09/01/20 | CIES -
Pré-Reitor desenvolvimento do |da Francisc |24 14:03 23 23 23 15:34 | 24 14:03 | PROEX
ia de Projeto Alvorada. hini Leal Reitoria
Extensao

53596 | PROEX - |Acéo Realizar visitas Conclui |Normal |CIES - 13/11/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 28/04/20 | 13/11/20 | CIES -
Pro-Reitor técnicas aos campi | da PROEX ([2316:13 23 23 23 11:58 |23 16:13 | PROEX
ia de (CIES) Reitoria Reitoria
Extenséo

53595 |PROEX - |[Agéo Realizar oficinas Conclui |Normal |DPPEX - |27/10/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 28/04/20 [ 27/10/20 | DPPEX -
Pro-Reitor online de da PROEX (23 11:00 23 23 23 11:57 |23 11:00 | PROEX
ia de capacitagdo de Reitoria Reitoria
Extensao gestores e

colaboradores de
extensao.

53594 |PROEX - |[Acédo Instruir, capacitar e | Conclui |Normal |[CIES - 13/11/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 28/04/20 | 13/11/20 | CIES -
Pro-Reitor supervisionar as da PROEX (23 16:14 23 23 23 11:56 |23 16:14 | PROEX
ia de atividades dos Reitoria Reitoria
Extensao Departamentos de

Extens&o dos campi
(pela CIES)

53589 | PROEX - |Acgéo Realizar um ciclo de | Conclui |Normal |DPPEX - [27/11/20 01/05/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 100 28/04/20 | 27/11/20 | DPPEX -
Pré-Reitor visitas técnicas aos |da PROEX ([2308:12 23 23 23 11:51 |23 08:12 | PROEX
ia de campi (Diarias e Reitoria Reitoria
Extenséo Passagens)
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# Projeto Tipo Titulo Situacga | Priorida | Atribuid | Alterad |Versa |Inicio Data Tempo |Tempo |Temp |(Temp |% Criado |Conclui |Ultima |Tarefas
o de o para oem o prevista | estima |estima |o o Termina [em do atualiza |relaciona
do do gasto [gasto |do cao por |das
geral geral

53580 | PROEX - |Acéo "Fazer o Conclui |Normal |DPPEX - |27/10/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 100 28/04/20 | 27/10/20 | DPPEX -
Pro6-Reitor levantamento de da PROEX (23 11:03 23 23 23 09:44 | 23 11:03 | PROEX
ia de indicadores de Reitoria Reitoria
Extensao extenséo no IFRO e

utilizar os dados
para a gestao dos
recursos e
planejamento
institucional.0000"

53578 | PROEX - | Agdo Realizar a Primeira | Conclui |Normal |CCEC- ([27/11/20 01/03/20 [ 31/12/20 0.00 0.00 100 28/04/20 | 27/11/20 | DPPEX -
Pro-Reitor Mostra Rondoniense | da PROEX |23 09:48 23 23 23 09:38 [ 23 09:48 | PROEX
ia de de Artes Integradas Reitoria Reitoria
Extensao (Custeio)

53577 | PROEX - |Acgéo Realizar o | Encontro | Conclui |Normal |CCEC - |18/07/20 01/03/20 | 31/03/20 0.00 0.00 100 28/04/20 | 18/07/20 | PROEX
Pro6-Reitor dos Nucleos de Arte |da PROEX |23 10:51 23 23 23 09:37 | 23 10:51 | reitoria
ia de e Cultura do IFRO Reitoria
Extensao

53393 | PROEX - |Acéo "Acompanhar a Conclui |Normal |DPPEX - |27/10/20 01/03/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 100 17/04/20 | 27/10/20 | DPPEX -
Pro-Reitor proposa de da PROEX (23 11:11 23 23 2320:49 |23 11:11 | PROEX
ia de implantagdo de um Reitoria Reitoria
Extensao Sistema de

Mapeamento de
Demandas, com a
DGTI e outros
setores.0000"

53392 | PROEX - |Acéo "Acompanhar a Conclui |Normal |DPPEX - |27/10/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 100 17/04/20 | 27/10/20 | DPPEX -
Pro-Reitor implantagéo do da PROEX (23 11:09 23 23 2320:48 |23 11:09 | PROEX
ia de maodulo de controle Reitoria Reitoria
Extensao da Curricularizagédo

da Extensdo no
SUAP, pela DGTL.II
Du

53390 |PROEX - |Acéo Contribuir para o Conclui |Normal |DPPEX - |27/10/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 100 17/04/20 | 27/10/20 | DPPEX -
Pro-Reitor aprimoramento e da PROEX ([2311:10 23 23 23 20:45 |23 11:10 | PROEX
ia de usabilidade dos Reitoria Reitoria
Extensao modulos de

Projetos,
Indicadores de
Extenséo, Cursos e
outros, do SUAP.
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# Projeto Tipo Titulo Situacga | Priorida | Atribuid | Alterad |Versa |Inicio Data Tempo |Tempo |Temp |(Temp |% Criado |Conclui |Ultima |Tarefas
o de o para oem o prevista | estima |estima |o o Termina [em do atualiza |relaciona
do do gasto [gasto |do cao por |das
geral geral
53389 |PROEX - [Acédo Contribuir para o Conclui |Normal |CIES - 13/11/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 17/04/20 [ 13/11/20 | CIES -
Pro-Reitor aprimoramento e da PROEX [2316:12 23 23 23 20:44 (23 16:12 | PROEX
ia de usabilidade dos Reitoria Reitoria
Extensao modulos de Estagio,
Visitas Técnicas e
outros, do SUAP.
53388 | PROEX - |Acgéo Acompanhar e Conclui |Normal |CIES - 13/11/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 80 17/04/20 | 13/11/20 | CIES -
Pro-Reitor apoiar a realizagdo |da PROEX [2316:09 23 23 23 20:41 |23 16:09 | PROEX
ia de de Visitas Técnicas Reitoria Reitoria
Extenséo de Extenséo pelos
Campi.
53387 | PROEX - | Agdo Formalizar e orientar | Conclui | Normal |CIES - 13/11/20 01/01/20 [ 31/12/20 0.00 0.00 100 17/04/20 | 13/11/20 | CIES -
Pro-Reitor a execugao de da PROEX (23 16:07 23 23 23 20:39 |23 16:07 | PROEX
ia de parcerias para Reitoria Reitoria
Extenséo Programas de
Aprendizagem.
53386 | PROEX - |Acéo Formalizar e orientar | Conclui | Normal |CIES - 01/11/20 01/01/20 [ 31/12/20 0.00 0.00 100 17/04/20 | 01/11/20 | CIES -
Pro-Reitor a execugao de da PROEX (23 14:24 23 23 23 20:39 | 23 14:24 | PROEX
ia de parcerias para Reitoria Reitoria
Extenséo Estégio.
53385 | PROEX - |Acgéo Coordenar e ampliar | Conclui |Normal |[CIES - 13/11/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 17/04/20 | 13/11/20 | CIES -
Pro6-Reitor a execugado do da PROEX (23 16:09 23 23 23 20:36 | 23 16:09 | PROEX
ia de Programa Jovem Reitoria Reitoria
Extensao Aprendiz
53384 | PROEX - |Acéo Representar o IFRO | Conclui | Normal |CIES - 13/11/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 17/04/20 | 13/11/20 | CIES -
Pro-Reitor em 6rgaos ou da PROEX (23 16:08 23 23 23 20:25 | 23 16:08 | PROEX
ia de grupos externos por Reitoria Reitoria
Extenséo meio dos servidores
da CIES
53379 | PROEX - |Acéo Receber e instruir Conclui |Normal |CIES - 13/11/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 17/04/20 | 13/11/20 | CIES -
Pro-Reitor parcerias com da PROEX (23 16:08 23 23 23 20:15 |23 16:08 | PROEX
ia de entidades e Reitoria Reitoria
Extensao profissionais
externos
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# Projeto Tipo Titulo Situacga | Priorida | Atribuid | Alterad |Versa |Inicio Data Tempo |Tempo |Temp |(Temp |% Criado |Conclui |Ultima |Tarefas
o de o para oem o prevista | estima |estima |o o Termina [em do atualiza |relaciona
do do gasto [gasto |do cao por |das
geral geral
53376 |PROEX - |Acéo Manter atualizado o | Conclui [Normal |CIES - 09/01/20 01/03/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 100 17/04/20 | 09/01/20 | CIES -
Pro-Reitor | Setorial cadastro de cursos e | da PROEX (24 14:06 23 23 23 20:06 | 24 14:06 | PROEX
ia de Estratégic | de legisla¢des por Reitoria Reitoria
Extensdo |[a_(R) area, bem como
divulgar a
comunidade
informagdes
referentes aos
registros de
egressos nos
Conselhos
Profissionais.
53369 | PROEX - |Acgéo Fortalecer e ampliar [ Conclui [Normal |CIES - 13/11/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 100 17/04/20 | 13/11/20 | CIES -
Pré-Reitor | Setorial a execugao de da PROEX (23 16:11 23 23 2319:54 (23 16:11 | PROEX
ia de Estratégic | estagios e do Reitoria Reitoria
Extensdo |[a_(R) Programa Jovem
Aprendiz.
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