Tarefas

# Projeto Tipo Titulo Situaca | Priorida | Atribuid | Alterado | Versa | Inicio Data Tempo |Tempo |Temp |Temp (% Criado |Conclui |Ultima Tarefas
o de o para em o prevista |estima |estima |o o Termina |em do atualizacg | relaciona
do do gasto |gasto |do ao por das
geral geral
54164 | PROEX - Atividad | Nao houve Rejeitad | Normal | CISP - 01/02/20 01/03/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0 01/02/20 | 01/02/20
Pré-Reitoria | es recursos para a a PROEX |24 18:52 23 23 24 18:52 |24 18:52
de execugao do Reitoria
Extensao Projeto
53727 | PROEX - Atividad | Instruir a execugéo | Conclui [ Normal |DPPEX- |27/10/20 01/07/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 02/05/20 | 27/10/20 | DPPEX -
Pro-Reitoria | e do novo Projeto, da PROEX |23 10:47 23 23 2316:40 |23 10:47 | PROEX
de se houver Reitoria Reitoria
Extensdo
53726 | PROEX - Atividad | Elaborar novo Conclui [Normal |DPPEX- |16/01/20 01/05/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 02/05/20 | 27/10/20 | DPPEX -
Pré-Reitoria | e Projeto, se houver |da PROEX |24 16:55 23 23 2316:39 |23 10:55 | PROEX
de recursos Reitoria Reitoria
Extensao disponiveis
53725 | PROEX - Atividad | Instruir e analisar | Conclui | Normal |CISP - 27/10/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 02/05/20 | 27/10/20 | DPPEX -
Pré-Reitoria | e a prestagao de da PROEX |23 10:57 23 23 2316:39 |23 10:57 | PROEX
de contas final, com o Reitoria Reitoria
Extenséo Coordenador
53724 | PROEX - Atividad | Acompanhar a Conclui [Normal |CISP - 27/10/20 01/01/20 | 31/07/20 0.00 0.00 100 02/05/20 | 27/10/20 | DPPEX -
Pro-Reitoria | e finalizagéo do da PROEX |23 10:59 23 23 23 16:39 |23 10:59 | PROEX
de Projeto Mulheres Reitoria Reitoria
Extensédo de Origem
53723 | PROEX - Atividad | Fazer estudos de | Conclui |Normal |[DPPEX- [27/10/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 02/05/20 | 27/10/20 | DPPEX -
Pré-Reitoria | e viabilidade para da PROEX |23 10:56 23 23 23 16:38 |23 10:56 | PROEX
de execugéo de Reitoria Reitoria
Extensao programas e
projetos de
extenséo
53722 | PROEX - Atividad | Desenvolver Conclui [Normal |DPPEX- |16/01/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 02/05/20 | 16/01/20 | DPPEX -
Pro-Reitoria | e pesquisas de da PROEX |24 16:54 23 23 2316:37 | 24 16:54 | PROEX
de demanda regional Reitoria Reitoria
Extensao sempre que
houver
necessidade, pela
Proex ou em
articulagdo com os
Campi
53629 | PROEX - Acéo Aperfeigoar o Rejeitad | Normal | CIES - 13/11/20 10/01/20 [ 31/12/20 0.00 0.00 80 01/05/20 | 13/11/20 | CIES -
Pré-Reitoria sistema de a PROEX |23 16:10 23 23 2316:24 |23 16:10 | PROEX
de acompanhamento Reitoria Reitoria
Extensao de egressos do
IFRO
02/04/2025 12




# Projeto Tipo Titulo Situaca | Priorida | Atribuid | Alterado [ Versa |Inicio Data Tempo |Tempo |Temp |Temp (% Criado [Conclui |Ultima |Tarefas
o de 0 para em o prevista | estima |estima |o o Termina |em do atualizac | relaciona
do do gasto |gasto |do ao por das
geral geral

53628 | PROEX - Acéo "Viabilizar a Rejeitad | Normal | CIES - 13/11/20 01/03/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0 01/05/20 | 13/11/20 | CIES -
Pré-Reitoria realizagdo do | a PROEX |23 16:12 23 23 2316:23 |23 16:12 | PROEX
de Encontro de Reitoria Reitoria
Extensao Egressos do IFRO

(Custeio)"

53605 | PROEX - Acéo Continuar a Conclui [Normal |DPPEX- |27/11/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 100 01/05/20 | 27/11/20 | DPPEX -
Pré-Reitoria execucdo do da PROEX |23 09:30 23 23 23 15:38 | 23 09:30 | PROEX
de Projeto Mulheres Reitoria Reitoria
Extensao de Origem.

53601 | PROEX - Acéo Coordenar o Conclui [Normal |Andrea |09/01/20 01/03/20 | 31/12/20 0.00 0.00 100 01/05/20 | 09/01/20 | CIES -
Pré-Reitoria desenvolvimento | da Francisch | 24 14:03 23 23 23 15:34 | 24 14:03 | PROEX
de do Projeto ini Leal Reitoria
Extensao Alvorada.
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