PROAD - Pré-Reitoria de Administracao - Tarefas

# Projeto Tipo Titulo Situaca |Prioridade | Atribui | Alterad |Versa |Inicio Data Tempo |Tempo |Temp |Temp |% Criado |Conclui |Ultima | Tarefas
o do para |o em o prevista | estima |estima |o o Termina | em do atualiza |relaciona
do do gasto |gasto |do ¢ao por |das
geral geral
54067 | PROAD - Acéo Ajuda de Custoa [Em Normal PROAD |21/08/20 01/06/20 | 31/12/20 0.00 0.00 90 21/08/20 PROAD
Pré-Reitoria Servidores Andame Reitoria |23 15:38 23 23 2315:37 Reitoria
de nto
Administrag
ao
54034 | PROAD - Acéo REVISAR E Nzo Normal DADM - | 29/06/20 01/08/20 | 31/10/20 0.00 0.00 0 29/06/20
Pré-Reitoria RELICITAR A Iniciada PROAD |23 08:41 23 23 23 08:41
de CONTRATACAO Reitoria
Administrag DE
ao PROFISSIONAIS
DE
ACESSIBILIDADE
54031 | PROAD - Acéo Acompanhar o Em Normal CGAM - | 27/06/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0 27/06/20
Pro6-Reitoria processo de Andame PROAD |23 11:43 23 23 23 11:43
de encaminhamento | nto Reitoria
Administrag de NF e NC
ao
54030 | PROAD - Acéo REVISAO DO Néo Alta 27/06/20 01/07/20 | 31/07/20 0.00 0.00 0 26/06/20 DADM -
Pro-Reitoria PAC CONFORME | Iniciada 23 11:49 23 23 23 20:19 PROAD
de (6] Reitoria
Administrag CRONOGRAMA
ao
54028 | PROAD - Acgado LEVANTAR Nzo Normal DADM - | 27/06/20 01/07/20 | 31/08/20 0.00 0.00 0 26/06/20 DADM -
Pré-Reitoria DEMANDA E Iniciada PROAD |23 11:52 23 23 23 20:18 PROAD
de PREPARAR Reitoria Reitoria
Administrag AQUISICAO DE
ao MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS
DE SMG
54027 | PROAD - Acéo REVISAR OS Néo Urgente/Im | DADM - [27/06/20 01/08/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0 26/06/20 DADM -
Pro-Reitoria NORMARTIVOS | Iniciada |ediata PROAD |23 11:50 23 23 23 20:17 PROAD
de DAS Reitoria Reitoria
Administrag COORDENAGOE
ao S DA DADM
54026 | PROAD - Acéo LICITACAO N&o Alta 27/06/20 28/06/20 | 30/07/20 0.00 0.00 0 26/06/20 DADM -
Pro-Reitoria EQUIPAMENTOS | Iniciada 23 11:54 23 23 23 20:15 PROAD
de TIC Reitoria
Administrag
ao
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# Projeto Tipo Titulo Situaga | Prioridade | Atribui |Alterad |Versa |Inicio Data Tempo |Tempo |Temp |Temp |% Criado |[Conclui [Ultima |Tarefas
o do para |o em o prevista | estima |estima |o o Termina | em do atualiza |relaciona
do do gasto |gasto |do cao por |das
geral geral
54025 | PROAD - Agao LICITACAO Nao Alta CCL - 27/06/20 28/06/20 | 30/07/20 0.00 0.00 0 26/06/20 DADM -
Pré-Reitoria MATERIAL Iniciada PROAD |23 11:53 23 23 23 20:14 PROAD
de GRAFICO Reitoria Reitoria
Administrag
ao
54024 | PROAD - Acéo LICITACAO N&o Alta CCL - 27/06/20 28/06/20 | 30/07/20 0.00 0.00 0 26/06/20 DADM -
Pro6-Reitoria EQUIPAMENTOS | Iniciada PROAD |23 11:55 23 23 23 20:13 PROAD
de DE APOIO A Reitoria Reitoria
Administrag FISCALIZAGAO
ao DEINF
54023 | PROAD - Acéo LICITACAO Em Alta CCL - 27/06/20 21/06/20 | 31/08/20 0.00 0.00 0 26/06/20 DADM -
Pré-Reitoria HOSPEDAGEM E | Andame PROAD |23 11:52 23 23 23 20:08 PROAD
de ALIMENTACAO |nto Reitoria Reitoria
Administrag
ao
54022 | PROAD - Acéo LICITACAO Em Alta CCL - 27/06/20 20/06/20 | 30/07/20 0.00 0.00 0 26/06/20 DADM -
Pré-Reitoria MATERIAL DE Andame PROAD |23 11:54 23 23 23 20:07 PROAD
de DIVULGACAO nto Reitoria Reitoria
Administrag INSTITUCIONAL
ao
54021 | PROAD - Acéo Locagéo de Em Normal PROAD | 22/06/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 50 22/06/20
Pr6-Reitoria imovel da reitoria | Andame Reitoria |23 16:49 23 23 23 16:49
de nto
Administrag
ao
53199 | PROAD - Acéo Monitorar a Néo Normal PROAD |22/03/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0 22/03/20
Pré-Reitoria | Setorial adequacgéo da Iniciada Reitoria |23 11:27 23 23 23 11:27
de Estratégic |infraestrutura e
Administra¢ |a_(R) instruir os
ao processos
técnicos para
viabiliza-la
53198 | PROAD - Agao Realizar os Nao Normal PROAD |22/03/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0 22/03/20
Pré-Reitoria | Setorial estudos técnicos | Iniciada Reitoria |23 11:26 23 23 2311:26
de Estratégic |para a adequacgéo
Administrag |a_(R) da infraestrutura
ao académica e
tecnoldgica
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# Projeto Tipo Titulo Situaga | Prioridade | Atribui |Alterad |Versa |Inicio Data Tempo |Tempo |Temp |Temp |% Criado |[Conclui [Ultima |Tarefas
o do para |o em o prevista | estima |estima |o o Termina | em do atualiza |relaciona
do do gasto |gasto |do cao por |das
geral geral
53197 | PROAD - Agao Aprimorar as Nao Normal PROAD |29/06/20 01/08/20 | 31/10/20 0.00 0.00 0.00 0 22/03/20 Redmine
Pré-Reitoria | Setorial praticas e Iniciada Reitoria |23 08:41 23 23 2311:22 Admin
de Estratégic |gerenciar as
Administra¢ |a_(R) aquisicoes
ao institucionais no
ambito da
unidade
53196 | PROAD - Acéo Garantir a Néo Normal Acdes |21/08/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 12 22/03/20 PROAD
Pré-Reitoria | Setorial manutencdo e o | Iniciada Integrad |23 15:38 23 23 2311:19 Reitoria
de Estratégic | desenvolvimento as da
Administrag [a_(R) dos servigos Adm
ao essenciais nas
unidades
53195 | PROAD - Acéo Gerenciar o Nao Normal PROAD |22/03/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0 22/03/20
Pré-Reitoria | Setorial patriménio fisico | Iniciada Reitoria (23 11:18 23 23 2311:18
de Estratégic [institucional da
Administra¢ |a_(R) unidade
ao
53190 | PROAD - Acéo Realizar o Néo Normal PROAD |22/03/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0 22/03/20
Pré-Reitoria | Setorial monitoramento da | Iniciada Reitoria |23 11:08 23 23 2311:08
de Estratégic |execucao
Administra¢ |a_(R) orgamentaria/fina
ao nceira
53189 | PROAD - Acéo Aprimorar a Nao Normal PROAD |22/03/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0 22/03/20
Pré-Reitoria | Setorial transparéncia na | Iniciada Reitoria |23 11:06 23 23 2311:06
de Estratégic |aplicagdo do
Administra¢ |a_(R) orgamento
ao
53188 | PROAD - Acéo Incentivar e Néo Normal PROAD |22/03/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0 22/03/20
Pré-Reitoria | Setorial promover o Iniciada Reitoria |23 11:05 23 23 23 11:05
de Estratégic | planejamento
Administra¢ |a_(R) setorial
ao participativo e
integrado do
orgamento
institucional
551 PROAD - Desafio 1.0timizar a Nao Normal PROAD |22/03/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 0 07/10/20 Redmine
Pro-Reitoria | Estratégic | aplicagdo dos Iniciada Reitoria |23 11:22 23 23 19 11:51 Admin
de o} recursos
Administrag orgamentarios e
ao fomentar a
captacéo de
recursos
extraorgamentario
s
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# Projeto Tipo Titulo Situaga | Prioridade | Atribui |Alterad |Versa |Inicio Data Tempo |Tempo |Temp |Temp |% Criado |[Conclui [Ultima |Tarefas
o do para |o em o prevista | estima |estima |o o Termina | em do atualiza |relaciona
do do gasto |gasto |do cao por |das
geral geral
549 PROAD - Desafio 2. Ampliar e N&o Normal PROAD |21/08/20 01/01/20 | 31/12/20 0.00 0.00 0.00 3 07/10/20 PROAD
Pro-Reitoria | Estratégic | consolidar a Iniciada Reitoria |23 15:38 23 23 19 11:48 Reitoria
de o] infraestrutura
Administrag académica,
ao administrativa e
tecnoldgica
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