

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53423	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social.	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	03/04/2024 08:51		02/01/2023	30/11/2023		0.00	0.00	0.00	100	18/04/2023 11:15	03/04/2024 08:51	DG Campus Ji-Paraná	
53110	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	18/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:31		DG Campus Ji-Paraná	
52972	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:00		DG Campus Ji-Paraná	
52908	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	18/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:11		DG Campus Ji-Paraná	
52766	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	27/02/2024 15:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	16/03/2023 15:55	27/02/2024 15:27	DG Campus Ji-Paraná	
52756	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:43		DG Campus Ji-Paraná	
52746	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:29		DG Campus Ji-Paraná	
57	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	1. Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	06/03/2024 10:52		01/01/2023	29/06/2024		260.00	0.00	0.00	83	19/09/2019 16:52	17/01/2023 13:52	DG Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
56	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	06/03/2024 12:39		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	88	19/09/2019 16:51		DG Campus Ji-Paraná	
55	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	3. Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	06/03/2024 11:48		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:48	06/03/2024 11:48	DG Campus Ji-Paraná	
54	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	4. Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais.	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	06/03/2024 11:49		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:48	06/03/2024 11:49	DG Campus Ji-Paraná	
53	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	06/03/2024 11:50		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:47	06/03/2024 11:50	DG Campus Ji-Paraná	
52	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	27/02/2024 15:27		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	16	19/09/2019 16:47		DG Campus Ji-Paraná	
50	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	06/03/2024 11:51		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:45	06/03/2024 11:51	DG Campus Ji-Paraná	
49	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	07/06/2024 10:34		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:44	17/01/2023 10:38	DG Campus Ji-Paraná	
48	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	09. Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	03/04/2024 08:52		02/01/2023	31/12/2023		50.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:44	03/04/2024 08:52	DG Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
47	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	09/06/2024 17:06		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	67	19/09/2019 16:43	05/01/2023 15:50	DG Campus Ji-Paraná	
46	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	11. Consolidar a oferta de cursos em consonância com os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	03/04/2024 08:52		02/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:43	03/04/2024 08:52	DG Campus Ji-Paraná	
45	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	12. Consolidar a institucionalização da Educação a distância no Instituto	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	03/04/2024 08:52		09/12/2022	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:42	03/04/2024 08:52	DG Campus Ji-Paraná	
44	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	03/04/2024 08:54		01/01/2023	31/10/2023		0.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:42	03/04/2024 08:54	DG Campus Ji-Paraná	
42	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	06/03/2024 11:52		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:40	06/03/2024 11:52	DG Campus Ji-Paraná	