

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54139	Campus Colorado do Oeste	Atividade	tesdte	Concluída	Normal		06/12/2023 14:49		01/02/2024	15/02/2024			0.00	0.00	100	06/12/2023 14:48	06/12/2023 14:49	Redmine Admin	
54138	Campus Colorado do Oeste	Ação	teste	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	06/12/2023 14:49		01/02/2024	15/02/2024		0.00	0.00	0.00	100	06/12/2023 14:45		Redmine Admin	
54135	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	TESTE1	Em Andamento	Normal	Edielsom Almeida da Silva	28/11/2023 20:27		02/02/2024	20/02/2024			0.00	0.00	60	28/11/2023 20:26		Redmine Admin	
54134	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	teste	Não Iniciada	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	28/11/2023 20:28		02/02/2024	20/02/2024		0.00	0.00	0.00	60	28/11/2023 20:24		Redmine Admin	
54052	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Ofertar cursos nas modalidades presencial e EaD, preferencialmente, alinhados aos APLs do campus	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	28/02/2024 15:35		01/03/2023	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	30	25/07/2023 15:53		DEPEX Campus Cacoal	
54050	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Prover dados da execução orçamentária para subsidiar os gestores nas decisões do codir	Em Andamento	Normal	Ações Integradas da Adm	11/04/2024 14:46		01/07/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	20/07/2023 16:59	19/01/2024 14:11	Redmine Admin	
54049	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	ações para o alinhamento do PAT x Orçamento das áreas finalísticas	Concluída	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	19/01/2024 13:53		01/07/2023	10/11/2023			0.00	0.00	100	20/07/2023 16:18	19/01/2024 13:53	DPLAN - PRODIN Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54048	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Realizar reuniões para promover o alinhamento estratégico do PAT entre os setores	Concluída	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:13		15/07/2023	30/08/2023			0.00	0.00	100	20/07/2023 16:10	19/01/2024 14:13	DPLAN - PRODIN Reitoria	
54047	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Coordenar a elaboração e a revisão do Plano Anual de Trabalho na reitoria e nos campi	Concluída	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:14		15/07/2023	30/08/2023		0.00	0.00	0.00	100	20/07/2023 16:07	19/01/2024 14:14	DPLAN - PRODIN Reitoria	
54043	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	Prover dados e informações institucionais	Em Andamento	Normal	PESQINST - PRODIN Reitoria	03/01/2024 16:37		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/07/2023 17:16		PESQINST - PRODIN Reitoria	
54034	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	REVISAR E RELICITAR A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ACESSIBILIDADE	Não Iniciada	Normal	DADM - PROAD Reitoria	29/06/2023 08:41		01/08/2023	31/10/2023			0.00	0.00	0	29/06/2023 08:41			
53978	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação Setorial Estratégica_(R)	Coordenar os procedimentos e processos da Folha de Pagamento	Em Andamento	Normal	CPP - DGP Reitoria	05/06/2023 17:42		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	05/06/2023 10:51		CSCA - DGP Reitoria	
53924	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Fortalecimento dos centros de idiomas	Não Iniciada	Normal	Coordenação Geral Centro	15/09/2023 10:33		26/09/2023	29/09/2023		0.00	0.00	0.00	0	15/05/2023 17:21		REIT ARINT	
53923	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Fortalecimento das Relações Interinstitucionais - Programa LAPASSION	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	22/05/2023 20:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	15/05/2023 17:16		REIT ARINT	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53922	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Realizar capacitações diversas em línguas estrangeiras, especialmente Inglês e Espanhol com a finalidade de preparar servidores para participar de programas de internacionalização	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	15/09/2023 10:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	15/05/2023 17:14		REIT ARINT	
53921	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Editais Programa de Internacionalização da Pesquisa, Ensino e Extensão (PIPEEX) - Auxílio para estudantes	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	22/05/2023 20:05		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	15/05/2023 17:11		REIT ARINT	
53920	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Atividade	Elaborar a minuta da resolução	Em Andamento	Normal	Pedro Paulo Almeida Martins	05/12/2023 14:49		30/05/2023	15/06/2023			0.00	0.00	0	12/05/2023 11:16		ABIB - PROEN ABIB	
53919	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Reformular a Política de Bibliotecas e Acervos do IFRO	Em Andamento	Normal	ABIB - PROEN ABIB	05/12/2023 14:49		30/05/2023	15/06/2023		0.00	0.00	0.00	0	12/05/2023 11:14		ABIB - PROEN ABIB	
53903	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação Setorial Estratégica_(R)	Coordenar e realizar ações de orientações, registros diversos, atualizações funcionais dos servidores do IFRO	Em Andamento	Normal	CSCA - DGP Reitoria	03/08/2023 08:41		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	10/05/2023 14:53		Redmine Admin	
53806	DISRA - Diretoria de Ingresso, Seleções e Registros Acadêmicos	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover ações para a realização de concursos públicos e adequação da força de trabalho no IFRO	Em Andamento	Alta	DISRA Reitoria	18/05/2023 14:28		18/04/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	10	08/05/2023 15:16		DISRA Reitoria	
53570	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Realizar VI ENDIRE Encontro dos Dirigentes de Ensino no âmbito do ENPEX (Subevento) teste	Concluída	Normal	DDE - PROEN Reitoria	04/09/2023 16:04		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	28/04/2023 08:59	04/09/2023 16:00	DDE - PROEN Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53448	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar a participação dos alunos na Rondônia Rural Show 2023 (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	26/04/2023 11:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	50	24/04/2023 11:26		PROEX reitoria	
53447	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar a participação dos servidores e alunos na Rondônia Rural Show 2023 (Custeio)	Concluída	Normal	PROEX reitoria	18/07/2023 10:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	24/04/2023 11:25	18/07/2023 10:13	PROEX reitoria	
53446	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a realização da OBR 2023, em parceria com o Campus Porto Velho Calama	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	24/04/2023 11:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 11:20			
53445	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a realização da OBR 2023, em parceria com o Campus Porto Velho Calama	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	24/04/2023 11:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 11:19			
53444	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir nas preparações do IFRO para participação nos Jogos Nacionais (JIF)	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	24/04/2023 10:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:53			
53443	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir no planejamento, organização e realização do JIFRO 2023	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	24/04/2023 10:53	27/10/2023 10:37	DPPEX - PROEX Reitoria	
53442	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Induzir a criação de novas startups no IFRO por meio de um evento para 100 pessoas (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	24/04/2023 10:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:50		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53441	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Induzir a criação de novas startups no IFRO por meio de um evento para 100 pessoas (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	24/04/2023 10:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:48		Redmine Admin	
53440	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Programar a participação do IFRO no evento alusivo ao Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	Maria Goreth Reis	24/04/2023 10:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:46			
53439	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Programar a participação do IFRO no evento alusivo ao Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (Custeio)	Em Andamento	Normal	Maria Goreth Reis	24/04/2023 10:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:45			
53438	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar um Hackathon em parceria com demandante (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	10/05/2023 11:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:41		PROEX reitoria	
53437	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar um Hackathon em parceria com demandante (Diárias e passagens)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	24/04/2023 10:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:40			
53436	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a participação de servidores e estudantes na Campus Party Brasil (Custeio)	Em Andamento	Normal	Maria Goreth Reis	10/05/2023 11:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/04/2023 17:55		PROEX reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53435	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a participação de estudantes na Campus Party Brasil (Assistência Estudantil)	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	10/05/2023 11:24		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/04/2023 17:53		PROEX reitoria	
53434	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Colaborar na realização do CONPEX 2023	Não Iniciada	Normal		19/04/2023 17:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/04/2023 17:51			
53433	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover e viabilizar a participação em eventos de extensão técnica e tecnológica e de integração entre ensino, pesquisa e extensão.	Em Andamento	Normal		27/10/2023 10:37		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	16	19/04/2023 17:50		Redmine Admin	
53423	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social.	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	03/04/2024 08:51		02/01/2023	30/11/2023		0.00	0.00	0.00	100	18/04/2023 11:15	03/04/2024 08:51	DG Campus Ji-Paraná	
53361	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar e promover a dimensão ecológica nos currículos dos cursos	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 12:16		Redmine Admin	
53360	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover ações formativas com vistas ao desenvolvimento sustentável	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 12:14		Redmine Admin	
53359	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar ações de empreendedorismo dos estudantes considerando as dimensões da sustentabilidade	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	28/02/2024 17:02		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 12:12		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53358	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Sistematizar, fortalecer e ampliar as ações de acompanhamento de Egressos do IFRO	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	13/11/2023 16:12		10/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	04/04/2023 12:06		PROEX reitoria	
53357	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a participação de estudantes em projetos de pesquisa, ensino e extensão no âmbito institucional.	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	28/02/2024 14:36		01/07/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 12:04		DEPEX Campus Cacoal	
53355	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover ações que fomentem o protagonismo do estudante na perspectiva crítica e de engajamento social.	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 12:01		Redmine Admin	
53354	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar práticas empreendedoras, de desenvolvimento tecnológico e de inovação no IFRO e comunidade externa, com integração entre ensino, pesquisa e extensão.	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 11:54		Redmine Admin	
53353	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar e apoiar a criação de empresas júnior e incubadoras de empresas (REDINOV A)	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 11:52		Redmine Admin	
53352	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar ações nos CIT, integrando as três áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 11:51		Redmine Admin	
53351	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Capacitar os servidores para o desenvolvimento de ações voltadas à P&D&I.	Não Iniciada	Normal		04/04/2023 11:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 11:51			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53350	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a transferência de conhecimento e tecnologias desenvolvidas na Instituição	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 11:49		Redmine Admin	
53349	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar a participação de servidores em editais de pesquisa e inovação	Concluída	Normal		27/10/2023 10:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	04/04/2023 11:48	27/10/2023 10:33	DPPEX - PROEX Reitoria	
53348	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover as condições e realizar ações para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		04/04/2023 11:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 11:43			
53347	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Consolidar e ampliar as parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão nacionais e internacionais.	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 17:10		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	04/04/2023 11:43		PROEX reitoria	
53346	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 11:42		Redmine Admin	
53345	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	10/08/2023 22:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	04/04/2023 11:41		DPPEX - PROEX Reitoria	
53344	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	(Editar mais tarde ou excluir)	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 20:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 10:55		PROEX reitoria	
53343	DISRA-Diretoria de Ingresso, Seleções e Registros Acadêmicos	Ação Setorial Estratégica_(R)	Realizar o monitoramento dos registros e as certificações acadêmicas	Em Andamento	Normal		04/04/2023 10:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 10:45			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53342	DISRA-Dir etoria de Ingresso, Seleções e Registros Acadêmicos	Ação Setorial Estratégica_(R)	Adequar continuamente as políticas de acesso de estudantes aos cursos do IFRO	Em Andamento	Normal		04/04/2023 10:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 10:37			
53341	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fortalecer os mecanismos de governança institucional e a integridade	Concluída	Normal		19/02/2024 18:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	04/04/2023 10:32	19/02/2024 18:11	REITORIA IFRO	
53340	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Otimizar os canais de comunicação com a comunidade externa e órgãos de interesses estratégicos	Concluída	Normal		19/02/2024 18:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	04/04/2023 10:31	19/02/2024 18:11	REITORIA IFRO	
53339	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover o fortalecimento da transparência ativa	Concluída	Normal		19/02/2024 18:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	04/04/2023 10:28	19/02/2024 18:11	REITORIA IFRO	
53338	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover parcerias e convênios com vistas a captação extraorçamentária	Concluída	Normal		19/02/2024 17:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 10:21	19/02/2024 17:53	REITORIA IFRO	
53337	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Concluída	Normal		19/02/2024 17:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 10:20	19/02/2024 17:53	REITORIA IFRO	
53336	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover as condições e realizar ações para a Internacionalização.	Em Andamento	Normal		15/05/2023 17:21		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 10:02		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53335	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação Setorial Estratégica_(R)	Consolidar e ampliar as parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão nacionais e internacionais	Em Andamento	Normal		04/04/2023 10:01		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 10:01			
53334	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Em Andamento	Normal		04/04/2023 09:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 09:58			
53333	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação Setorial Estratégica_(R)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Em Andamento	Normal		04/04/2023 09:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 09:57			
53332	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover ações formativas com vistas ao desenvolvimento sustentável	Em Andamento	Normal	Ações Integradas Ens.Pesq&Ext	04/09/2023 17:12		02/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	80	04/04/2023 09:21		DDE - PROEN Reitoria	
53331	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar e promover a dimensão ecológica nos currículos dos cursos	Em Andamento	Normal	DDE - PROEN Reitoria	08/05/2023 15:21		02/02/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 09:19		DDE - PROEN Reitoria	
53330	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a participação de estudantes em projetos de pesquisa, ensino e extensão no âmbito institucional.	Em Andamento	Normal	Ações Integradas Ens.Pesq&Ext	18/04/2023 11:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 09:07		PROEN Reitoria	
53329	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Desenvolver ações para elevar o indicadores de qualidade do ensino (Ex. ENADE, índices de eficiência acadêmica, ENEM).	Em Andamento	Normal	Ações Integradas PROEN	24/11/2023 14:21		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 09:01		PROEN Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53328	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover ações que fomentem o protagonismo do estudante na perspectiva crítica e de engajamento social.	Em Andamento	Normal	Ações Integradas PROEN	19/12/2023 09:43		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	87	04/04/2023 08:56		PROEN Reitoria	
53327	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar ações nos CIT, integrando as três áreas finalísticas	Em Andamento	Normal	Ações Integradas Ens.Pesq&Ext	18/04/2023 11:14		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 08:48		PROEN Reitoria	
53326	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Avaliar continuamente a necessidade e a capacidade de redimensionamento da oferta de cursos	Em Andamento	Normal	DDE - PROEN Reitoria	12/05/2023 10:37		02/02/2023	31/12/2023		315.00	0.00	0.00	11	04/04/2023 08:33		DDE - PROEN Reitoria	
53325	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs, respeitando a identidade da Rede Federal	Em Andamento	Normal	DDE - PROEN Reitoria	04/09/2023 17:13		02/05/2023	31/12/2023		210.00	0.00	0.00	35	04/04/2023 08:32		DDE - PROEN Reitoria	
53324	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Estabelecer as diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral e integrada	Em Andamento	Normal	DDE - PROEN Reitoria	27/12/2023 16:12		01/02/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	04/04/2023 08:31		DDE - PROEN Reitoria	
53323	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Assessorar os campos nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos	Concluída	Normal	DDE - PROEN Reitoria	27/12/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023	200.00	200.00	0.00	0.00	100	04/04/2023 08:29	27/12/2023 16:35	DDE - PROEN Reitoria	
53322	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Em Andamento	Normal	Ações Integradas Ens.Pesq&Ext	06/12/2023 15:39		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	75	04/04/2023 08:27		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53321	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Em Andamento	Normal	Ações Integradas Ens.Pesq&Ext	26/12/2023 10:56		24/03/2023	31/12/2023		140.00	0.00	0.00	33	04/04/2023 08:26		DDE - PROEN Reitoria	
53320	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Executar as políticas de Assistência Estudantil	Concluída	Normal	DAE - PROEN REITORIA	08/01/2024 10:45		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	04/04/2023 08:23	08/01/2024 10:45	DAE - PROEN REITORIA	
53315	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Em Andamento	Normal	Ações Integradas PROEN	27/12/2023 15:22		01/01/2023	31/12/2023		40.00	0.00	0.00	70	03/04/2023 16:12		PROEN Reitoria	
53314	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Em Andamento	Normal	Ações Integradas PROEN	27/02/2024 17:19		02/01/2023	31/12/2024		190.00	0.00	0.00	83	03/04/2023 16:11		DEPEX Campus Cacoal	
53313	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a participação de estudantes, que ingressaram na instituição por meio de ações afirmativas, em projetos de ensino, pesquisa e extensão.	Em Andamento	Normal	Ações Integradas PROEN	27/02/2024 17:02		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	03/04/2023 16:09		DEPEX Campus Cacoal	
53312	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Empreender ações contínuas para mitigação da evasão, conforme as metas de cada curso	Não Iniciada	Normal	Ações Integradas PROEN	07/06/2023 15:31		24/03/2023	31/12/2023		50.00	0.00	0.00	0	03/04/2023 16:08		PROEN Reitoria	
53311	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Realizar diagnósticos e promover estudos contínuos sobre as causas da evasão	Concluída	Normal	DAE - PROEN REITORIA	06/12/2023 10:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	03/04/2023 16:07	06/12/2023 10:43	DAE - PROEN REITORIA	
53310	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover ações voltadas para a educação inclusiva e diversidade	Em Andamento	Normal	Ações Integradas PROEN	22/01/2024 10:47		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	03/04/2023 16:05		PROEN Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53291	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada no âmbito institucional.	Não Iniciada	Normal	PROPESP Reitoria	27/11/2023 17:08		02/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	90	29/03/2023 16:59		DPI - PROPESP Reitoria	
53290	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover e fomentar as atividades de pesquisa no âmbito institucional.	Não Iniciada	Normal	PROPESP Reitoria	11/01/2024 15:45		02/01/2023	31/12/2023		4.00	0.00	0.00	97	29/03/2023 16:58		DPI - PROPESP Reitoria	
53289	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a participação de estudantes em projetos de pesquisa no âmbito institucional.	Em Andamento	Normal	PROPESP Reitoria	11/01/2024 15:37		02/01/2023	31/12/2023	100.00	100.00	0.00	0.00	94	29/03/2023 16:57		PROPESP Reitoria	
53288	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a transferência de conhecimento e tecnologias desenvolvidas na Instituição.	Não Iniciada	Normal	PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:38		02/01/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	29/03/2023 16:56		NIT - PROPESP Reitoria	
53287	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Implantar e acompanhar o índice de êxito dos alunos da pós-graduação.	Não Iniciada	Normal	PROPESP Reitoria	31/03/2023 11:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	29/03/2023 16:53		PROPESP Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53286	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Articular com os demais setores da instituição o aprimoramento do sistema de ingresso para pós-graduação.	Não Iniciada	Normal		29/03/2023 16:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	29/03/2023 16:52			
53285	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a participação de estudantes, que ingressaram na instituição por meio de ações afirmativas, em atividades de pesquisa.	Não Iniciada	Normal		29/03/2023 16:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	29/03/2023 16:52			
53284	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar a oferta de cursos de Pós-graduação Stricto sensu condizentes com os arranjos produtivos locais e com as diretrizes da EPCT.	Não Iniciada	Normal		26/11/2023 20:39		02/01/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	29/03/2023 16:43		CPOSG - PROPE SP Reitoria	
53283	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar a oferta de cursos de Pós-graduação Lato sensu de acordo com os arranjos produtivos locais.	Não Iniciada	Normal		27/11/2023 17:26		02/01/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	29/03/2023 16:43		CPOSG - PROPE SP Reitoria	
53282	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover e fomentar a produção bibliográfica na instituição.	Não Iniciada	Normal		18/11/2023 11:07		24/01/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	50	29/03/2023 16:42		NIT - PROPE SP Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53281	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Desafio Estratégico	11. Consolidar a oferta de cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais	Em Andamento	Normal	PROPESP Reitoria	27/11/2023 17:26		02/01/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	83	29/03/2023 16:41		Redmine Admin	
53280	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Oportunizar a formação científica e tecnológica de servidores.	Não Iniciada	Normal		12/01/2024 12:03		02/01/2023	31/12/2023		36.00	0.00	0.00	51	29/03/2023 16:38		DPI - PROPESP Reitoria	
53279	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a divulgação científica nos canais oficiais da instituição.	Não Iniciada	Normal		26/04/2023 13:47		02/01/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	29/03/2023 16:26		NIT - PROPESP Reitoria	
53278	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Otimizar a comunicação entre os atores de pesquisa, inovação e pós-graduação dentro e fora da instituição.	Não Iniciada	Normal		26/11/2023 15:05		02/05/2023	29/12/2023		8.00	0.00	0.00	80	29/03/2023 16:25		DPI - PROPESP Reitoria	
53277	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover e acompanhar o relacionamento do IFRO com o setor produtivo.	Em Andamento	Normal		26/04/2023 13:50		01/03/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	29/03/2023 16:24		NIT - PROPESP Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53276	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Desafio Estratégico	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Em Andamento	Normal	PROPESP Reitoria	27/02/2024 14:54		01/01/2023	31/12/2024		8.00	0.00	0.00	8	29/03/2023 16:22		DEPEX Campus Cacoal	
53275	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Desafio Estratégico	09. Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes	Em Andamento	Normal		29/03/2023 16:53		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	29/03/2023 16:18		Redmine Admin	
53274	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Não Iniciada	Normal	PROPESP Reitoria	11/01/2024 15:37		02/01/2023	31/12/2023		100.00	0.00	0.00	94	29/03/2023 16:14		Redmine Admin	
53266	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Em Andamento	Normal		29/03/2023 08:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	29/03/2023 08:46			
53265	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Em Andamento	Normal		11/01/2024 19:08		02/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	75	29/03/2023 08:46		DPI - PROPE SP Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53262	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Não Iniciada	Normal		30/11/2023 06:27		01/06/2023	30/11/2023		0.00	0.00	0.00	100	29/03/2023 08:44			
53261	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Em Andamento	Normal		30/11/2023 06:23		01/06/2023	30/11/2023		0.00	0.00	0.00	100	29/03/2023 08:42			
53260	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Consolidar e ampliar as parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão nacionais e internacionais.	Em Andamento	Normal		05/05/2023 11:08		01/03/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	1	29/03/2023 08:40		NIT - PROPE SP Reitoria	
53259	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover e acompanhar o relacionamento da ICT com o setor produtivo	Em Andamento	Normal		29/03/2023 16:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	29/03/2023 08:36		Redmine Admin	
53258	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Desafio Estratégico	1. Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.	Não Iniciada	Normal	PROPESP Reitoria	29/03/2023 16:24		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	29/03/2023 08:35		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53231	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a participação de servidores e estudantes em ações integradas de ensino, pesquisa e extensão	Não Iniciada	Normal		30/11/2023 05:56		01/05/2023	31/10/2023		0.00	0.00	0.00	100	28/03/2023 15:03		Redmine Admin	
53226	Campus Ariquemes	Crédito Orçamentário	Crédito Orçamentário LOA	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	16/05/2023 11:20		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	32	28/03/2023 11:51		DPLAD Campus Ariquemes	
53220	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação Setorial Estratégica_(R)	Apoiar e fomentar a utilização e aprimoramento dos recursos tecnológicos e metodologias no desenvolvimento do ensino EaD	Em Andamento	Normal	DEAD Reitoria	12/01/2024 08:17		01/03/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	28/03/2023 10:52	11/01/2024 19:18	DEAD Reitoria	
53219	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação Setorial Estratégica_(R)	Acompanhar, apoiar e orientar a organização e desenvolvimento dos cursos na modalidade EaD	Não Iniciada	Normal		12/03/2024 12:31		01/03/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	28/03/2023 10:51		Redmine Admin	
53212	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação Setorial Estratégica_(R)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		05/06/2023 17:05		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	28/03/2023 10:25		Redmine Admin	
53211	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação Setorial Estratégica_(R)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		05/06/2023 17:40		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	28/03/2023 10:24		CSCA - DGP Reitoria	
53210	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação Setorial Estratégica_(R)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		28/03/2023 10:24		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	28/03/2023 10:23		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53209	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal	REIT CDHS	05/06/2023 10:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	28/03/2023 10:21		Redmine Admin	
53208	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal	REIT CASQV	05/06/2023 10:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	28/03/2023 10:16		Redmine Admin	
53207	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal		28/03/2023 10:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	28/03/2023 10:16		Redmine Admin	
53206	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação Setorial Estratégica_(R)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal		28/03/2023 10:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	28/03/2023 10:15			
53205	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal		28/03/2023 10:14		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	28/03/2023 10:14			
53204	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação Setorial Estratégica_(R)	Coordenar as ações de desenvolvimento da carreira dos servidores	Não Iniciada	Normal		10/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	28/03/2023 10:13		Redmine Admin	
53201	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Em Andamento	Normal	Ações Integradas DEaD.	19/01/2024 14:18		01/04/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	22/03/2023 15:58		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53200	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:13		15/07/2023	30/08/2023		0.00	0.00	0.00	100	22/03/2023 15:57		Redmine Admin	
53199	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica_(R)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	22/03/2023 11:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	22/03/2023 11:27			
53198	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica_(R)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	22/03/2023 11:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	22/03/2023 11:26			
53197	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica_(R)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	29/06/2023 08:41		01/08/2023	31/10/2023		0.00	0.00	0.00	0	22/03/2023 11:22		Redmine Admin	
53196	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica_(R)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal	Ações Integradas da Adm	21/08/2023 15:38		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	12	22/03/2023 11:19		PROAD Reitoria	
53195	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica_(R)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	22/03/2023 11:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	22/03/2023 11:18			
53190	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica_(R)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	22/03/2023 11:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	22/03/2023 11:08			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53189	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica (R)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	22/03/2023 11:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	22/03/2023 11:06			
53188	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica (R)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	22/03/2023 11:05		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	22/03/2023 11:05			
53187	AUDINT - Auditoria Interna	Ação Setorial Estratégica (R)	Fortalecer os mecanismos de governança institucional	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	10/05/2023 12:09		20/03/2023	19/05/2023		0.00	0.00	0.00	50	22/03/2023 09:37		REIT AUDINT	
53186	AUDINT - Auditoria Interna	Ação Setorial Estratégica (R)	Promover o fortalecimento da transparência ativa	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	22/03/2023 09:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	22/03/2023 09:34			
53184	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:16		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:17		Redmine Admin	
53183	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:17		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:16		Redmine Admin	
53182	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:12		Redmine Admin	
53181	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:11		Redmine Admin	
53180	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica (C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:07		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53179	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:06		Redmine Admin	
53178	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:06		Redmine Admin	
53177	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:05		Redmine Admin	
53176	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:04		Redmine Admin	
53175	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:03		Redmine Admin	
53174	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:03		Redmine Admin	
53173	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:02		Redmine Admin	
53172	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:01		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:01		Redmine Admin	
53171	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:01		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:00		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53170	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:59		Redmine Admin	
53169	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:59		Redmine Admin	
53168	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	11/12/2023 18:21		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	21/03/2023 13:57	11/12/2023 18:21	DEPEX Campus Ji-Paraná	
53167	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Em Andamento	Normal	DESPEXP Campus Ji-Paraná	09/06/2024 15:06		01/07/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 13:56		DESPEXP Campus Ji-Paraná	
53166	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	31/01/2024 16:16		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	21/03/2023 13:56	31/01/2024 16:16	DEPEX Campus Ji-Paraná	
53165	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	31/01/2024 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	21/03/2023 13:55	31/01/2024 15:59	DEPEX Campus Ji-Paraná	
53164	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:53		Redmine Admin	
53163	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:53		Redmine Admin	
53162	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 16:21		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:52		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53161	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:51		Redmine Admin	
53160	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:50		Redmine Admin	
53159	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:50		Redmine Admin	
53158	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 16:54		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:49		DEPEX Campus Cacoal	
53157	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 15:52		01/03/2024	01/06/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:48		DEPEX Campus Cacoal	
53156	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:14		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:46		DG Campus Colorado do Oeste	
53155	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Colorado do Oeste	02/06/2023 17:53		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:45		DESPESP Campus Colorado do Oeste	
53154	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal	DE Campus Colorado do Oeste	27/02/2024 16:43		01/07/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:44		DEPEX Campus Cacoal	
53153	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	27/02/2024 16:20		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:43		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53152	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:41		Redmine Admin	
53151	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:40		Redmine Admin	
53150	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:39		Redmine Admin	
53149	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:38		Redmine Admin	
53148	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições e realizar ações para a Internacionalização	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:30		01/02/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	30	21/03/2023 13:36		DG Campus Ariquemes	
53147	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:27		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	30	21/03/2023 13:35		DG Campus Ariquemes	
53146	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	27/07/2023 13:49		01/03/2023	30/11/2023		0.00	0.00	0.00	20	21/03/2023 13:35		DG Campus Ariquemes	
53145	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	27/07/2023 13:52		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	40	21/03/2023 13:34		DG Campus Ariquemes	
53144	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:56		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53143	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:55		Redmine Admin	
53142	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:54		Redmine Admin	
53141	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:54		Redmine Admin	
53140	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:53		Redmine Admin	
53139	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:53		Redmine Admin	
53138	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:52		Redmine Admin	
53137	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:51		Redmine Admin	
53136	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:50		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53135	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:50		Redmine Admin	
53134	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:49		Redmine Admin	
53133	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:49		Redmine Admin	
53132	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:48		Redmine Admin	
53131	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	Redmine Admin	28/11/2023 20:27		02/02/2024	20/02/2024		0.00	0.00	0.00	60	21/03/2023 12:47		Redmine Admin	
53130	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:46		Redmine Admin	
53129	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:45		Redmine Admin	
53128	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:45		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53127	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:44		Redmine Admin	
53126	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:44		Redmine Admin	
53125	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:43		Redmine Admin	
53124	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:42		Redmine Admin	
53123	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:41		Redmine Admin	
53122	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:40		Redmine Admin	
53121	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:39		Redmine Admin	
53120	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:39		Redmine Admin	
53119	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:38		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53118	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:05		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:37		Redmine Admin	
53117	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:05		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:36		Redmine Admin	
53116	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:15		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 12:35		DPLAD Campus Ji-Paraná	
53115	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	08/11/2023 17:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:35	08/11/2023 17:13	DPLAD Campus Ji-Paraná	
53114	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:52		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 12:34		DPLAD Campus Ji-Paraná	
53113	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	03/04/2024 08:37		02/10/2023	29/06/2024		260.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 12:33	03/04/2024 08:37	DEPEX Campus Ji-Paraná	
53112	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	21/03/2023 12:32	11/01/2024 18:02	DPLAD Campus Ji-Paraná	
53111	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	21/03/2023 12:32	11/01/2024 18:00	DPLAD Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53110	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	18/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:31		DG Campus Ji-Paraná	
53109	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:30		Redmine Admin	
53108	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:29		Redmine Admin	
53107	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:28		Redmine Admin	
53106	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:28		Redmine Admin	
53105	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:27		Redmine Admin	
53104	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:27		Redmine Admin	
53103	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:26		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53102	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgico a(C)	Aprimorar as prticas e gerenciar as aquisies institucionais no mbito da unidade	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:40		Redmine Admin	
53101	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgico a(C)	Gerenciar o patrimnio fsico institucional da unidade	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:40		Redmine Admin	
53100	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgico a(C)	Garantir a manuteno e o desenvolvimento dos servios essenciais nas unidades	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:39		Redmine Admin	
53099	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgico a(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captao extraoramentria	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:38		Redmine Admin	
53098	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgico a(C)	Realizar o monitoramento da execuo oramentria/financeira	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:37		Redmine Admin	
53097	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgico a(C)	Aprimorar a transparncia na aplicao do oramento	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:36		Redmine Admin	
53096	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgico a(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do oramento institucional	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:36		Redmine Admin	
53095	Campus Colorado do Oeste	Ao Setorial Estratgico a(C)	Aprimorar as prticas e gerenciar as aquisies institucionais no mbito da unidade	No Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:33		DG Campus Colorado do Oeste	
53094	Campus Colorado do Oeste	Ao Setorial Estratgico a(C)	Gerenciar o patrimnio fsico institucional da unidade	No Iniciada	Normal	CPALM Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:31		DG Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53093	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:31		DG Campus Colorado do Oeste	
53092	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:30		DG Campus Colorado do Oeste	
53091	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:29		DG Campus Colorado do Oeste	
53090	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:17		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:28		DG Campus Colorado do Oeste	
53089	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:17		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:27		DG Campus Colorado do Oeste	
53088	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:26		Redmine Admin	
53087	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Cacoal	21/02/2024 10:49		22/09/2023	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 11:25		DPLAD Campus Cacoal	
53086	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Cacoal	23/02/2024 13:46		23/02/2024	26/04/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 11:24		DPLAD Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53085	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:23		Redmine Admin	
53084	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Cacoal	11/09/2023 16:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:23		Redmine Admin	
53083	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Cacoal	22/02/2024 16:25		01/01/2023	05/10/2023		0.00	0.00	0.00	88	21/03/2023 11:20		DPLAD Campus Cacoal	
53082	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	Ações Integradas Cacoal	11/09/2023 16:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:19		Redmine Admin	
53081	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	16/05/2023 11:21		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	30	21/03/2023 11:17		DG Campus Ariquemes	
53080	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	11/05/2023 15:16		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	20	21/03/2023 11:15		DG Campus Ariquemes	
53079	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	21/03/2023 11:13		DG Campus Ariquemes	
53078	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	21/03/2023 11:10		DG Campus Ariquemes	
53077	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	11/05/2023 15:21		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	21/03/2023 11:08		DG Campus Ariquemes	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53076	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	11/05/2023 15:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	21/03/2023 11:06		DG Campus Ariquemes	
53075	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:22		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	21/03/2023 11:04		DG Campus Ariquemes	
53074	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Desafio Estratégico	8.Desenvolver Parcerias com o Setor Produtivo e Instituições de Ensino Pesquisa e Extensão nacionais e internacionais	Não Iniciada	Normal	REIT ARINT	25/04/2023 16:54		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 10:39		Redmine Admin	
53072	DEaD - Diretoria de Educação a Distancia	Desafio Estratégico	09. Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	28/03/2023 20:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 10:06		DEAD Reitoria	
53071	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:21		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:19		Redmine Admin	
53070	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:21		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:19		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53069	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campi nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:18		Redmine Admin	
53068	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:16		Redmine Admin	
53067	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:15		Redmine Admin	
53066	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campi nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:15		Redmine Admin	
53065	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:13		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53064	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:12		Redmine Admin	
53063	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campos nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:11		Redmine Admin	
53062	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:09		Redmine Admin	
53061	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:08		Redmine Admin	
53060	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campos nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:08		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53059	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	27/03/2024 10:30		02/01/2023	30/11/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 18:01	27/03/2024 10:30	DE Campus Ji-Paraná	
53058	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	27/03/2024 10:17		02/01/2023	30/11/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 18:01	27/03/2024 10:17	DE Campus Ji-Paraná	
53057	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campos nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	13/03/2024 09:49		02/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 18:00	13/03/2024 09:49	DG Campus Ji-Paraná	
53056	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 17:28		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	17/03/2023 17:58		DEPEX Campus Cacoal	
53055	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:29		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	17/03/2023 17:58		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53054	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campi nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:30		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:56		Redmine Admin	
53053	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:51		Redmine Admin	
53052	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:51		Redmine Admin	
53051	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campi nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:50		Redmine Admin	
53050	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal	DE Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:44		DG Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53049	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal	DE Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:43		DG Campus Colorado do Oeste	
53048	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campi nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal	DE Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:42		DG Campus Colorado do Oeste	
53046	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:35		Redmine Admin	
53045	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:33		Redmine Admin	
53044	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os setores e núcleos nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal		11/09/2023 16:04		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:32		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53043	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Em Andamento	Normal	DE Campus Ariquemes	11/05/2023 15:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 17:29		DG Campus Ariquemes	
53042	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Em Andamento	Normal	DE Campus Ariquemes	11/05/2023 15:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 17:28		DG Campus Ariquemes	
53040	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:20		Redmine Admin	
53039	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:19		Redmine Admin	
53038	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:19		Redmine Admin	
53037	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:18		Redmine Admin	
53036	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:16		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53035	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:15		Redmine Admin	
53034	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:15		Redmine Admin	
53033	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:14		Redmine Admin	
53032	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:12		Redmine Admin	
53031	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:55		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:12		Redmine Admin	
53030	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:55		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:11		Redmine Admin	
53029	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:55		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:10		Redmine Admin	
53028	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:09		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53027	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:09		Redmine Admin	
53026	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:08		Redmine Admin	
53025	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:07		Redmine Admin	
53023	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir e avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Concluída	Normal	CGP Campus Ji-Paraná	27/02/2024 16:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/03/2023 17:05	27/02/2024 16:50	CGP Campus Ji-Paraná	
53021	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Concluída	Normal	CGP Campus Ji-Paraná	27/02/2024 16:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/03/2023 17:04	27/02/2024 16:54	CGP Campus Ji-Paraná	
53020	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:30		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:01		Redmine Admin	
53019	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:30		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:01		Redmine Admin	
53018	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:30		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:01		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53017	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:00		Redmine Admin	
53016	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:42		Redmine Admin	
53015	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:41		Redmine Admin	
53014	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:41		Redmine Admin	
53013	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:40		Redmine Admin	
53012	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:39		DG Campus Colorado do Oeste	
53011	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:38		DG Campus Colorado do Oeste	
53010	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:38		DG Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53009	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	06/12/2023 14:49		01/02/2024	15/02/2024		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 16:37		Redmine Admin	
53008	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:36		Redmine Admin	
53007	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:35		Redmine Admin	
53006	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:35		Redmine Admin	
53005	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:34		Redmine Admin	
53004	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar, no âmbito da unidade, o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:24		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 16:33		DG Campus Ariquemes	
53003	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar, no âmbito da unidade, o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:24		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 16:32		DG Campus Ariquemes	
53002	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:25		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 16:32		DG Campus Ariquemes	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53001	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:25		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 16:32		DG Campus Ariquemes	
53000	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:24		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:28		Redmine Admin	
52999	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:24		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:27		Redmine Admin	
52998	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:25		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:27		Redmine Admin	
52997	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:25		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:26		Redmine Admin	
52996	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:26		Redmine Admin	
52995	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:25		Redmine Admin	
52994	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:25		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52993	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:23		Redmine Admin	
52992	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:22		Redmine Admin	
52991	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:22		Redmine Admin	
52990	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:22		Redmine Admin	
52989	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:21		Redmine Admin	
52988	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:21		Redmine Admin	
52987	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:21		Redmine Admin	
52986	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:55		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:19		Redmine Admin	
52985	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:55		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:19		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52984	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:56		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:18		Redmine Admin	
52983	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Não Iniciada	Normal		16/08/2023 16:09		23/02/2023	30/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	17/03/2023 16:18		DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte	
52982	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:56		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:17		Redmine Admin	
52981	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:56		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:17		Redmine Admin	
52980	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:56		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:16		Redmine Admin	
52979	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:14		Redmine Admin	
52978	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:14		Redmine Admin	
52977	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:13		Redmine Admin	
52976	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:13		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52975	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:12		Redmine Admin	
52974	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:12		Redmine Admin	
52973	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:10		Redmine Admin	
52972	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:00		DG Campus Ji-Paraná	
52971	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Concluída	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	29/02/2024 11:36		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 15:58	29/02/2024 11:36	CGAB Campus Ji-Paraná	
52970	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal	Centro de Inovação e Tecnologia - CIT	18/05/2023 19:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:57		DG Campus Ji-Paraná	
52969	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Ji-Paraná	09/06/2024 17:06		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	70	17/03/2023 15:56		DESPESP Campus Ji-Paraná	
52968	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	27/03/2024 10:26		01/02/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 15:55	27/03/2024 10:26	DE Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52967	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	27/03/2024 19:32		01/02/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 15:55	27/03/2024 19:32	DE Campus Ji-Paraná	
52966	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Concluída	Normal	DESPESP Campus Ji-Paraná	09/06/2024 14:50		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 15:54	09/06/2024 14:50	DESPESP Campus Ji-Paraná	
52965	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:53		Redmine Admin	
52964	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:52		Redmine Admin	
52963	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:49		Redmine Admin	
52962	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:48		Redmine Admin	
52961	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:48		Redmine Admin	
52960	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:47		Redmine Admin	
52959	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 17:21		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	17/03/2023 15:47		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52958	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgico a(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gesto compartilhada entre as reas finalsticas.	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:42		Redmine Admin	
52957	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgico a(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando  integrao	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:42		Redmine Admin	
52956	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgico a(C)	Articular, fomentar e promover a inovao tecnolgica	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:42		Redmine Admin	
52955	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgico a(C)	Fomentar a pesquisa bsica e a pesquisa aplicada	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:41		Redmine Admin	
52954	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgico a(C)	Promover capacitao de servidores na perspectiva da integrao das aoes finalsticas	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:41		Redmine Admin	
52953	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgico a(C)	Incentivar a participao de Servidores e Estudantes em aoes integradas	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:39		Redmine Admin	
52952	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgico a(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	No Iniciada	Normal		27/02/2024 17:05		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	17/03/2023 15:39		DEPEX Campus Cacoal	
52951	Campus Colorado do Oeste	Ao Setorial Estratgico a(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gesto compartilhada entre as reas finalsticas.	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:35		DG Campus Colorado do Oeste	
52950	Campus Colorado do Oeste	Ao Setorial Estratgico a(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando  integrao	No Iniciada	Normal	CGAB Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:25		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:34		DG Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52949	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Colorado do Oeste	29/05/2023 18:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 15:33		DESPESP Campus Colorado do Oeste	
52948	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Colorado do Oeste	02/04/2024 14:32		02/01/2023	30/12/2023		20.00	0.00	0.00	71	17/03/2023 15:32		DESPESP Campus Colorado do Oeste	
52947	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:32		DG Campus Colorado do Oeste	
52946	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	20	17/03/2023 15:31		DG Campus Colorado do Oeste	
52945	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Colorado do Oeste	02/06/2023 18:02		17/02/2023	30/12/2023		0.00	0.00	0.00	10	17/03/2023 15:30		DESPESP Campus Colorado do Oeste	
52944	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:27		Redmine Admin	
52943	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:26		Redmine Admin	
52942	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:26		Redmine Admin	
52941	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:25		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52940	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:25		Redmine Admin	
52939	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:24		Redmine Admin	
52938	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:24		Redmine Admin	
52937	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	25/07/2023 14:02		10/03/2023	01/12/2023		0.00	0.00	0.00	30	17/03/2023 15:18		DEPEX Campus Ariquemes	
52936	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 15:14		DG Campus Ariquemes	
52935	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 15:14		DG Campus Ariquemes	
52934	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 15:14		DG Campus Ariquemes	
52933	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 15:13		DG Campus Ariquemes	
52931	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:28		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	20	17/03/2023 15:12		DG Campus Ariquemes	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52930	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 14:43		DG Campus Ariquemes	
52929	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 14:42		DEPESP Campus Ariquemes	
52928	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 14:42		DEPESP Campus Ariquemes	
52924	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:33		Redmine Admin	
52923	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:32		Redmine Admin	
52922	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:31		Redmine Admin	
52921	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:30		Redmine Admin	
52920	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:28		Redmine Admin	
52919	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:27		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52918	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:26		Redmine Admin	
52917	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:25		Redmine Admin	
52916	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:22		Redmine Admin	
52915	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:21		Redmine Admin	
52914	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:21		Redmine Admin	
52913	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:20		Redmine Admin	
52912	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:18		Redmine Admin	
52911	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:17		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52910	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:17		Redmine Admin	
52909	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:14		Redmine Admin	
52908	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	18/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:11		DG Campus Ji-Paraná	
52907	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	06/03/2024 12:28		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 14:11	06/03/2024 12:28	CGTI Campus Ji-Paraná	
52906	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	08/11/2023 17:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:09	08/11/2023 17:10	DPLAD Campus Ji-Paraná	
52905	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	08/11/2023 17:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:09	08/11/2023 17:10	DPLAD Campus Ji-Paraná	
52904	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:06		Redmine Admin	
52903	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:05		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52902	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:04		Redmine Admin	
52901	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:02		Redmine Admin	
52900	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:59		Redmine Admin	
52899	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:58		Redmine Admin	
52898	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:58		Redmine Admin	
52897	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:57		Redmine Admin	
52896	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:55		DG Campus Colorado do Oeste	
52895	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:54		DG Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52894	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:53		DG Campus Colorado do Oeste	
52893	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:52		DG Campus Colorado do Oeste	
52892	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:46		Redmine Admin	
52891	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:46		Redmine Admin	
52890	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:45		Redmine Admin	
52889	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:44		Redmine Admin	
52888	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 13:43		DG Campus Ariquemes	
52887	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 13:42		DG Campus Ariquemes	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52886	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 13:41		DG Campus Ariquemes	
52884	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:35		Redmine Admin	
52883	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:34		Redmine Admin	
52882	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:34		Redmine Admin	
52881	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:33		Redmine Admin	
52880	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:33		Redmine Admin	
52879	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:31		Redmine Admin	
52878	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:31		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52877	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:30		Redmine Admin	
52876	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:30		Redmine Admin	
52875	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:29		Redmine Admin	
52874	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:27		Redmine Admin	
52873	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:27		Redmine Admin	
52872	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:26		Redmine Admin	
52871	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:26		Redmine Admin	
52870	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:25		Redmine Admin	
52869	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:24		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52868	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:23		Redmine Admin	
52867	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:22		Redmine Admin	
52866	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:22		Redmine Admin	
52865	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:21		Redmine Admin	
52864	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Concluída	Normal	CGP Campus Ji-Paraná	27/02/2024 16:56		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/03/2023 13:18	27/02/2024 16:56	CGP Campus Ji-Paraná	
52861	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Concluída	Normal	CGP Campus Ji-Paraná	27/02/2024 17:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/03/2023 13:17	27/02/2024 17:02	CGP Campus Ji-Paraná	
52859	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:15		Redmine Admin	
52858	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:14		Redmine Admin	
52857	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:13		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52856	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:13		Redmine Admin	
52855	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:12		Redmine Admin	
52854	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:10		Redmine Admin	
52853	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:10		Redmine Admin	
52852	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:09		Redmine Admin	
52851	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:08		Redmine Admin	
52850	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:08		Redmine Admin	
52849	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:06		DG Campus Colorado do Oeste	
52848	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:06		DG Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52847	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:05		DG Campus Colorado do Oeste	
52846	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:04		DG Campus Colorado do Oeste	
52845	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Em Andamento	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:04		DG Campus Colorado do Oeste	
52844	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:01		Redmine Admin	
52843	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:01		Redmine Admin	
52842	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:00		Redmine Admin	
52841	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 12:59		Redmine Admin	
52840	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 12:58		Redmine Admin	
52839	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 12:54		DG Campus Ariquemes	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52838	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 12:54		DG Campus Ariquemes	
52837	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 12:53		DG Campus Ariquemes	
52835	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 12:50		DG Campus Ariquemes	
52832	AUDINT - Auditoria Interna	Desafio Estratégico	5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	27/02/2024 14:34		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	25	17/03/2023 09:47		DEPEX Campus Cacoal	
52831	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Concluída	Normal		19/02/2024 18:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	16/03/2023 17:52	19/02/2024 18:00	REITORIA IFRO	
52830	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Concluída	Normal		19/02/2024 18:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	16/03/2023 17:50	19/02/2024 18:00	REITORIA IFRO	
52829	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:30		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:58		Redmine Admin	
52828	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:58		Redmine Admin	
52827	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:57		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52826	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:56		Redmine Admin	
52825	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	06/03/2024 12:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	60	16/03/2023 16:55	06/03/2024 12:32	CGTI Campus Ji-Paraná	
52824	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:55		Redmine Admin	
52823	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:54		Redmine Admin	
52822	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:54		DG Campus Colorado do Oeste	
52821	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:53		Redmine Admin	
52820	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	16/03/2023 16:52		DG Campus Ariquemes	
52819	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:51		Redmine Admin	
52818	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:51		Redmine Admin	
52817	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:50		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52816	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:49		Redmine Admin	
52815	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	06/03/2024 12:34		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	16/03/2023 16:48	06/03/2024 12:34	CGTI Campus Ji-Paraná	
52814	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:48		Redmine Admin	
52813	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:47		Redmine Admin	
52812	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:46		DG Campus Colorado do Oeste	
52811	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:46		Redmine Admin	
52810	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	16/03/2023 16:45		DG Campus Ariquemes	
52809	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:44		Redmine Admin	
52808	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:43		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52807	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:43		Redmine Admin	
52806	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:42		Redmine Admin	
52805	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	06/03/2024 12:42		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	16/03/2023 16:41	06/03/2024 12:42	CGTI Campus Ji-Paraná	
52804	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:40		Redmine Admin	
52803	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:39		Redmine Admin	
52802	Campus Colorado Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado Oeste	26/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:38		DG Campus Colorado Oeste	
52801	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:37		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52800	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	16/03/2023 16:36		DG Campus Ariquemes	
52799	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:34		Redmine Admin	
52798	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:33		Redmine Admin	
52797	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:33		Redmine Admin	
52796	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:32		Redmine Admin	
52795	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/05/2023 19:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:31		DG Campus Ji-Paraná	
52794	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:30		Redmine Admin	
52793	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:30		Redmine Admin	
52792	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal	CPALM Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:29		DG Campus Colorado do Oeste	
52791	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal	Ações Integradas Cacoal	11/09/2023 16:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:28		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52789	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:26		Redmine Admin	
52788	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:25		Redmine Admin	
52787	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:18		Redmine Admin	
52786	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:14		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:17		Redmine Admin	
52785	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/05/2023 19:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:16		DG Campus Ji-Paraná	
52784	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:14		Redmine Admin	
52783	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:13		Redmine Admin	
52782	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:12		DG Campus Colorado do Oeste	
52781	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:11		Redmine Admin	
52780	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	11/05/2023 15:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	16/03/2023 16:11		DG Campus Ariquemes	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52779	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:08		Redmine Admin	
52778	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:07		Redmine Admin	
52777	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:06		Redmine Admin	
52776	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:14		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:05		Redmine Admin	
52775	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:04		DG Campus Ji-Paraná	
52774	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:03		Redmine Admin	
52773	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:02		Redmine Admin	
52772	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:01		DG Campus Colorado do Oeste	
52770	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:59		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52769	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:57		Redmine Admin	
52768	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:57		Redmine Admin	
52767	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:14		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:56		Redmine Admin	
52766	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	27/02/2024 15:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	16/03/2023 15:55	27/02/2024 15:27	DG Campus Ji-Paraná	
52765	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:54		Redmine Admin	
52764	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:53		Redmine Admin	
52763	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:53		DG Campus Colorado do Oeste	
52762	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:52		Redmine Admin	
52760	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:47		Redmine Admin	
52759	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:46		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52758	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:45		Redmine Admin	
52757	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:44		Redmine Admin	
52756	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:43		DG Campus Ji-Paraná	
52755	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:42		Redmine Admin	
52754	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:41		Redmine Admin	
52753	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:40		DG Campus Colorado do Oeste	
52752	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:38		Redmine Admin	
52751	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	16/03/2023 15:37		DG Campus Ariquemes	
52750	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:34		Redmine Admin	
52749	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:33		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52748	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:32		Redmine Admin	
52747	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:31		Redmine Admin	
52746	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:29		DG Campus Ji-Paraná	
52745	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:25		Redmine Admin	
52744	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:23		Redmine Admin	
52743	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:22		DG Campus Colorado do Oeste	
52742	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica (C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:21		Redmine Admin	
52740	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:51		Redmine Admin	
52739	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica (C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:50		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52738	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:49		Redmine Admin	
52737	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:48		Redmine Admin	
52736	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Em Andamento	Normal	Ações Integradas-JIPA	29/02/2024 11:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	16/03/2023 12:42	29/02/2024 11:38	DG Campus Ji-Paraná	
52735	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:41		Redmine Admin	
52734	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:40		Redmine Admin	
52733	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:38		DG Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52731	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:29		Redmine Admin	
52730	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Desafio Estratégico	02. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica científica e tecnológica	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	28/03/2023 20:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 10:41		DEAD Reitoria	
52729	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Desafio Estratégico	11. Consolidar a oferta de cursos em consonância com os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	21/03/2023 10:41		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	16/03/2023 10:33		Redmine Admin	
52726	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:38		15/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	16/03/2023 10:13		DG Campus Ariquemes	
52725	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar e realizar pesquisas diagnósticas para novas ofertas e para readequação de cursos	Não Iniciada	Normal	OBSERVATORIO - PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:15		01/06/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	16/03/2023 09:12		DPLAN - PRODIN Reitoria	
52724	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Desafio Estratégico	11.Consolidar a oferta de cursos em consonância com os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:15		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	16/03/2023 09:10		Redmine Admin	
52710	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Desafio Estratégico	4. Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais.	Não Iniciada	Normal	NII - ARINT Reitoria	21/03/2023 10:34		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	15/03/2023 11:44		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52709	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Realizar prospecções e articular com instituições de ensino nacionais a oferta de cursos de mestrado e doutorado em áreas estratégicas do IFRO.	Concluída	Normal	PROPESP Reitoria	12/01/2024 12:19		02/01/2023	31/12/2023		188.00	0.00	0.00	100	14/03/2023 14:47	12/01/2024 12:19	CPOSG - PROPE SP Reitoria	
52708	DISRA-Dir etoria de Ingresso, Seleções e Registros Acadêmicos	Desafio Estratégico	09. Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes	Não Iniciada	Normal	DISRA Reitoria	18/05/2023 14:28		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	3	10/03/2023 17:05		Redmine Admin	
52703	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Desafio Estratégico	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários.	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:18		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	09/03/2023 09:46		Redmine Admin	