

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54139	Campus Colorado do Oeste	Atividade	tesdte	Concluída	Normal		06/12/2023 14:49		01/02/2024	15/02/2024			0.00	0.00	100	06/12/2023 14:48	06/12/2023 14:49	Redmine Admin	
54049	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	ações para o alinhamento do PAT x Orçamento das áreas finalísticas	Concluída	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	19/01/2024 13:53		01/07/2023	10/11/2023			0.00	0.00	100	20/07/2023 16:18	19/01/2024 13:53	DPLAN - PRODIN Reitoria	
54048	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Realizar reuniões para promover o alinhamento estratégico do PAT entre os setores	Concluída	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:13		15/07/2023	30/08/2023			0.00	0.00	100	20/07/2023 16:10	19/01/2024 14:13	DPLAN - PRODIN Reitoria	
54047	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Coordenar a elaboração e a revisão do Plano Anual de Trabalho na reitoria e nos campi	Concluída	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:14		15/07/2023	30/08/2023		0.00	0.00	0.00	100	20/07/2023 16:07	19/01/2024 14:14	DPLAN - PRODIN Reitoria	
53570	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Realizar VI ENDIRE Encontro dos Dirigentes de Ensino no âmbito do ENPEX (Subevento) teste	Concluída	Normal	DDE - PROEN Reitoria	04/09/2023 16:04		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	28/04/2023 08:59	04/09/2023 16:00	DDE - PROEN Reitoria	
53447	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar a participação dos servidores e alunos na Rondônia Rural Show 2023 (Custeio)	Concluída	Normal	PROEX reitoria	18/07/2023 10:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	24/04/2023 11:25	18/07/2023 10:13	PROEX reitoria	
53443	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir no planejamento, organização e realização do JIFRO 2023	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	24/04/2023 10:53	27/10/2023 10:37	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	
53423	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social.	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	03/04/2024 08:51		02/01/2023	30/11/2023			0.00	0.00	0.00	100	18/04/2023 11:15	03/04/2024 08:51	DG Campus Ji-Paraná	
53349	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar a participação de servidores em editais de pesquisa e inovação	Concluída	Normal		27/10/2023 10:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	04/04/2023 11:48	27/10/2023 10:33	DPPEX - PROEX Reitoria		
53341	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fortalecer os mecanismos de governança institucional e a integridade	Concluída	Normal		19/02/2024 18:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	04/04/2023 10:32	19/02/2024 18:11	REITORIA IFRO		
53340	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Otimizar os canais de comunicação com a comunidade externa e órgãos de interesses estratégicos	Concluída	Normal		19/02/2024 18:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	04/04/2023 10:31	19/02/2024 18:11	REITORIA IFRO		
53339	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover o fortalecimento da transparência ativa	Concluída	Normal		19/02/2024 18:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	04/04/2023 10:28	19/02/2024 18:11	REITORIA IFRO		
53338	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover parcerias e convênios com vistas a captação extraorçamentária	Concluída	Normal		19/02/2024 17:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 10:21	19/02/2024 17:53	REITORIA IFRO		
53337	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Concluída	Normal		19/02/2024 17:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 10:20	19/02/2024 17:53	REITORIA IFRO		
53323	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Assessorar os campi nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos	Concluída	Normal	DDE - PROEN Reitoria	27/12/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023	200.00	200.00	0.00	0.00	100	04/04/2023 08:29	27/12/2023 16:35	DDE - PROEN Reitoria		
53320	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Executar as políticas de Assistência Estudantil	Concluída	Normal	DAE - PROEN REITORIA	08/01/2024 10:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	100	04/04/2023 08:23	08/01/2024 10:45	DAE - PROEN REITORIA	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53311	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica (R)	Realizar diagnósticos e promover estudos contínuos sobre as causas da evasão	Concluída	Normal	DAE - PROEN REITORIA	06/12/2023 10:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	03/04/2023 16:07	06/12/2023 10:43	DAE - PROEN REITORIA	
53168	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Promover as condições para a Internacionalização	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	11/12/2023 18:21		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	21/03/2023 13:57	11/12/2023 18:21	DEPEX Campus Ji-Paraná	
53166	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	31/01/2024 16:16		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	21/03/2023 13:56	31/01/2024 16:16	DEPEX Campus Ji-Paraná	
53165	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	31/01/2024 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	21/03/2023 13:55	31/01/2024 15:59	DEPEX Campus Ji-Paraná	
53115	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	08/11/2023 17:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:35	08/11/2023 17:13	DPLAD Campus Ji-Paraná	
53113	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Promover parcerias e convênios com vistas a captação extraorçamentária	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	03/04/2024 08:37		02/10/2023	29/06/2024		260.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 12:33	03/04/2024 08:37	DEPEX Campus Ji-Paraná	
53112	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	21/03/2023 12:32	11/01/2024 18:02	DPLAD Campus Ji-Paraná	
53111	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	21/03/2023 12:32	11/01/2024 18:00	DPLAD Campus Ji-Paraná	
53059	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica (C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	27/03/2024 10:30		02/01/2023	30/11/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 18:01	27/03/2024 10:30	DE Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53058	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	27/03/2024 10:17		02/01/2023	30/11/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 18:01	27/03/2024 10:17	DE Campus Ji-Paraná	
53057	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campi nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	13/03/2024 09:49		02/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 18:00	13/03/2024 09:49	DG Campus Ji-Paraná	
53023	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir e avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Concluída	Normal	CGP Campus Ji-Paraná	27/02/2024 16:50		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 17:05	27/02/2024 16:50	CGP Campus Ji-Paraná	
53021	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Concluída	Normal	CGP Campus Ji-Paraná	27/02/2024 16:54		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 17:04	27/02/2024 16:54	CGP Campus Ji-Paraná	
52971	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Concluída	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	29/02/2024 11:36		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 15:58	29/02/2024 11:36	CGAB Campus Ji-Paraná	
52968	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	27/03/2024 10:26		01/02/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 15:55	27/03/2024 10:26	DE Campus Ji-Paraná	
52967	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	27/03/2024 19:32		01/02/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 15:55	27/03/2024 19:32	DE Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52966	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Concluída	Normal	DESPE SP Campus Ji-Paraná	09/06/2024 14:50		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 15:54	09/06/2024 14:50	DESPE SP Campus Ji-Paraná	
52907	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	06/03/2024 12:28		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 14:11	06/03/2024 12:28	CGTI Campus Ji-Paraná	
52906	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	08/11/2023 17:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:09	08/11/2023 17:10	DPLAD Campus Ji-Paraná	
52905	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	08/11/2023 17:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:09	08/11/2023 17:10	DPLAD Campus Ji-Paraná	
52864	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Concluída	Normal	CGP Campus Ji-Paraná	27/02/2024 16:56		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/03/2023 13:18	27/02/2024 16:56	CGP Campus Ji-Paraná	
52861	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Concluída	Normal	CGP Campus Ji-Paraná	27/02/2024 17:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/03/2023 13:17	27/02/2024 17:02	CGP Campus Ji-Paraná	
52831	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Concluída	Normal		19/02/2024 18:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	16/03/2023 17:52	19/02/2024 18:00	REITORIA IFRO	
52830	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Concluída	Normal		19/02/2024 18:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	16/03/2023 17:50	19/02/2024 18:00	REITORIA IFRO	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52825	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	06/03/2024 12:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	60	16/03/2023 16:55	06/03/2024 12:32	CGTI Campus Ji-Paraná	
52815	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	06/03/2024 12:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	16/03/2023 16:48	06/03/2024 12:34	CGTI Campus Ji-Paraná	
52805	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	06/03/2024 12:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	16/03/2023 16:41	06/03/2024 12:42	CGTI Campus Ji-Paraná	
52766	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	27/02/2024 15:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	16/03/2023 15:55	27/02/2024 15:27	DG Campus Ji-Paraná	
52709	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Realizar prospecções e articular com instituições de ensino nacionais a oferta de cursos de mestrado e doutorado em áreas estratégicas do IFRO.	Concluída	Normal	PROPE SP Reitoria	12/01/2024 12:19		02/01/2023	31/12/2023		188.00	0.00	0.00	100	14/03/2023 14:47	12/01/2024 12:19	CPOSG - PROPESP Reitoria	