

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54165	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividades	Não houve recursos para a execução do Projeto	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:57		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/02/2024 18:57	01/02/2024 18:57		
54164	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividades	Não houve recursos para a execução do Projeto	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:52		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/02/2024 18:52	01/02/2024 18:52		
54163	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividades	Falta de recursos	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:51		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/02/2024 18:51	01/02/2024 18:51		
54162	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividades	Não houve recursos para a execução do Projeto	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:52		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/02/2024 18:47		Maycon Torres	
54161	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividades	Não houve recursos para a execução do Projeto	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:46		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/02/2024 18:46	01/02/2024 18:46		