

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53767	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer os planejamentos necessários para aplicação de recursos que forem viabilizados pelo CAPDA e por fundos ou parcerias	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:35		01/05/2023	31/12/2032			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:19	16/01/2024 16:35	DPPEX - PROEX Reitoria	
53766	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apoiar a Propesp no credenciamento de todos os campi do IFRO no CAPDA	Concluída	Baixa	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:21		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:18	27/10/2023 10:21	DPPEX - PROEX Reitoria	
53765	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Auxiliar na elaboração de projetos para captação de recursos de fundos como o Proleite/RO e por meio de parcerias	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:18	16/01/2024 16:37	DPPEX - PROEX Reitoria	
53764	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer articulações com empresas para captação de recursos de incentivo fiscal regulados pelo CAPDA, em apoio à Propesp	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:38		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:17	16/01/2024 16:38	DPPEX - PROEX Reitoria	
53763	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o desenvolvimento das ações do Projeto Fábrica de Chocolate	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:22		01/05/2023	31/08/2023	30.00	30.00	0.00	0.00	100	02/05/2023 19:15	27/10/2023 10:22	DPPEX - PROEX Reitoria	
53762	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar os processos de implantação do Projeto, junto ao Câmpus Jaru	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:44		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:15	27/10/2023 10:44	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53761	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Oferecer suporte técnico e instrução para o aproveitamento dos recursos	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:48		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:14	16/01/2024 16:48	DPPEX - PROEX Reitoria	
53760	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o desenvolvimento das ações do Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:44		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:13	16/01/2024 16:44	DPPEX - PROEX Reitoria	
53759	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar a implantação do Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais e o desenvolvimento das atividades	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:27		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:10	27/10/2023 10:27	DPPEX - PROEX Reitoria	
53758	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:26		01/05/2023	31/07/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 17:01	27/10/2023 10:26	DPPEX - PROEX Reitoria	
53757	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o processo de execução do Projeto de Informatização Escolar quanto a todas as suas fases (Investimento)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 08:06		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:59	27/11/2023 08:06	DPPEX - PROEX Reitoria	
53756	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o processo de prestação de contas do Projeto de Informatização Escolar	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:57	16/01/2024 16:43	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53755	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar a execução do Projeto de Informatização Escolar (terceira fase)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:28		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:57	27/10/2023 10:28	DPPEX - PROEX Reitoria	
53754	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar (Investimento)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 09:44		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:56	27/11/2023 09:44	DPPEX - PROEX Reitoria	
53753	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto em Cerejeiras (Investimento)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:28		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:56	27/10/2023 10:28	DPPEX - PROEX Reitoria	
53752	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto em Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:54	16/01/2024 16:43	DPPEX - PROEX Reitoria	
53751	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir os processos de Convênio com Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:30		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:54	27/10/2023 10:30	DPPEX - PROEX Reitoria	
53750	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Emitir parecer e atestado de conformidade sobre o Convênio com Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:43		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:54	27/10/2023 10:43	DPPEX - PROEX Reitoria	
53749	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apoiar na composição de equipe de coordenação para atendimento a Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:30		01/01/2023	31/08/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:53	27/10/2023 10:30	DPPEX - PROEX Reitoria	
53748	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir a descentralização de recursos para o Câmpus ou o repasse para Fundação de Apoio (Cerejeiras)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:23		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:53	27/10/2023 10:23	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53747	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Termo de Convênio e Planos de Trabalho para o Projeto Cidades Inteligentes em Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:30		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:52	27/10/2023 10:30	DPPEX - PROEX Reitoria	
53746	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Auxiliar a Reitoria para as tratativas de gestão com a Prefeitura de Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 08:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:52	27/11/2023 08:07	DPPEX - PROEX Reitoria	
53745	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 08:07		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:52	27/11/2023 08:07	DPPEX - PROEX Reitoria	
53744	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto em Rolim de Moura (Custeio)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:51	16/01/2024 16:43	DPPEX - PROEX Reitoria	
53743	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto em Rolim de Moura	Rejeitada	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:42		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:49	16/01/2024 16:42	DPPEX - PROEX Reitoria	
53742	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir os processos de Convênio com Rolim de Moura	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/11/2023 08:04		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:49	27/11/2023 08:04	DPPEX - PROEX Reitoria	
53741	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Emitir parecer e atestado de conformidade sobre o Convênio com Rolim de Moura	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:07		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:49	27/10/2023 11:07	DPPEX - PROEX Reitoria	
53740	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apoiar na composição de equipe de coordenação para atendimento a Rolim de Moura	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:24		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:48	27/10/2023 10:24	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53739	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir a descentralização de recursos para o Câmpus ou o repasse para Fundação de Apoio (Rolim de Moura)	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/10/2023 11:06		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:48	27/10/2023 10:47	DPPEX - PROEX Reitoria	
53738	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Termo de Convênio e Planos de Trabalho para o Projeto Cidades Inteligentes em Rolim de Moura	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/11/2023 07:57		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:47	27/11/2023 07:56	DPPEX - PROEX Reitoria	
53737	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Auxiliar a Reitoria para as tratativas de gestão com a Prefeitura de Rolim de Moura	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:07		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:47	27/10/2023 11:07	DPPEX - PROEX Reitoria	
53736	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/10/2023 11:06		01/05/2023	31/07/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:46	27/10/2023 11:06	DPPEX - PROEX Reitoria	
53735	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir procedimentos relativos às relações com Fundação de Apoio, MCTI e demais envolvidos na promoção do Projeto	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/11/2023 07:57		01/01/2023	30/11/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:45	27/11/2023 07:57	DPPEX - PROEX Reitoria	
53734	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto Cidades Inteligentes em Ariquemes pela DPPEX	Concluída	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:45	16/01/2024 16:41	DPPEX - PROEX Reitoria	
53733	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Exercer as atividades de fiscal de TED do Projeto Cidades Inteligentes em Ariquemes	Concluída	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:44	16/01/2024 16:40	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53732	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Relacionar e orientar a relação das ações de extensão do IFRO com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:43	27/10/2023 11:00	DPPEX - PROEX Reitoria	
53731	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Contribuir na definição, aplicação e revisão de indicadores de atendimento a APLs pelos cursos do IFRO	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:42	16/01/2024 16:54	DPPEX - PROEX Reitoria	
53730	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Atualizar estudos de Arranjos Produtivos, Culturais e Sociais Locais, sempre que necessário, inclusive para a construção do novo PDI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:42	27/10/2023 10:32	DPPEX - PROEX Reitoria	
53729	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Incentivar e oferecer suporte para uso dos Centros de Inovação Tecnológica (por meio da Redinova, Núcleos de Extensão e outras alternativas)	Concluída	Normal	REDINOVA REITORIA	27/11/2023 07:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:41	27/11/2023 07:58	DPPEX - PROEX Reitoria	
53728	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Manter a colaboração da Proex na implantação dos Centros de Inovação Tecnológica do IFRO	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:41	27/10/2023 10:59	DPPEX - PROEX Reitoria	
53727	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir a execução do novo Projeto, se houver	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:47		01/07/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:40	27/10/2023 10:47	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53726	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar novo Projeto, se houver recursos disponíveis	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:55		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:39	27/10/2023 10:55	DPPEX - PROEX Reitoria	
53725	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir e analisar a prestação de contas final, com o Coordenador	Concluída	Normal	CISP - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:39	27/10/2023 10:57	DPPEX - PROEX Reitoria	
53724	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a finalização do Projeto Mulheres de Origem	Concluída	Normal	CISP - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:59		01/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:39	27/10/2023 10:59	DPPEX - PROEX Reitoria	
53723	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer estudos de viabilidade para execução de programas e projetos de extensão	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:56		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:38	27/10/2023 10:56	DPPEX - PROEX Reitoria	
53722	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Desenvolver pesquisas de demanda regional sempre que houver necessidade, pela Proex ou em articulação com os Câmpi	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:37	16/01/2024 16:54	DPPEX - PROEX Reitoria	
53721	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Prestar apoio sistêmico ou específico no desenvolvimento das ações de extensão	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:36	27/10/2023 11:00	DPPEX - PROEX Reitoria	
53720	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Capacitar servidores em extensão conforme as demandas apresentadas	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:36	27/10/2023 10:35	DPPEX - PROEX Reitoria	
53719	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar as atividades de rotina de extensão na Reitoria e nos Câmpi	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:35	27/10/2023 10:35	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53718	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Aplicar o Plano de Visitas Técnicas	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 08:08		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:34	27/11/2023 08:08	DPPEX - PROEX Reitoria	
53717	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar um Plano de Visitas Técnicas aos Câmpi, conforme disponibilidade orçamentária	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 08:10		01/05/2023	30/11/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:34	27/11/2023 08:10	DPPEX - PROEX Reitoria	
53716	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar Nota Técnica ou tutorial sobre execução de recursos financeiros e/ou apresentar proposta de atualização da Instrução Normativa 3/2022/Gabinete da Reitoria, se necessário	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:02		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:32	27/10/2023 11:02	DPPEX - PROEX Reitoria	
53715	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Monitorar as atualizações de valor de bolsas e horas-atividades	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:01		01/07/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:28	27/10/2023 11:01	DPPEX - PROEX Reitoria	
53714	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Divulgar o novo Regulamento após publicado	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 08:10		01/07/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:28	27/11/2023 08:10	DPPEX - PROEX Reitoria	
53713	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Continuar a reformulação do Regulamento de Bolsas, Taxas de Bancada e Horas-Atividades, em Comissão mista.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:56		01/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:28	16/01/2024 16:56	DPPEX - PROEX Reitoria	
53712	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Publicar o material selecionado em e-book ou revista eletrônica	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:56		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:27	16/01/2024 16:56	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53711	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Selecionar artigos e relatórios para uma publicação temática pelo InfoExt ou livro	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:59		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:26	16/01/2024 16:59	DPPEX - PROEX Reitoria	
53710	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Mapear os Núcleos de Extensão do IFRO	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:59		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:26	16/01/2024 16:59	DPPEX - PROEX Reitoria	
53709	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar a institucionalização dos Núcleos de Extensão	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:25	16/01/2024 17:00	DPPEX - PROEX Reitoria	
53708	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Divulgar o modelo de Regimento aos campi	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:00		01/07/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:24	16/01/2024 17:00	DPPEX - PROEX Reitoria	
53707	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar um modelo de Regimento Interno dos Núcleos de Extensão do IFRO por meio de Comissão	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:01		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:24	16/01/2024 17:01	DPPEX - PROEX Reitoria	
53706	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Utilizar os indicadores para a gestão de recursos e processos de extensão	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/10/2023 11:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:22	27/10/2023 11:03	DPPEX - PROEX Reitoria	
53705	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Divulgar os resultados de levantamento de indicadores	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/10/2023 11:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:22	27/10/2023 11:03	DPPEX - PROEX Reitoria	
53704	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apurar os indicadores.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:21	27/10/2023 11:03	DPPEX - PROEX Reitoria	
53703	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar os registros de ações	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:21	27/10/2023 11:02	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53702	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Atualizar o Tutorial de Registro de Ações de Extensão	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:20	27/10/2023 11:02	DPPEX - PROEX Reitoria	
53701	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o monitoramento e prestação de contas dos projetos de Núcleos de Extensão (exercício anterior)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 09:31		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:16	27/11/2023 09:31	DPPEX - PROEX Reitoria	
53700	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Solicitar descentralização de recursos aos campi (Exercício Anterior)	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:48		01/03/2023	30/09/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 16:16	27/10/2023 10:48	DPPEX - PROEX Reitoria	
53699	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o monitoramento e prestação de contas	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:01		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:14	16/01/2024 17:01	DPPEX - PROEX Reitoria	
53697	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o monitoramento e prestação de contas	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:01		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:13	16/01/2024 17:01	DPPEX - PROEX Reitoria	
53696	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Solicitar descentralização de recursos de investimento aos campi	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:51		01/05/2023	31/07/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 16:12	27/10/2023 10:51	DPPEX - PROEX Reitoria	
53695	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Prestar contas do edital de Núcleos à Proad	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:02		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:11	16/01/2024 17:02	DPPEX - PROEX Reitoria	
53694	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o monitoramento e prestação de contas de projetos de Núcleos	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:02		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:11	16/01/2024 17:02	DPPEX - PROEX Reitoria	
53693	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Solicitar descentralização de recursos de Custeio aos campi para os Núcleos	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:40		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 16:10	27/10/2023 10:40	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53692	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Selecionar projetos de Núcleos de Extensão	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:39		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:10	27/10/2023 10:39	DPPEX - PROEX Reitoria	
53691	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar e cadastrar o novo edital de Núcleos Temáticos de Extensão	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	11/08/2023 19:01		01/03/2023	31/07/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:09	11/08/2023 19:01	DPPEX - PROEX Reitoria	
53690	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar o uso da nova funcionalidade aos Departamentos de Extensão, com a DGTI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:35		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:08	27/10/2023 10:35	DPPEX - PROEX Reitoria	
53689	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Testar as funcionalidades implantadas pela DGTI e enviar respostas para ajustes e adequações de programação	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:45		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:07	27/10/2023 10:45	DPPEX - PROEX Reitoria	
53688	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar a modelagem da adequação do SUAP para geração de indicadores a partir da entrada de registros em todos os módulos, em interface com o módulo específico	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:15		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:07	27/10/2023 11:15	DPPEX - PROEX Reitoria	
53687	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Divulgar e instruir o uso das soluções implantadas no âmbito da extensão	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:05		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:06	27/10/2023 11:05	DPPEX - PROEX Reitoria	
53686	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer os testes de usabilidade das soluções instaladas e enviar respostas à DGTI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:11		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:05	27/10/2023 11:11	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53685	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Reinstituir o processo de oficialização à DGTI para implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:10		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:58	27/10/2023 11:10	DPPEX - PROEX Reitoria	
53684	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apresentar os referenciais e ferramentas de curricularização do IFRO para entidades externas	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 15:53	27/10/2023 11:09	DPPEX - PROEX Reitoria	
53683	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instituir os campi para uso do módulo, em articulação com a Proen	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:52	27/10/2023 11:08	DPPEX - PROEX Reitoria	
53682	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer testes de usabilidade no módulo e apresentar respostas à DGTI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:52	27/10/2023 11:08	DPPEX - PROEX Reitoria	
53681	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Desenvolver aprendizado para uso do módulo de controle da Curricularização no SUAP, após implantado	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:52	27/10/2023 11:08	DPPEX - PROEX Reitoria	