

## Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54168	Campus Ji-Paraná	Atividades	Execução dos cursos FICs do Proinfe 44 turmas	Rejeitada	Normal	Clayton Andrade	06/03/2024 10:51		30/03/2024	29/06/2024	200.00	200.00	0.00	0.00	0	23/02/2024 09:59	06/03/2024 10:51	Clayton Andrade	
54167	Campus Ji-Paraná	Atividades	Criação dos Cursos FICs para capacitação do SISTEMA DO PROINFE.	Rejeitada	Normal	Clayton Andrade	06/03/2024 10:52		04/02/2024	30/03/2024	15.00	15.00	0.00	0.00	20	23/02/2024 09:57	06/03/2024 10:52	Clayton Andrade	
54146	Campus Ji-Paraná	Ação	Acompanhamento da execução do Plano de Contratações Anual 2023	Concluída	Alta	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	11/01/2024 18:15	11/01/2024 18:15		
54145	Campus Ji-Paraná	Ação	Formalizar processo de compra compartilhada de Materiais Bibliográficos	Concluída	Normal	Ações Integradas JIPA(DPLAD+CCL)	11/01/2024 18:13		01/07/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	11/01/2024 18:10	11/01/2024 18:10	DPLAD Campus Ji-Paraná	
54135	Campus São Miguel do Guaporé	Atividade	TESTE1	Em Andamento	Normal	Edielson Almeida da Silva	28/11/2023 20:27		02/02/2024	20/02/2024			0.00	0.00	60	28/11/2023 20:26		Redmine Admin	
54134	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	teste	Não Iniciada	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	28/11/2023 20:28		02/02/2024	20/02/2024		0.00	0.00	0.00	60	28/11/2023 20:24		Redmine Admin	
54090	Campus Ji-Paraná	Atividades	Chamada simplificada para seleção de alunos da Pós Graduação com duas turmas	Concluída	Alta	Clayton Andrade	23/02/2024 09:59		23/10/2023	30/11/2023	30.00	30.00	0.00	0.00	100	26/10/2023 11:26	23/02/2024 09:59	Clayton Andrade	
54089	Campus Ji-Paraná	Atividades	Chamada simplificada complementar ao Edital de seleção para suprir vagas sem bolsistas	Concluída	Urgente/Imediata	CGAB Campus Ji-Paraná	23/02/2024 10:00		02/10/2023	30/10/2023	15.00	15.00	0.00	0.00	100	04/10/2023 11:22	23/02/2024 09:59	Clayton Andrade	
54088	Campus Ji-Paraná	Ação	Executar ações do Projeto de Informatização Escolar- PROINFE	Concluída	Normal	Clayton Andrade	03/04/2024 08:34		02/10/2023	29/06/2024		260.00	0.00	0.00	100	03/10/2023 11:07	03/04/2024 08:34	DG Campus Ji-Paraná	
54087	Campus Cacoal	Ação	Publicar Relatório de Empenhos Emitidos do mês de Setembro	Em Andamento	Normal	Gean Lima	31/01/2024 15:51		01/09/2023	05/10/2023			0.00	0.00	0	22/09/2023 21:26	22/09/2023 21:26	DPLAD Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado do geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54086	Campus Cacoal	Ação	Publicar Relatório de Empenhos Emitidos do mês de Agosto	Concluída	Normal	Gean Lima	22/09/2023 21:30		01/08/2023	05/09/2023			0.00	0.00	100	22/09/2023 21:25	22/09/2023 21:25	DPLAD Campus Cacoal	
54085	Campus Cacoal	Ação	Publicar Relatório de Empenhos Emitidos do mês de Julho	Concluída	Normal	Gean Lima	22/09/2023 21:30		01/07/2023	04/08/2023			0.00	0.00	100	22/09/2023 21:24	22/09/2023 21:24	DPLAD Campus Cacoal	
54084	Campus Cacoal	Ação	Publicar Relatório de Empenhos Emitidos do mês de Junho	Concluída	Normal	Gean Lima	22/09/2023 21:30		01/06/2023	05/07/2023			0.00	0.00	100	22/09/2023 21:23	22/09/2023 21:23	DPLAD Campus Cacoal	
54083	Campus Cacoal	Ação	Publicar Relatório de Empenhos Emitidos do mês de Maio	Concluída	Normal	Gean Lima	22/09/2023 21:30		01/05/2023	05/06/2023			0.00	0.00	100	22/09/2023 21:22	22/09/2023 21:22	DPLAD Campus Cacoal	
54082	Campus Cacoal	Ação	Publicar Relatório de Empenhos Emitidos do mês de Abril	Concluída	Normal	Gean Lima	22/09/2023 21:30		01/04/2023	05/05/2023			0.00	0.00	100	22/09/2023 21:20	22/09/2023 21:20	DPLAD Campus Cacoal	
54081	Campus Cacoal	Ação	Publicar Relatório de Empenhos Emitidos do mês de Março	Concluída	Normal	Gean Lima	22/09/2023 21:29		01/03/2023	05/04/2023			0.00	0.00	100	22/09/2023 21:19	22/09/2023 21:19	DPLAD Campus Cacoal	
54080	Campus Cacoal	Ação	Publicar Relatório de Empenhos Emitidos do mês de Fevereiro	Concluída	Normal	Gean Lima	22/09/2023 21:17		01/02/2023	03/03/2023			0.00	0.00	100	22/09/2023 21:16	22/09/2023 21:16	DPLAD Campus Cacoal	
54076	Campus Cacoal	Ação	Publicar Relatório de Empenhos Emitidos do mês de Janeiro	Concluída	Normal	Gean Lima	22/09/2023 21:17		01/01/2023	06/02/2023			0.00	0.00	100	22/09/2023 09:47	22/09/2023 21:17	DPLAD Campus Cacoal	
54068	Campus Ji-Paraná	Ação	Formalizar processo de compra compartilhada de Reagentes - SRP.	Concluída	Alta	Ações Integradas JIPA(DPLAD+CCL)	11/01/2024 18:12		11/05/2023	31/10/2023			0.00	0.00	50	25/08/2023 09:25	11/01/2024 18:07	DPLAD Campus Ji-Paraná	
54050	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Prover dados da execução orçamentária para subsidiar os gestores nas decisões do codir	Em Andamento	Normal	Ações Integradas da Adm	11/04/2024 14:46		01/07/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	20/07/2023 16:59	19/01/2024 14:11	Redmin e Admin	
54048	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Realizar reuniões para promover o alinhamento estratégico do PAT entre os setores	Concluída	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:13		15/07/2023	30/08/2023			0.00	0.00	100	20/07/2023 16:10	19/01/2024 14:13	DPLAN - PRODIN Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54047	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Coordenar a elaboração e a revisão do Plano Anual de Trabalho na reitoria e nos campi	Concluída	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:14		15/07/2023	30/08/2023		0.00	0.00	0.00	100	20/07/2023 16:07	19/01/2024 14:14	DPLAN - PRODIN Reitoria	
54036	Campus Ji-Paraná	Ação	Formalizar processo de compra compartilhada de TIC - SRP.	Concluída	Alta	Ações Integradas JIPA (DPLAD+CC+CGTI)	11/01/2024 18:12		29/03/2023	31/10/2023		0.00	0.00	0.00	100	06/07/2023 18:57	28/11/2023 10:25	DPLAD Campus Ji-Paraná	
54034	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	REVISAR E RELICITAR A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ACESSIBILIDADE	Não Iniciada	Normal	DADM - PROAD Reitoria	29/06/2023 08:41		01/08/2023	31/10/2023		0.00	0.00	0		29/06/2023 08:41			
53908	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Providenciar relatórios consolidados da execução financeira do orçamento da reitoria e dos campi	Concluída	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	19/01/2024 13:56		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	11/05/2023 17:02	19/01/2024 13:56	DPLAN - PRODIN Reitoria	
53826	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Realizar reuniões com representantes de bancos e de agências de fomento de pesquisa para apresentar projetos e solicitar financiamento para os mesmos.	Concluída	Alta	Edslei Almeida	19/02/2024 17:49		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	09/05/2023 13:15	19/02/2024 17:49	REITOR IA IFRO	copiado #53820
53825	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Realizar reuniões com representantes de bancos e de agências de fomento de pesquisa para apresentar projetos e solicitar financiamento para os mesmos.	Concluída	Normal	REIT CGAB	19/02/2024 17:50		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	09/05/2023 13:15	19/02/2024 17:50	REITOR IA IFRO	copiado #53819

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53824	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Realizar reuniões e encontros com empresários para apresentar e conhecer demandas para projetos de formação de pessoal, pesquisa e extensão para assinatura de acordos e convênios para captação de recursos.	Concluída	Alta	Edslei Almeida	19/02/2024 17:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	09/05/2023 13:13	19/02/2024 17:51	REITOR IA IFRO	copiado #53820
53823	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Realizar reuniões e encontros com empresários para apresentar e conhecer demandas para projetos de formação de pessoal, pesquisa e extensão para assinatura de acordos e convênios para captação de recursos.	Concluída	Normal	REIT CGAB	19/02/2024 17:51		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	09/05/2023 13:13	19/02/2024 17:51	REITOR IA IFRO	copiado #53819
53822	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Realizar reuniões com representantes de ministérios, secretarias e outros órgãos governamentais para apresentar projetos e solicitar financiamento para os mesmos.	Concluída	Alta	Edslei Almeida	19/02/2024 17:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	09/05/2023 13:09	19/02/2024 17:52	REITOR IA IFRO	copiado #53820
53821	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Realizar reuniões com representantes de ministérios, secretarias e outros órgãos governamentais para apresentar projetos e solicitar financiamento para os mesmos.	Concluída	Normal	REIT CGAB	19/02/2024 17:52		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	09/05/2023 13:09	19/02/2024 17:52	REITOR IA IFRO	copiado #53819

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53820	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Realizar reuniões com as Bancadas parlamentares Federal, Estadual e municipais, para apresentar demandas do IFRO.	Concluída	Alta	Edslei Almeida	19/02/2024 17:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	09/05/2023 13:07	19/02/2024 17:53	REITOR IA IFRO	copiada #53822, copiada #53824, copiada #53826
53819	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Realizar reuniões com as Bancadas parlamentares Federal, Estadual e municipais, para apresentar demandas do IFRO.	Concluída	Alta	REIT CGAB	19/02/2024 17:53		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	09/05/2023 13:06	19/02/2024 17:53	REITOR IA IFRO	copiada #53821, copiada #53823, copiada #53825
53497	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Elaborar Manual sobre o uso da Lei de Informática	Não Iniciada	Normal	Higor dos Santos Santana	26/04/2023 13:50		01/03/2023	31/08/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:50			
53478	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Desenvolver estudos de prospecção tecnológica e inteligência competitiva	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	25/04/2023 15:19		25/04/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	25/04/2023 15:19			
53368	Campus Ariquemes	Atividade	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	16/05/2023 11:21		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	11/04/2023 11:19		DPLAD Campus Ariquemes	
53338	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover parcerias e convênios com vistas a captação extraorçamentária	Concluída	Normal		19/02/2024 17:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 10:21	19/02/2024 17:53	REITOR IA IFRO	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53337	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Concluída	Normal		19/02/2024 17:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 10:20	19/02/2024 17:53	REITORIA IFRO	
53277	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover e acompanhar o relacionamento do IFRO com o setor produtivo.	Em Andamento	Normal		26/04/2023 13:50		01/03/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	29/03/2023 16:24		NIT - PROPESP Reitoria	
53267	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	realizar visitas aos campi para orientar sobre o planejamento anual integrado	Concluída	Normal	Ações Integradas da Adm	19/01/2024 14:17		10/03/2023	10/10/2023			0.00	0.00	100	29/03/2023 08:50	19/01/2024 14:17	DPLAN - PRODIN Reitoria	
53259	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover e acompanhar o relacionamento da ICT com o setor produtivo	Em Andamento	Normal		29/03/2023 16:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	29/03/2023 08:36		Redmine Admin	
53258	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Desafio Estratégico	1. Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.	Não Iniciada	Normal	PROPESP Reitoria	29/03/2023 16:24		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	29/03/2023 08:35		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53203	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Publicar, trimestralmente, os relatórios do monitoramento do PAT	Concluída	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:18		01/04/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	27/03/2023 16:17	19/01/2024 14:18	DPLAN - PRODIN Reitoria	
53201	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Em Andamento	Normal	Ações Integradas DEaD.	19/01/2024 14:18		01/04/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	22/03/2023 15:58		Redmine Admin	
53200	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:13		15/07/2023	30/08/2023		0.00	0.00	0.00	100	22/03/2023 15:57		Redmine Admin	
53197	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica_(R)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	29/06/2023 08:41		01/08/2023	31/10/2023		0.00	0.00	0.00	0	22/03/2023 11:22		Redmine Admin	
53190	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica_(R)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	22/03/2023 11:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	22/03/2023 11:08			
53189	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica_(R)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	22/03/2023 11:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	22/03/2023 11:06			
53188	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	22/03/2023 11:05		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	22/03/2023 11:05			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53141	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:54		Redmine Admin	
53140	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:53		Redmine Admin	
53139	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:53		Redmine Admin	
53138	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:52		Redmine Admin	
53137	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:51		Redmine Admin	
53134	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:49		Redmine Admin	
53133	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:49		Redmine Admin	
53132	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:48		Redmine Admin	
53131	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	Redmine Admin	28/11/2023 20:27		02/02/2024	20/02/2024		0.00	0.00	0.00	60	21/03/2023 12:47		Redmine Admin	



#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53130	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:46		Redmine Admin	
53127	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:44		Redmine Admin	
53126	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:44		Redmine Admin	
53125	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:43		Redmine Admin	
53124	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:42		Redmine Admin	
53123	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:41		Redmine Admin	
53120	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:39		Redmine Admin	
53119	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:38		Redmine Admin	
53118	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:05		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:37		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53117	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:05		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:36		Redmin e Admin	
53116	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:15		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 12:35		DPLAD Campus Ji-Paraná	
53113	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convênios com vistas a captação extraorçamentária	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	03/04/2024 08:37		02/10/2023	29/06/2024		260.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 12:33	03/04/2024 08:37	DEPEX Campus Ji-Paraná	
53112	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	21/03/2023 12:32	11/01/2024 18:02	DPLAD Campus Ji-Paraná	
53111	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	21/03/2023 12:32	11/01/2024 18:00	DPLAD Campus Ji-Paraná	
53110	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	18/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:31		DG Campus Ji-Paraná	
53109	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:30		Redmin e Admin	
53106	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convênios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:28		Redmin e Admin	
53105	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:27		Redmin e Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53104	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:27		Redmin e Admin	
53103	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:26		Redmin e Admin	
53102	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:40		Redmin e Admin	
53099	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convênios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:38		Redmin e Admin	
53098	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:37		Redmin e Admin	
53097	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:36		Redmin e Admin	
53096	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:36		Redmin e Admin	
53095	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:33		DG Campus Colorado do Oeste	
53092	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convênios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:30		DG Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53091	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:29		DG Campus Colorado do Oeste	
53090	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:17		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:28		DG Campus Colorado do Oeste	
53089	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:17		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:27		DG Campus Colorado do Oeste	
53088	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:26		Redmin e Admin	
53085	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:23		Redmin e Admin	
53084	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Cacoal	11/09/2023 16:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:23		Redmin e Admin	
53083	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Cacoal	22/02/2024 16:25		01/01/2023	05/10/2023		0.00	0.00	0.00	88	21/03/2023 11:20		DPLAD Campus Cacoal	
53082	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	Ações Integradas Cacoal	11/09/2023 16:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:19		Redmin e Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53081	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	16/05/2023 11:21		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	30	21/03/2023 11:17		DG Campus Ariquemes	
53078	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	21/03/2023 11:10		DG Campus Ariquemes	
53077	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	11/05/2023 15:21		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	21/03/2023 11:08		DG Campus Ariquemes	
53076	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	11/05/2023 15:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	21/03/2023 11:06		DG Campus Ariquemes	
53075	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:22		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	21/03/2023 11:04		DG Campus Ariquemes	
52740	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:51		Redmine Admin	
52739	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:50		Redmine Admin	
52738	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:49		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52737	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:48		Redmin e Admin	
52736	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Em Andamento	Normal	Ações Integradas-JIPA	29/02/2024 11:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	16/03/2023 12:42	29/02/2024 11:38	DG Campus Ji-Paraná	
52735	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:41		Redmin e Admin	
52734	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:40		Redmin e Admin	
52733	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:38		DG Campus Colorado do Oeste	
52731	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:29		Redmin e Admin	
52726	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:38		15/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	16/03/2023 10:13		DG Campus Ariquemes	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52712	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	Monitorar e orientar, de forma integrada com a PROAD, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:17		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	15/03/2023 14:36		Redmin e Admin	
52703	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Desafio Estratégico	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários.	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	19/01/2024 14:18		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	09/03/2023 09:46		Redmin e Admin	
552	CGAB - Chefia de Gabinete	Desafio Estratégico	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.	Concluída	Normal	REIT CGAB	19/02/2024 17:55		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	07/10/2019 11:52	19/02/2024 17:55	REITORIA IFRO	
551	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Desafio Estratégico	1.Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	22/03/2023 11:22		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 11:51		Redmin e Admin	
488	Campus São Miguel do Guaporé	Desafio Estratégico	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários	Não Iniciada	Normal	DG Campus São Miguel do Guaporé	28/11/2023 20:27		01/01/2023	20/02/2024		0.00	0.00	0.00	10	07/10/2019 09:34		Redmin e Admin	
472	Campus Porto Velho Zona Norte	Desafio Estratégico	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Zona Norte	22/03/2023 11:56		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 09:21		Redmin e Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
456	Campus Jaru	Desafio Estratégico	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários	Não Iniciada	Normal	DG Campus Jaru	22/03/2023 11:48		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 09:07		Redmin e Admin	
440	Campus Guajará-Mirim	Desafio Estratégico	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários	Não Iniciada	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	22/03/2023 11:44		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 08:54	27/12/2022 12:43	Redmin e Admin	
418	Campus Vilhena	Desafio Estratégico	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários	Não Iniciada	Normal	DG CAMPUS VILHENA	22/03/2023 12:00		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 17:22		Redmin e Admin	
383	Campus Porto Velho Calama	Desafio Estratégico	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Calama	22/03/2023 11:55		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 15:54		Redmin e Admin	
367	Campus Colorado do Oeste	Desafio Estratégico	1. Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:50		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 14:53		DG Campus Colorado do Oeste	
351	Campus Cacoal	Desafio Estratégico	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Cacoal	22/09/2023 21:27		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	14	04/10/2019 14:03		Redmin e Admin	



#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
333	Campus Ariquemes	Desafio Estratégico	1. Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	16/05/2023 11:21		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	27	04/10/2019 09:52		DG Campus Ariquemes	
57	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	1. Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	06/03/2024 10:52		01/01/2023	29/06/2024		260.00	0.00	0.00	83	19/09/2019 16:52	17/01/2023 13:52	DG Campus Ji-Paraná	