

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54169	Campus Cacoal	Ação	Contratar empresa de Manutenção dos equipamentos de laboratório	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Cacoal	23/02/2024 13:46		23/02/2024	26/04/2024			0.00	0.00	0	23/02/2024 13:46			
54166	Campus Cacoal	Ação	Manutenção predial, reforma e ampliação de ambientes	Não Iniciada	Normal	CSG Campus Cacoal	21/02/2024 10:54		01/02/2024	30/06/2024			0.00	0.00	0	21/02/2024 10:49		DPLAD Campus Cacoal	
54079	Campus Cacoal	Ação	Elaboração de projeto visando a construção de uma fábrica de ração	Não Iniciada	Normal	Gean Lima	22/09/2023 21:12		22/09/2023	22/11/2023			0.00	0.00	0	22/09/2023 21:12			
54078	Campus Cacoal	Ação	Elaboração de projeto visando a construção de um Aviário	Não Iniciada	Normal	Gean Lima	22/09/2023 21:09		22/09/2023	22/11/2023			0.00	0.00	0	22/09/2023 21:09			
54067	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Ajuda de Custo a Servidores	Em Andamento	Normal	PROAD Reitoria	21/08/2023 15:38		01/06/2023	31/12/2023			0.00	0.00	90	21/08/2023 15:37		PROAD Reitoria	
54031	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Acompanhar o processo de encaminhamento de NF e NC	Em Andamento	Normal	CGAM - PROAD Reitoria	27/06/2023 11:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	27/06/2023 11:43			
54030	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	REVISÃO DO PAC CONFORME O CRONOGRAMA	Não Iniciada	Alta		27/06/2023 11:49		01/07/2023	31/07/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:19		DADM - PROAD Reitoria	
54028	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	LEVANTAR DEMANDA E PREPARAR AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE SMG	Não Iniciada	Normal	DADM - PROAD Reitoria	27/06/2023 11:52		01/07/2023	31/08/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:18		DADM - PROAD Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54027	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	REVISAR OS NORMATIVOS DAS COORDENAÇÕES DA DADM	Não Iniciada	Urgente/Imediata	DADM - PROAD Reitoria	27/06/2023 11:50		01/08/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:17		DADM - PROAD Reitoria	
54026	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	LICITAÇÃO EQUIPAMENTOS TIC	Não Iniciada	Alta		27/06/2023 11:54		28/06/2023	30/07/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:15		DADM - PROAD Reitoria	
54025	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	LICITAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	Não Iniciada	Alta	CCL - PROAD Reitoria	27/06/2023 11:53		28/06/2023	30/07/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:14		DADM - PROAD Reitoria	
54024	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	LICITAÇÃO EQUIPAMENTOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DEINF	Não Iniciada	Alta	CCL - PROAD Reitoria	27/06/2023 11:55		28/06/2023	30/07/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:13		DADM - PROAD Reitoria	
54023	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	LICITAÇÃO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Em Andamento	Alta	CCL - PROAD Reitoria	27/06/2023 11:52		21/06/2023	31/08/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:08		DADM - PROAD Reitoria	
54022	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	LICITAÇÃO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Em Andamento	Alta	CCL - PROAD Reitoria	27/06/2023 11:54		20/06/2023	30/07/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:07		DADM - PROAD Reitoria	
54021	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Locação de imóvel da reitoria	Em Andamento	Normal	PROAD Reitoria	22/06/2023 16:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	50	22/06/2023 16:49			
53199	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica_(R)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	22/03/2023 11:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	22/03/2023 11:27			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53198	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica (R)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	22/03/2023 11:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	22/03/2023 11:26			
53196	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica (R)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal	Ações Integradas da Adm	21/08/2023 15:38		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	12	22/03/2023 11:19		PROAD Reitoria	
53195	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação Setorial Estratégica (R)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	22/03/2023 11:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	22/03/2023 11:18			
53144	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:56		Redmine Admin	
53143	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:55		Redmine Admin	
53136	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica (C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:50		Redmine Admin	
53135	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica (C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:50		Redmine Admin	
53129	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica (C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:45		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53128	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:45		Redmine Admin	
53122	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:40		Redmine Admin	
53121	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:39		Redmine Admin	
53114	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:52		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 12:34		DPLAD Campus Ji-Paraná	
53108	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:29		Redmine Admin	
53107	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:28		Redmine Admin	
53101	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:40		Redmine Admin	
53100	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:39		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53094	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal	CPALM Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:31		DG Campus Colorado do Oeste	
53093	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:31		DG Campus Colorado do Oeste	
53087	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Cacoal	21/02/2024 10:49		22/09/2023	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 11:25		DPLAD Campus Cacoal	
53086	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Cacoal	23/02/2024 13:46		23/02/2024	26/04/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 11:24		DPLAD Campus Cacoal	
53080	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	11/05/2023 15:16		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	20	21/03/2023 11:15		DG Campus Ariquemes	
53079	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	21/03/2023 11:13		DG Campus Ariquemes	
52924	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:33		Redmine Admin	
52923	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:32		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52922	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:31		Redmine Admin	
52921	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:30		Redmine Admin	
52920	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:28		Redmine Admin	
52919	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:27		Redmine Admin	
52917	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:25		Redmine Admin	
52916	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:22		Redmine Admin	
52915	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:21		Redmine Admin	
52914	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:21		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52913	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:20		Redmine Admin	
52912	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:18		Redmine Admin	
52911	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:17		Redmine Admin	
52910	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:17		Redmine Admin	
52909	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:14		Redmine Admin	
52908	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	18/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:11		DG Campus Ji-Paraná	
52904	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:06		Redmine Admin	
52903	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:05		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52902	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:04		Redmine Admin	
52901	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:02		Redmine Admin	
52900	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:59		Redmine Admin	
52899	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:58		Redmine Admin	
52898	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:58		Redmine Admin	
52897	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:57		Redmine Admin	
52896	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:55		DG Campus Colorado do Oeste	
52895	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:54		DG Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52894	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:53		DG Campus Colorado do Oeste	
52893	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:52		DG Campus Colorado do Oeste	
52892	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:46		Redmine Admin	
52891	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:46		Redmine Admin	
52890	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:45		Redmine Admin	
52889	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:44		Redmine Admin	
52888	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 13:43		DG Campus Ariquemes	
52887	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 13:42		DG Campus Ariquemes	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52886	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabiliza-la	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 13:41		DG Campus Ariquemes	
52829	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:30		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:58		Redmine Admin	
52828	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:58		Redmine Admin	
52827	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:57		Redmine Admin	
52826	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:56		Redmine Admin	
52824	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:55		Redmine Admin	
52823	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:54		Redmine Admin	
52822	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:54		DG Campus Colorado do Oeste	
52821	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:53		Redmine Admin	
52820	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	16/03/2023 16:52		DG Campus Ariquemes	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52819	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:51		Redmine Admin	
52818	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:51		Redmine Admin	
52817	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:50		Redmine Admin	
52816	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:49		Redmine Admin	
52814	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:48		Redmine Admin	
52813	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:47		Redmine Admin	
52812	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:46		DG Campus Colorado do Oeste	
52811	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:46		Redmine Admin	
52810	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	16/03/2023 16:45		DG Campus Ariquemes	
52809	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:44		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52808	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:43		Redmine Admin	
52807	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:43		Redmine Admin	
52806	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:42		Redmine Admin	
52804	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:40		Redmine Admin	
52803	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:39		Redmine Admin	
52802	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:38		DG Campus Colorado do Oeste	
52801	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:37		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52800	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	16/03/2023 16:36		DG Campus Ariquemes	
52730	DEaD - Diretoria de Educação a Distancia	Desafio Estratégico	02. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica científica e tecnológica	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	28/03/2023 20:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 10:41		DEAD Reitoria	
550	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	22/01/2024 08:48		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	07/10/2019 11:50		Redmine Admin	
549	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Não Iniciada	Normal	PROAD Reitoria	21/08/2023 15:38		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	3	07/10/2019 11:48		PROAD Reitoria	
487	Campus São Miguel do Guaporé	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Não Iniciada	Normal	DG Campus São Miguel do Guaporé	22/03/2023 11:58		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 09:33		Redmine Admin	
471	Campus Porto Velho Zona Norte	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Zona Norte	22/03/2023 11:56		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 09:20		Redmine Admin	
455	Campus Jaru	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Não Iniciada	Normal	DG Campus Jaru	22/03/2023 11:48		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 09:07		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
439	Campus Guajará-Mirim	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Não Iniciada	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	22/03/2023 11:44		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 08:53	27/12/2022 12:43	Redmine Admin	
417	Campus Vilhena	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Não Iniciada	Normal	DG CAMPUS VILHENA	22/03/2023 12:00		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 17:21		Redmine Admin	
382	Campus Porto Velho Calama	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Calama	22/03/2023 11:55		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 15:53		Redmine Admin	
366	Campus Colorado do Oeste	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:50		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 14:52		DG Campus Colorado do Oeste	
350	Campus Cacoal	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Não Iniciada	Normal	DG Campus Cacoal	21/02/2024 10:49		01/01/2023	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 14:02		Redmine Admin	
332	Campus Ariquemes	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:39		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	31	04/10/2019 09:51	28/09/2020 18:59	DG Campus Ariquemes	
56	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	06/03/2024 12:39		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	88	19/09/2019 16:51		DG Campus Ji-Paraná	