

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54251	Campus Ji-Paraná	Atividade	Ações junto a Comunidade Externa	Concluída	Normal	CCOM Campus Ji-Paraná	01/03/2024 09:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	29/02/2024 10:43	01/03/2024 09:39	CCOM Campus Ji-Paraná	
54250	Campus Ji-Paraná	Atividade	Ações junto a Comunidade Interna	Concluída	Normal	CCOM Campus Ji-Paraná	29/02/2024 21:01		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	29/02/2024 10:42	29/02/2024 21:01	CCOM Campus Ji-Paraná	
54248	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Colaborar com as difentes ações do Campus, relativas à comunicação com os públicos interno e externo	Concluída	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	29/02/2024 09:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	29/02/2024 09:10	29/02/2024 09:40	CGAB Campus Ji-Paraná	
54184	Campus Cacoal	Atividade	Evento: Semana Pedagógica - Apresentação oral	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 15:39		01/02/2024	29/02/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 15:39			
54183	Campus Cacoal	Ação	Apresentar aos servidores os trabalhos que o departamento de Extensão desenvolve	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 15:39		01/02/2024	29/02/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:39		DEPEX Campus Cacoal	
54182	Campus Cacoal	Atividade	Via e-mail institucional, grupos de whatsapp e redes sociais	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 15:14		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 15:14			
54181	Campus Cacoal	Ação	Divulgar os resultados dos editais de extensão do IFRO Camous Cacoal	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 15:36		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:06		DEPEX Campus Cacoal	
54180	Campus Cacoal	Atividade	Via e-mail institucional, grupos de whatsapp e redes sociais do Campus	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 14:57		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 14:57			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54179	Campus Cacoal	Ação	Divulgar os editais de extensão do IFRO Campus Cacoal	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 14:57		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:56		DEPEX Campus Cacoal	
54178	Campus Cacoal	Atividade	Via e-mail institucional	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 14:53		15/02/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 14:53			
54177	Campus Cacoal	Ação	Encaminhar relatórios de estágios pendentes aos alunos para conhecimento e atendimento aos prazos do Calendário de Estágio semestral	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 14:53		15/02/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:50		DEPEX Campus Cacoal	
54176	Campus Cacoal	Atividade	Envio via e-mail institucional.	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 14:45		01/02/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 14:45			
54175	Campus Cacoal	Ação	Encaminhar relatórios de estágios pendentes aos docentes para conhecimento e atendimento aos prazos conforme Calendário de Estágio semestral.	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 14:55		01/02/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:43		DEPEX Campus Cacoal	
54174	Campus Cacoal	Atividade	Via e-mail institucional, redes sociais e grupos de whatsapp	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 14:41		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 14:41			
54172	Campus Cacoal	Ação	Utilizar dos mecanismos de comunicação interna para divulgar os trabalhos institucionais do departamento da extensão do IFRO Campus Cacoal	Em Andamento	Normal	DG Campus Cacoal	27/02/2024 14:54		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:40		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53957	CGAB - Chefia de Gabinete	Atividade	Reuniões Ordinárias da CIS	Em Andamento	Normal		22/05/2023 17:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	22/05/2023 15:23		REITORIA IFRO	
53956	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Produção de Material de divulgação ou papelaria básica institucional	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:23			
53955	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Contratação do serviço de diagramação	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:22			
53954	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Capacitação anual para os gestores em Media Training (contratação de serviço)	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:16		REIT ASCOM	
53953	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Capacitação para os coordenadores de comunicação das unidades (ASCOM)	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:14		01/01/2023	01/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:14			
53952	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Exposições/Eventos IFRO 15 Anos	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:12			
53951	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fortalecer a comunicação interna	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	27/02/2024 15:39		01/01/2023	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	19/05/2023 22:11		DEPEX Campus Cacoal	
53950	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Aquisição de Equipamentos para transmissões	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:17		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:09		REIT ASCOM	
53949	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Aquisição de Equipamentos para podcast	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:05		01/01/2023	31/01/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:05			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53948	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Vídeos institucionais IFRO e Campi	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:04		01/01/2023	01/01/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:04			
53947	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Bolsistas de pesquisa e influencers	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:03		01/01/2023	01/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:03			
53946	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação Setorial Estratégica_(R)	Aprimorar a produção de conteúdo para redes sociais	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:09		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	19/05/2023 22:00		REIT ASCOM	
53945	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Contratação de Consultoria de política de comunicação	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 21:59			
53944	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação Setorial Estratégica_(R)	Elaborar a Política de Comunicação Institucional	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:59		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	19/05/2023 21:55		REIT ASCOM	
53943	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Produção de Presskit para imprensa	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 21:54		REIT ASCOM	
53942	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação Setorial Estratégica_(R)	Aprimorar o relacionamento com a imprensa	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:19		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	19/05/2023 21:50		REIT ASCOM	
53941	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Divulgação do PS Unificado 2024/1	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 21:48		REIT ASCOM	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53940	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Divulgação do PS Pós-Graduação 2023/2	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 21:45		REIT ASCOM	
53939	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Divulgação do PS Simplificado 2023/2	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 21:44		REIT ASCOM	
53938	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação Setorial Estratégica_(R)	Aprimorar a divulgação dos processos seletivos unificados	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:48		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	19/05/2023 21:41		REIT ASCOM	
53937	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a divulgação de eventos e ações junto à Comunidade Interna e Externa, fortalecendo os canais de comunicação	Concluída	Normal	CCOM Campus Ji-Paraná	01/03/2024 09:47		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	18/05/2023 19:54	01/03/2024 09:47	DG Campus Ji-Paraná	
53874	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Organizar reuniões para discutir estratégias - Encontro dos CGABs	Rejeitada	Normal	REIT CGAB	19/02/2024 18:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	09/05/2023 14:00	19/02/2024 18:13	REITORIA IFRO	
53872	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Disponibilizar documentos pertencentes ao CODIR, CONSUP E CEPEX, no site do IFRO e publicizar ações e reuniões.	Concluída	Normal	REIT CGAB	19/02/2024 18:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	09/05/2023 13:59	19/02/2024 18:12	REITORIA IFRO	copiado #53871
53871	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Dar suporte às Chefias de Gabinete dos Campi fortalecendo o trabalho e comunicação com os setores.	Concluída	Normal	REIT CGAB	19/02/2024 18:13		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	09/05/2023 13:59	19/02/2024 18:13	REITORIA IFRO	copiada #53872

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53869	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica (R)	Realizar reuniões bimestrais com os setores de controle interno	Concluída	Normal	REIT CGAB	06/03/2024 15:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	09/05/2023 13:58	06/03/2024 15:28	REITORIA IFRO	copiado #53868
53868	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica (R)	Apoiar a execução do projeto estratégico da Gestão Documental	Não Iniciada	Normal	REIT CGAB	09/05/2023 13:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	09/05/2023 13:58		REITORIA IFRO	copiado #53867, copiada #53869
53867	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica (R)	Acompanhar a execução da Política de Gestão de Riscos	Rejeitada	Normal	REIT CGAB	06/03/2024 15:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	09/05/2023 13:58	06/03/2024 15:28	REITORIA IFRO	copiada #53868
53866	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da Corregedoria	Não Iniciada	Normal	REIT CGAB	22/05/2023 18:16		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	09/05/2023 13:56		REITORIA IFRO	copiado #53865
53865	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da CPA	Em Andamento	Normal	REIT CGAB	05/06/2023 15:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	09/05/2023 13:56		REITORIA IFRO	copiado #53864, copiada #53866
53864	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades do CEPI	Não Iniciada	Normal	REIT CGAB	22/05/2023 16:01		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	09/05/2023 13:56		REITORIA IFRO	copiado #53863, copiada #53865
53863	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da CET	Não Iniciada	Normal	REIT CGAB	22/05/2023 16:01		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	09/05/2023 13:55		REITORIA IFRO	copiado #53862, copiada #53864
53862	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da CEUA	Não Iniciada	Normal	REIT CGAB	22/05/2023 18:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	09/05/2023 13:55		REITORIA IFRO	copiado #53861, copiada #53863
53861	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da CIS	Em Andamento	Normal	CIS - CGAB REITORIA	22/05/2023 17:41		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	30	09/05/2023 13:54		REITORIA IFRO	copiada #53862
53859	CGAB - Chefia de Gabinete	Atividade	Relatório dos Pareceres de Ações de Desenvolvimento em Serviço (ADS)	Em Andamento	Normal	CPPD - CGAB REITORIA	25/08/2023 11:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	80	09/05/2023 13:52		CPPD - CGAB REITORIA	copiado #53858

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53858	CGAB - Chefia de Gabinete	Atividade	Relatório dos Pagamentos de Avaliadores de RSC	Em Andamento	Normal	CPPD - CGAB REITORIA	25/08/2023 11:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	80	09/05/2023 13:52		CPPD - CGAB REITORIA	copiado #53857, copiada #53859
53857	CGAB - Chefia de Gabinete	Atividade	Relatório dos Pareceres de Afastamentos	Em Andamento	Normal	CPPD - CGAB REITORIA	25/08/2023 11:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	80	09/05/2023 13:52		CPPD - CGAB REITORIA	copiado #53856, copiada #53858
53856	CGAB - Chefia de Gabinete	Atividade	Relatório de Processos de RSC	Em Andamento	Normal	CPPD - CGAB REITORIA	25/08/2023 11:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	80	09/05/2023 13:52		CPPD - CGAB REITORIA	copiado #53855, copiada #53857
53855	CGAB - Chefia de Gabinete	Atividade	Relatório dos Pareceres de Promoções Funcionais	Em Andamento	Normal	CPPD - CGAB REITORIA	25/08/2023 11:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	80	09/05/2023 13:51		CPPD - CGAB REITORIA	copiado #53854, copiada #53856
53854	CGAB - Chefia de Gabinete	Atividade	Relatório dos Pareceres de Progressões Funcionais	Em Andamento	Normal	CPPD - CGAB REITORIA	25/08/2023 11:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	80	09/05/2023 13:51		CPPD - CGAB REITORIA	copiada #53855
53853	CGAB - Chefia de Gabinete	Atividade	Reuniões Ordinárias da CPPD (4º Trimestre)	Em Andamento	Normal	CPPD - CGAB REITORIA	25/08/2023 11:42		01/10/2023	31/12/2023			0.00	0.00	80	09/05/2023 13:50		CPPD - CGAB REITORIA	copiado #53852
53852	CGAB - Chefia de Gabinete	Atividade	Reuniões Ordinárias da CPPD (3º Trimestre)	Em Andamento	Normal	CPPD - CGAB REITORIA	25/08/2023 11:43		01/07/2023	30/09/2023			0.00	0.00	90	09/05/2023 13:50		CPPD - CGAB REITORIA	copiado #53851, copiada #53853
53851	CGAB - Chefia de Gabinete	Atividade	Reuniões Ordinárias da CPPD (2º Trimestre)	Concluída	Normal	CPPD - CGAB REITORIA	25/08/2023 11:44		01/04/2023	30/06/2023			0.00	0.00	100	09/05/2023 13:49	25/08/2023 11:44	CPPD - CGAB REITORIA	copiado #53850, copiada #53852
53850	CGAB - Chefia de Gabinete	Atividade	Reuniões Ordinárias da CPPD (1º Trimestre)	Concluída	Normal	CPPD - CGAB REITORIA	22/05/2023 15:49		01/01/2023	31/03/2023			0.00	0.00	100	09/05/2023 13:49	22/05/2023 15:49	REITORIA IFRO	copiada #53851
53849	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da CPPD	Em Andamento	Normal	CPPD - CGAB REITORIA	25/08/2023 11:44		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	85	09/05/2023 13:48		REITORIA IFRO	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53848	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades do CEPEX	Concluída	Normal	REIT CGAB	06/03/2024 15:30		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	09/05/2023 13:47	06/03/2024 15:30	REITORIA IFRO	copiado #53847
53847	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades do CONSUP	Concluída	Normal	REIT CGAB	06/03/2024 15:30		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	09/05/2023 13:47	06/03/2024 15:30	REITORIA IFRO	copiada #53848
53846	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Apoiar as ações e fortalecer o trabalho em conjunto com as comissões instituições estratégicas e os Conselhos ligados ao gabinete	Em Andamento	Normal	REIT CGAB	06/03/2024 15:30		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	38	09/05/2023 13:46		REITORIA IFRO	copiado #53845
53845	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação Setorial Estratégica_(R)	Acompanhar a execução dos projetos estratégicos institucionais.	Não Iniciada	Normal	REIT CGAB	22/05/2023 16:04		01/12/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	09/05/2023 13:35		REITORIA IFRO	copiada #53846
53844	CGAB - Chefia de Gabinete	Desafio Estratégico	7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão	Em Andamento	Normal	REIT CGAB	06/03/2024 15:30		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	47	09/05/2023 13:34		REITORIA IFRO	copiado #535
53798	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Colaborar com a organização/execução do CONPEX.	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	01/09/2023 15:29		01/06/2023	31/10/2023	4.00	4.00	0.00	0.00	100	04/05/2023 11:45	01/09/2023 15:29	PROPESP Reitoria	
53797	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Organizar o Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica - CNPq.	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 10:25		01/06/2023	29/09/2023			0.00	0.00	100	04/05/2023 11:44	01/09/2023 15:29	DPI - PROPESP Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53555	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Realizar visitas técnicas aos Campi para reunião e orientação aos DEPEsPs/CPIs.	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	26/11/2023 15:05		03/07/2023	30/11/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 20:03	26/11/2023 15:05	PROPE SP Reitoria	
53496	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Divulgar e acompanhar equipe para participação na FEBRACE	Não Iniciada	Normal	Nicole Moura	26/04/2023 13:49		02/05/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:49			
53495	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Participar da organização do CONPEEX	Concluída	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	01/09/2023 15:43		02/05/2023	31/10/2023	4.00	4.00	0.00	0.00	100	26/04/2023 13:48	01/09/2023 15:43	PROPE SP Reitoria	
53494	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Produzir conteúdo para e-mail, site e redes sociais e organizar cronograma de publicações	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:47		02/01/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:47			
53493	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Implantar portfólio do NIT (Portal Integra)	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:46		01/03/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:46			
53279	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a divulgação científica nos canais oficiais da instituição.	Não Iniciada	Normal		26/04/2023 13:47		02/01/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	29/03/2023 16:26		NIT - PROPE SP Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53278	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Otimizar a comunicação entre os atores de pesquisa, inovação e pós-graduação dentro e fora da instituição.	Não Iniciada	Normal		26/11/2023 15:05		02/05/2023	29/12/2023		8.00	0.00	0.00	80	29/03/2023 16:25		DPI - PROPESP Reitoria	
53276	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Desafio Estratégico	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Em Andamento	Normal	PROPESP Reitoria	27/02/2024 14:54		01/01/2023	31/12/2024		8.00	0.00	0.00	8	29/03/2023 16:22		DEPEX Campus Cacoal	
535	CGAB - Chefia de Gabinete	Desafio Estratégico	8. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Concluída	Normal	REIT CGAB	19/02/2024 18:13		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	07/10/2019 11:29	19/02/2024 18:13	REITORIA IFRO	copiada #53844
534	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Desafio Estratégico	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	15/03/2023 18:01		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 11:28		Redmine Admin	
481	Campus São Miguel do Guaporé	Desafio Estratégico	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Não Iniciada	Normal	DG Campus São Miguel do Guaporé	15/03/2023 18:01		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 09:28		Redmine Admin	
465	Campus Porto Velho Zona Norte	Desafio Estratégico	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Zona Norte	15/03/2023 18:01		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 09:15		Redmine Admin	
449	Campus Jaru	Desafio Estratégico	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Não Iniciada	Normal	DG Campus Jaru	15/03/2023 18:00		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 09:02		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
431	Campus Guajará-Mirim	Desafio Estratégico	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Não Iniciada	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	15/03/2023 18:00		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 08:45	27/12/2022 12:44	Redmine Admin	
411	Campus Vilhena	Desafio Estratégico	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Não Iniciada	Normal	DG CAMPUS VILHENA	15/03/2023 18:08		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 17:10		Redmine Admin	
376	Campus Porto Velho Calama	Desafio Estratégico	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Calama	15/03/2023 18:00		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 15:47		Redmine Admin	
360	Campus Colorado do Oeste	Desafio Estratégico	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:52		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 14:38		DG Campus Colorado do Oeste	
344	Campus Cacoal	Desafio Estratégico	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Não Iniciada	Normal	DG Campus Cacoal	15/03/2023 17:59		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 13:53		Redmine Admin	
326	Campus Ariquemes	Desafio Estratégico	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ariquemes	27/02/2024 14:55		01/02/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	04/10/2019 09:33	15/07/2020 17:18	DEPEX Campus Cacoal	
50	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	06/03/2024 11:51		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:45	06/03/2024 11:51	DG Campus Ji-Paraná	