

## Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54207	Campus Cacoal	Atividade	Realizar Feira de Profissões com parcerias com Instituições de Ensino Superior em Cacoal para o evento IX Feira de Estágios, Empregos e Oportunidades	Não Iniciada	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 17:01		01/07/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 16:55		DEPEX Campus Cacoal	
54206	Campus Cacoal	Ação	Fortalecer parcerias com as instituições de ensino superior local	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 16:55		01/07/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 16:54		DEPEX Campus Cacoal	
54205	Campus Cacoal	Atividade	Incentivar as Visitas Técnicas na Rondônia Rural Show para acompanhamento das tecnologias inovadoras e empreendedoras de Rondônia, contribuindo para a formação profissional.	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 16:49		01/04/2024	01/06/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 16:49			
54204	Campus Cacoal	Atividade	Elaborar Edital de Seleção de propostas de visitas técnicas da Semana Agrotecnológica	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 16:48		01/01/2024	30/06/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 16:48			
54203	Campus Cacoal	Atividade	Apoiar as Visitas Técnicas das disciplinas curriculares	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 16:47		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 16:46		DEPEX Campus Cacoal	
54202	Campus Cacoal	Ação	Oportunizar a vivência prática de campo da formação técnica profissional	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 16:49		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 16:46		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54201	Campus Cacoal	Atividade	Organizar programação de palestras de fins de desenvolvimento profissional para o evento conjunto IX Feira de Estágios, Empregos e Oportunidades e SNCT	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 16:44		01/07/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 16:44			
54200	Campus Cacoal	Ação	Promover cursos de capacitação voltados ao preparo dos discentes ao mercado de trabalho	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 16:44		01/07/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 16:43	DEPEX Campus Cacoal	
54199	Campus Cacoal	Atividade	Fazer convênios com empresas para o Programa Jovem Aprendiz	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 16:23		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 16:23			
54198	Campus Cacoal	Ação	Implantar Programa Jovem Aprendiz	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 16:23		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 16:21	DEPEX Campus Cacoal	
54196	Campus Cacoal	Atividade	Documentar os Termos de Cooperação para as parcerias entre IFRO e interessados na oferta de estágios	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 16:18		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 16:18			
54195	Campus Cacoal	Ação	Promover parcerias através de Termos de Cooperação Técnica para oportunidade de estágios aos discentes	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 16:18		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 16:17	DEPEX Campus Cacoal	
54194	Campus Cacoal	Atividade	Participar do edital da reitoria IX Feira de Estágios, Empregos e Oportunidades	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 16:16		01/04/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 16:12		DEPEX Campus Cacoal	
54193	Campus Cacoal	Ação	Promover evento da IX Feira de Estágios, Empregos e Oportunidades	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 16:12		01/04/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 16:11	DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54192	Campus Cacoal	Atividade	Elaborar Edital de Seleção de Estagiários para atuarem no DIEPE e CGTI no IFRO Campus Cacoal	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 15:52		01/03/2024	01/06/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 15:52			
54191	Campus Cacoal	Ação	Oportunizar aos discentes do Campus a participação em Estágios no IFRO Campus Cacoal	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 15:52		01/03/2024	01/06/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:49		DEPEX Campus Cacoal	
54190	Campus Cacoal	Atividade	Realizar palestra informativa referente aos processos de estágios para os alunos dos 2º anos.	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 15:47		01/03/2024	30/04/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 15:47			
54189	Campus Cacoal	Ação	Realizar orientações sobre os procedimentos de estágios aos alunos	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 15:47		01/03/2024	30/04/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:46		DEPEX Campus Cacoal	
54188	Campus Cacoal	Atividade	Orientar os alunos referente as documentações e cadastro do aproveitamento profissional no SUAP	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 15:47		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 15:44		DEPEX Campus Cacoal	
54187	Campus Cacoal	Ação	Apoiar as Práticas Profissionais Supervisionada	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 15:44		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:44		DEPEX Campus Cacoal	
54186	Campus Cacoal	Atividade	Cadastros de estágio via SUAP	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 15:42		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 15:42			
54185	Campus Cacoal	Ação	Cadastrar estágios para o fomento dos termos de compromissos	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 15:42		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:41		DEPEX Campus Cacoal	
54159	Campus Ji-Paraná	Ação	Realização da Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na Educação pelo PROINFE	Em Andamento	Normal	Clayton Andrade	07/06/2024 10:34		01/07/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	22/01/2024 17:29		DESPESP Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54075	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Atividade	Visita aos Campi	Em Andamento	Normal		15/09/2023 10:33		26/09/2023	29/09/2023			0.00	0.00	0	15/09/2023 10:33			
54061	Campus Ariquemes	Atividade	Implantar Programas de acordo com perfil de cada Curso	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	27/07/2023 13:49		01/03/2023	30/11/2023			0.00	0.00	20	27/07/2023 13:49			
53924	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Fortalecimento dos centros de idiomas	Não Iniciada	Normal	Coordenação Geral Centro	15/09/2023 10:33		26/09/2023	29/09/2023		0.00	0.00	0.00	0	15/05/2023 17:21		REIT ARINT	
53923	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Fortalecimento das Relações Interinstitucionais - Programa LAPASSION	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	22/05/2023 20:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	15/05/2023 17:16		REIT ARINT	
53922	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Realizar capacitações diversas em línguas estrangeiras, especialmente Inglês e Espanhol com a finalidade de preparar servidores para participar de programas de internacionalização	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	15/09/2023 10:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	15/05/2023 17:14		REIT ARINT	
53921	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Edital Programa de Internacionalização da Pesquisa, Ensino e Extensão (PIPEEX) - Auxílio para estudantes	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	22/05/2023 20:05		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	15/05/2023 17:11		REIT ARINT	
53663	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer o acompanhamento das ações de desenvolvimento de programas, projetos e planos	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:41		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:32	27/10/2023 10:41	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53662	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar pareceres técnicos e atestados de conformidade sobre os Projetos, TEDs e Planos de Trabalho	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:42		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:32	27/10/2023 10:42	DPPEX - PROEX Reitoria	
53661	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar e dar suporte aos campi e Reitoria na elaboração e execução de Projetos e Planos de Trabalho	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:31	16/01/2024 17:10	DPPEX - PROEX Reitoria	
53512	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Realizar Visita Técnica ao Porto Digital - NGPD (Núcleo de Gestão do Porto Digital)	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 14:12		01/10/2023	31/10/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:12			
53511	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Realizar Visita Técnica à Inova Unicamp	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 14:12		01/09/2023	30/09/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:12			
53510	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Realizar Visita Técnica - TecnoParq (Parque Tecnológico de Viçosa)	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 14:11		01/09/2023	30/09/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:11			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53509	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Acompanhar o Acordo de Parceria entre IFRO e SEJUS	Não Iniciada	Normal	Ana Cristina de Souza Falcão	26/04/2023 14:10		01/03/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:10			
53508	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Formalizar e acompanhar a parceria entre IFRO e POLITEC	Não Iniciada	Normal	Ana Cristina de Souza Falcão	05/05/2023 11:08		01/03/2023	29/12/2023			0.00	0.00	20	26/04/2023 14:10		NIT - PROPESP Reitoria	
53507	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Formalizar a parceria entre IFRO e UNIR que resultou em pedidos de patentes depositados no INPI	Não Iniciada	Normal	Ana Cristina de Souza Falcão	26/04/2023 14:09		01/03/2023	30/11/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:09			
53506	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Fazer levantamento dos Acordos de Parceria existentes e não formalizados	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 14:09		02/05/2023	31/10/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:09			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53505	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Participar do 43º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual) - 20 a 22/08 (Rio de Janeiro/RJ)	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 14:08		19/08/2023	23/08/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:08			
53504	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Participar do Encontro Anual do FORTEC - 23 a 27/10 (Cuiabá/MT)	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 14:07		22/10/2023	28/10/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:07			
53503	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Participar do Encontro Anual do Arranjo AMOCI - 21 a 22/09 (Manaus/AM)	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 14:06		20/09/2023	23/09/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:06			
53502	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Participar da Conferência ANPROTEC - 06 a 08/11 (Brasília-DF)	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 14:04		05/11/2023	09/11/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:04			
53388	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Acompanhar e apoiar a realização de Visitas Técnicas de Extensão pelos Campi.	Concluída	Normal	CIES - PROEX Reitoria	13/11/2023 16:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	80	17/04/2023 20:41	13/11/2023 16:09	CIES - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53387	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Formalizar e orientar a execução de parcerias para Programas de Aprendizagem.	Concluída	Normal	CIES - PROEX Reitoria	13/11/2023 16:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/04/2023 20:39	13/11/2023 16:07	CIES - PROEX Reitoria	
53386	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Formalizar e orientar a execução de parcerias para Estágio.	Concluída	Normal	CIES - PROEX Reitoria	01/11/2023 14:24		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/04/2023 20:39	01/11/2023 14:24	CIES - PROEX Reitoria	
53385	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Coordenar e ampliar a execução do Programa Jovem Aprendiz	Concluída	Normal	CIES - PROEX Reitoria	13/11/2023 16:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/04/2023 20:36	13/11/2023 16:09	CIES - PROEX Reitoria	
53380	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Orientar a elaboração de Projetos e Planos de Trabalho para propostas de parceria de extensão técnica e tecnológica	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:10		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:16		PROEX reitoria	
53379	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Receber e instruir parcerias com entidades e profissionais externos	Concluída	Normal	CIES - PROEX Reitoria	13/11/2023 16:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/04/2023 20:15	13/11/2023 16:08	CIES - PROEX Reitoria	
53369	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fortalecer e ampliar a execução de estágios e do Programa Jovem Aprendiz.	Concluída	Normal	CIES - PROEX Reitoria	13/11/2023 16:11		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 19:54	13/11/2023 16:11	CIES - PROEX Reitoria	
53367	Campus Ariquemes	Atividade	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	27/07/2023 13:52		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	11/04/2023 11:18		DEPEX Campus Ariquemes	
53366	Campus Ariquemes	Atividade	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	27/07/2023 13:49		01/03/2023	30/11/2023		0.00	0.00	0.00	20	11/04/2023 11:17		DEPEX Campus Ariquemes	
53365	Campus Ariquemes	Atividade	Incentivar as ações da pesquisa	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	11/04/2023 11:16		DEPESP Campus Ariquemes	



#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53364	Campus Ariquemes	Ação	Promover a internacionalização da pesquisa científica do CAMPUS Ariquemes	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:30		01/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	11/04/2023 11:12		DEPESP Campus Ariquemes	
53348	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica (R)	Promover as condições e realizar ações para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		04/04/2023 11:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 11:43			
53347	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica (R)	Consolidar e ampliar as parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão nacionais e internacionais.	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 17:10		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	04/04/2023 11:43		PROEX reitoria	
53346	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica (R)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 11:42		Redmine Admin	
53345	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica (R)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	10/08/2023 22:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	04/04/2023 11:41		DPPEX - PROEX Reitoria	
53344	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica (R)	(Editar mais tarde ou excluir)	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 20:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 10:55		PROEX reitoria	
53336	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação Setorial Estratégica (R)	Promover as condições e realizar ações para a Internacionalização.	Em Andamento	Normal		15/05/2023 17:21		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 10:02		Redmine Admin	
53335	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação Setorial Estratégica (R)	Consolidar e ampliar as parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão nacionais e internacionais	Em Andamento	Normal		04/04/2023 10:01		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 10:01			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53334	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação Setorial Estratégica (R)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Em Andamento	Normal		04/04/2023 09:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 09:58			
53333	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação Setorial Estratégica (R)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Em Andamento	Normal		04/04/2023 09:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 09:57			
53260	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica (R)	Consolidar e ampliar as parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão nacionais e internacionais.	Em Andamento	Normal		05/05/2023 11:08		01/03/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	1	29/03/2023 08:40		NIT - PROPESP Reitoria	
53185	Campus Colorado do Oeste	Ação	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	22/03/2023 09:19		DESPESP Campus Colorado do Oeste	
53184	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:16		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:17		Redmine Admin	
53183	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:17		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:16		Redmine Admin	
53182	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:12		Redmine Admin	
53181	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica (C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:11		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53180	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:07		Redmine Admin	
53179	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:06		Redmine Admin	
53178	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:06		Redmine Admin	
53177	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:05		Redmine Admin	
53176	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:04		Redmine Admin	
53175	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:03		Redmine Admin	
53174	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:03		Redmine Admin	
53173	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:02		Redmine Admin	
53172	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:01		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:01		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53171	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:01		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:00		Redmine Admin	
53170	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:59		Redmine Admin	
53169	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:59		Redmine Admin	
53168	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	11/12/2023 18:21		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	21/03/2023 13:57	11/12/2023 18:21	DEPEX Campus Ji-Paraná	
53167	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Ji-Paraná	09/06/2024 15:06		01/07/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 13:56		DESPESP Campus Ji-Paraná	
53166	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	31/01/2024 16:16		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	21/03/2023 13:56	31/01/2024 16:16	DEPEX Campus Ji-Paraná	
53165	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	31/01/2024 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	21/03/2023 13:55	31/01/2024 15:59	DEPEX Campus Ji-Paraná	
53164	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:53		Redmine Admin	
53163	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:53		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53162	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 16:21		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:52		DEPEX Campus Cacoal	
53161	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:51		Redmine Admin	
53160	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:50		Redmine Admin	
53159	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:50		Redmine Admin	
53158	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 16:54		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:49		DEPEX Campus Cacoal	
53157	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 15:52		01/03/2024	01/06/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:48		DEPEX Campus Cacoal	
53156	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:14		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:46		DG Campus Colorado do Oeste	
53155	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Colorado do Oeste	02/06/2023 17:53		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:45		DESPESP Campus Colorado do Oeste	
53154	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal	DE Campus Colorado do Oeste	27/02/2024 16:43		01/07/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:44		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53153	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	27/02/2024 16:20		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:43		DEPEX Campus Cacoal	
53152	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:41		Redmine Admin	
53151	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:40		Redmine Admin	
53150	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:39		Redmine Admin	
53149	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:38		Redmine Admin	
53148	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições e realizar ações para a Internacionalização	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:30		01/02/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	30	21/03/2023 13:36		DG Campus Ariquemes	
53147	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:27		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	30	21/03/2023 13:35		DG Campus Ariquemes	
53146	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	27/07/2023 13:49		01/03/2023	30/11/2023		0.00	0.00	0.00	20	21/03/2023 13:35		DG Campus Ariquemes	
53145	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	27/07/2023 13:52		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	40	21/03/2023 13:34		DG Campus Ariquemes	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53074	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Desafio Estratégico	8.Desenvolver Parcerias com o Setor Produtivo e Instituições de Ensino Pesquisa e Extensão nacionais e internacionais	Não Iniciada	Normal	REIT ARINT	25/04/2023 16:54		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 10:39		Redmine Admin	
533	DEaD - Diretoria de Educação a Distancia	Desafio Estratégico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	21/03/2023 10:00		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 11:26		Redmine Admin	
531	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Desafio Estratégico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.	Não Iniciada	Normal	PROPESP Reitoria	05/05/2023 11:08		01/03/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	1	07/10/2019 11:25		Redmine Admin	
530	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Desafio Estratégico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 17:10		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	38	07/10/2019 11:24		PROEX reitoria	
480	Campus São Miguel do Guaporé	Desafio Estratégico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.	Não Iniciada	Normal	DG Campus São Miguel do Guaporé	21/03/2023 14:07		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 09:28		Redmine Admin	
464	Campus Porto Velho Zona Norte	Desafio Estratégico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Zona Norte	21/03/2023 14:04		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 09:14		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
448	Campus Jaru	Desafio Estratégico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Jaru	27/02/2024 16:21		01/01/2023	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 09:01		Redmine Admin	
430	Campus Guajará-Mirim	Desafio Estratégico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	27/02/2024 16:46		01/01/2023	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 08:43	27/12/2022 12:45	Redmine Admin	
410	Campus Vilhena	Desafio Estratégico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais	Não Iniciada	Normal	DG CAMPUS VILHENA	21/03/2023 14:17		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 17:08		Redmine Admin	
375	Campus Porto Velho Calama	Desafio Estratégico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Calama	21/03/2023 14:01		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 15:44		Redmine Admin	
359	Campus Colorado do Oeste	Desafio Estratégico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	27/02/2024 15:41		01/01/2023	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 14:37		DG Campus Colorado do Oeste	
343	Campus Cacoal	Desafio Estratégico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Cacoal	21/03/2023 13:41		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 13:52		Redmine Admin	



#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
324	Campus Ariquemes	Desafio Estratégico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ariquemes	27/07/2023 13:52		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	30	04/10/2019 09:31		Redmine Admin	
49	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	07/06/2024 10:34		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:44	17/01/2023 10:38	DG Campus Ji-Paraná	