

## Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54169	Campus Cacoal	Ação	Contratar empresa de Manutenção dos equipamentos de laboratório	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Cacoal	23/02/2024 13:46		23/02/2024	26/04/2024			0.00	0.00	0	23/02/2024 13:46			
54166	Campus Cacoal	Ação	Manutenção predial, reforma e ampliação de ambientes	Não Iniciada	Normal	CSG Campus Cacoal	21/02/2024 10:54		01/02/2024	30/06/2024			0.00	0.00	0	21/02/2024 10:49		DPLAD Campus Cacoal	
54079	Campus Cacoal	Ação	Elaboração de projeto visando a construção de uma fábrica de ração	Não Iniciada	Normal	Gean Lima	22/09/2023 21:12		22/09/2023	22/11/2023			0.00	0.00	0	22/09/2023 21:12			
54078	Campus Cacoal	Ação	Elaboração de projeto visando a construção de um Avião	Não Iniciada	Normal	Gean Lima	22/09/2023 21:09		22/09/2023	22/11/2023			0.00	0.00	0	22/09/2023 21:09			
53087	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Cacoal	21/02/2024 10:49		22/09/2023	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 11:25		DPLAD Campus Cacoal	
53086	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Cacoal	23/02/2024 13:46		23/02/2024	26/04/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 11:24		DPLAD Campus Cacoal	
52892	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:46		Redmine Admin	
52891	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:46		Redmine Admin	
52890	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:45		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52889	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:44		Redmine Admin	
52821	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:53		Redmine Admin	
52811	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:46		Redmine Admin	
52801	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:37		Redmine Admin	