

## Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53094	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal	CPALM Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:31		DG Campus Colorado do Oeste	
53093	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:31		DG Campus Colorado do Oeste	
52896	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste e da força de trabalho por setor	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:55		DG Campus Colorado do Oeste	
52895	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:54		DG Campus Colorado do Oeste	
52894	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:53		DG Campus Colorado do Oeste	
52893	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:52		DG Campus Colorado do Oeste	
52822	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:54		DG Campus Colorado do Oeste	
52812	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:46		DG Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52802	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:38		DG Campus Colorado do Oeste	