

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54156	Campus Ji-Paraná	Ação	Continuidade do Edital Integrador 2022	Concluída	Normal	CPI Campus Ji-Paraná	15/03/2024 14:41		01/01/2023	31/10/2023			0.00	0.00	100	22/01/2024 17:20	15/03/2024 14:41	DESPE SP Campus Ji-Paraná	
54001	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar as ações do CIT, em colaboração com Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	DESPES P Campus Ji-Paraná	03/04/2024 08:53		01/01/2023	31/10/2023		0.00	0.00	0.00	100	13/06/2023 15:02	03/04/2024 08:53	DG Campus Ji-Paraná	
53732	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Relacionar e orientar a relação das ações de extensão do IFRO com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:43	27/10/2023 11:00	DPPEX - PROEX Reitoria	
53731	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Contribuir na definição, aplicação e revisão de indicadores de atendimento a APLs pelos cursos do IFRO	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:42	16/01/2024 16:54	DPPEX - PROEX Reitoria	
53730	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Atualizar estudos de Arranjos Produtivos, Culturais e Sociais Locais, sempre que necessário, inclusive para a construção do novo PDI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:42	27/10/2023 10:32	DPPEX - PROEX Reitoria	
53729	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Incentivar e oferecer suporte para uso dos Centros de Inovação Tecnológica (por meio da Redinova, Núcleos de Extensão e outras alternativas)	Concluída	Normal	REDINO VA REITORIA	27/11/2023 07:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:41	27/11/2023 07:58	DPPEX - PROEX Reitoria	
53728	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Manter a colaboração da Proex na implantação dos Centros de Inovação Tecnológica do IFRO	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:41	27/10/2023 10:59	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53690	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar o uso da nova funcionalidade aos Departamentos de Extensão, com a DGTI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:35		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:08	27/10/2023 10:35	DPPEX - PROEX Reitoria	
53689	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Testar as funcionalidades implantadas pela DGTI e enviar respostas para ajustes e adequações de programação	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:45		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:07	27/10/2023 10:45	DPPEX - PROEX Reitoria	
53688	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar a modelagem da adequação do SUAP para geração de indicadores a partir da entrada de registros em todos os módulos, em interface com o módulo específico	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:15		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:07	27/10/2023 11:15	DPPEX - PROEX Reitoria	
53687	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Divulgar e instruir o uso das soluções implantadas no âmbito da extensão	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:05		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:06	27/10/2023 11:05	DPPEX - PROEX Reitoria	
53686	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer os testes de usabilidade das soluções instaladas e enviar respostas à DGTI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:11		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:05	27/10/2023 11:11	DPPEX - PROEX Reitoria	
53685	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Reinstituir o processo de oficialização à DGTI para implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:10		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:58	27/10/2023 11:10	DPPEX - PROEX Reitoria	
53684	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apresentar os referenciais e ferramentas de curricularização do IFRO para entidades externas	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 15:53	27/10/2023 11:09	DPPEX - PROEX Reitoria	
53683	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instituir os câmpis para uso do módulo, em articulação com a Proen	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:52	27/10/2023 11:08	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53682	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer testes de usabilidade no módulo e apresentar respostas à DGTI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:52	27/10/2023 11:08	DPPEX - PROEX Reitoria	
53681	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Desenvolver aprendizado para uso do módulo de controle da Curricularização no SUAP, após implantado	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:52	27/10/2023 11:08	DPPEX - PROEX Reitoria	
53669	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o tutorial de cadastramento de Cursos FIC e respectivas turmas no SUAP	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:36	27/10/2023 11:09	DPPEX - PROEX Reitoria	
53668	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Manter os tutoriais de uso dos módulos de extensão atualizados	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:36	27/10/2023 11:09	DPPEX - PROEX Reitoria	
53667	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apresentar Termos de Oficialização de Demanda para aprimoramento dos módulos de extensão no SUAP	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:35	27/10/2023 11:10	DPPEX - PROEX Reitoria	
53625	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Executar o Edital IF+ Empreendedor (2994, Bolsas de Extensão Estudantis).	Em Andamento	Normal	REDINO VA REITORIA	27/11/2023 10:07		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:19		DPPEX - PROEX Reitoria	
53624	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Executar o Edital IF + Empreendedor (Custeio para x projetos)	Em Andamento	Normal	REDINO VA REITORIA	11/05/2023 18:18		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	01/05/2023 16:18		PROEX reitoria	
53623	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de empreendedorismo inovador e tecnologias sociais no IFRO (2994, Bolsas de Extensão Estudantis, EXERCÍCIO ANTERIOR)	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:17		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	50	01/05/2023 16:17			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53622	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de empreendedorismo inovador e tecnologias sociais no IFRO (Investimento para 10 Projetos)	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:14		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	01/05/2023 16:14			
53621	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de empreendedorismo inovador e tecnologias sociais no IFRO (Custeio para 10 projetos)	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:14		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	01/05/2023 16:14			
53620	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Difundir as ações de extensão do IFRO que contribuem para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em Rondônia	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	27/10/2023 11:00		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:12		DPPEX - PROEX Reitoria	
53619	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Apresentar estudos de mapeamento de Arranjos Produtivos Locais em Rondônia	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:54		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:11		DPPEX - PROEX Reitoria	
53618	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Colaborar na implantação e desenvolvimento dos Centros de Inovação Tecnológica do IFRO.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 09:37		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:10	27/11/2023 09:37	DPPEX - PROEX Reitoria	
53617	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Apoiar a realização da VIII Feira de Estágio, Emprego e Oportunidades do IFRO (Custeio)	Concluída	Normal	CIES - PROEX Reitoria	13/11/2023 16:12		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 16:09	13/11/2023 16:12	CIES - PROEX Reitoria	
53616	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Manter a publicação do Informativo de Extensão do IFRO (InfoEXT)	Rejeitada	Normal	CIES - PROEX Reitoria	13/11/2023 16:10		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:08	13/11/2023 16:10	CIES - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53488	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Definir os trâmites para o compartilhamento de software com membros da Rede	Não Iniciada	Normal	Ana Cristina de Souza Falcão	26/04/2023 13:38		01/03/2023	31/10/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:38			
53487	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Orientar a transferência de tecnologia através de spin-off	Não Iniciada	Normal	Higor dos Santos Santana	26/04/2023 13:37		01/02/2023	31/08/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:37			
53486	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:36		02/01/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:36			
53485	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Prospecção de parcerias na área dos ativos de propriedade intelectual	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:32		02/01/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:32			
53484	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Acompanhar o processamento dos pedidos de propriedade intelectual	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:31		02/01/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:31			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53483	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Proteger as criações desenvolvidas na instituição	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:30		02/01/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:30			
53482	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Fazer levantamento da Propriedade Intelectual desenvolvida e não registrada	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:29		02/05/2023	31/10/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:29			
53394	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Formular uma proposta de integração das entradas de dados nos módulos funcionais de extensão do SUAP com o módulo específico de Registro das Ações de Extensão, para registro prévio inicial de cada ação.	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:15		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:49		DPPEX - PROEX Reitoria	
53393	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	"Acompanhar a proposta de implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas, com a DGTI e outros setores.□□□□"	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:11		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:49	27/10/2023 11:11	DPPEX - PROEX Reitoria	
53392	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	"Acompanhar a implantação do módulo de controle da Curricularização da Extensão no SUAP, pela DGTI.□□□□"	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:09		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:48	27/10/2023 11:09	DPPEX - PROEX Reitoria	
53391	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	"Avaliar, instruir e cadastrar no SUAP os Cursos de Formação Inicial e Continuada.□□□"	Em Andamento	Normal	CISP - PROEX Reitoria	17/04/2023 20:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/04/2023 20:46			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53390	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir para o aprimoramento e usabilidade dos módulos de Projetos, Indicadores de Extensão, Cursos e outros, do SUAP.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:10		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:45	27/10/2023 11:10	DPPEX - PROEX Reitoria	
53389	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir para o aprimoramento e usabilidade dos módulos de Estágio, Visitas Técnicas e outros, do SUAP.	Concluída	Normal	CIES - PROEX Reitoria	13/11/2023 16:12		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:44	13/11/2023 16:12	CIES - PROEX Reitoria	
53374	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Ampliar a transferência de tecnologias e a difusão de conhecimentos produzidos pelo IFRO.	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:54		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:02		PROEX reitoria	
53370	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Contribuir na criação, aprimoramento e usabilidade dos módulos de extensão no SUAP.	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	13/11/2023 16:12		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	83	17/04/2023 19:56		PROEX reitoria	
53354	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar práticas empreendedoras, de desenvolvimento tecnológico e de inovação no IFRO e comunidade externa, com integração entre ensino, pesquisa e extensão.	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:46		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 11:54		Redmine Admin	
53353	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar e apoiar a criação de empresas júnior e incubadoras de empresas (REDINOVA)	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:47		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 11:52		Redmine Admin	
53352	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar ações nos CIT, integrando as três áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:47		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 11:51		Redmine Admin	
53351	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Capacitar os servidores para o desenvolvimento de ações voltadas à P&D&I.	Não Iniciada	Normal		04/04/2023 11:51		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 11:51			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53350	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a transferência de conhecimento e tecnologias desenvolvidas na Instituição	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 11:49		Redmine Admin	
53349	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar a participação de servidores em editais de pesquisa e inovação	Concluída	Normal		27/10/2023 10:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	04/04/2023 11:48	27/10/2023 10:33	DPPEX - PROEX Reitoria	
53327	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar ações nos CIT, integrando as três áreas finalísticas	Em Andamento	Normal	Ações Integradas Ens.Pesq &Ext	18/04/2023 11:14		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 08:48		PROEN Reitoria	
53306	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de empreendedorismo inovador e tecnologias sociais no IFRO (2994, Bolsas de Extensão Estudantis).	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:15		01/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	30/03/2023 17:45		PROEX reitoria	
53305	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Subsidiar Projetos de Empreendedorismo Inovador e Tecnologias Sociais	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 09:57		01/02/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	15	30/03/2023 17:43		DPPEX - PROEX Reitoria	
53288	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a transferência de conhecimento e tecnologias desenvolvidas na Instituição.	Não Iniciada	Normal	PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:38		02/01/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	29/03/2023 16:56		NIT - PROPE SP Reitoria	
513	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Não Iniciada	Normal	PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:30		02/01/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 10:59		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
512	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:54		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	33	07/10/2019 10:56		PROEX reitoria	
511	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Não Iniciada	Normal	PROEN Reitoria	04/04/2023 08:48		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 10:54		Redmine Admin	
475	Campus São Miguel do Guaporé	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Não Iniciada	Normal	DG Campus São Miguel do Guaporé	21/03/2023 10:30		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 09:24		Redmine Admin	
459	Campus Porto Velho Zona Norte	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Zona Norte	21/03/2023 10:29		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 09:10	27/07/2020 11:45	Redmine Admin	
443	Campus Jaru	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Não Iniciada	Normal	DG Campus Jaru	21/03/2023 10:24		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 08:57		Redmine Admin	
405	Campus Vilhena	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Não Iniciada	Normal	DG CAMPUS VILHENA	21/03/2023 10:32		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 16:56		Redmine Admin	
402	Campus Guajará-Mirim	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Não Iniciada	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	21/03/2023 10:23		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 16:34	27/12/2022 13:00	Redmine Admin	
370	Campus Porto Velho Calama	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Calama	21/03/2023 10:27		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 15:37		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
354	Campus Colorado do Oeste	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:51		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 14:09		DG Campus Colorado do Oeste	
336	Campus Cacoal	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Não Iniciada	Normal	DG Campus Cacoal	21/03/2023 10:19		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 10:03		Redmine Admin	
318	Campus Ariquemes	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ariquemes	21/03/2023 10:17		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 09:21	15/07/2020 17:21	Redmine Admin	
44	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	03/04/2024 08:54		01/01/2023	31/10/2023		0.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:42	03/04/2024 08:54	DG Campus Ji-Paraná	