

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54156	Campus Ji-Paraná	Ação	Continuidade do Edital Integrador 2022	Concluída	Normal	CPI Campus Ji-Paraná	15/03/2024 14:41		01/01/2023	31/10/2023			0.00	0.00	100	22/01/2024 17:20	15/03/2024 14:41	DESPESP Campus Ji-Paraná	
54001	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar as ações do CIT, em colaboração com Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	DESPESP Campus Ji-Paraná	03/04/2024 08:53		01/01/2023	31/10/2023		0.00	0.00	0.00	100	13/06/2023 15:02	03/04/2024 08:53	DG Campus Ji-Paraná	
53732	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Relacionar e orientar a relação das ações de extensão do IFRO com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:43	27/10/2023 11:00	DPPEX - PROEX Reitoria	
53731	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Contribuir na definição, aplicação e revisão de indicadores de atendimento a APLs pelos cursos do IFRO	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:42	16/01/2024 16:54	DPPEX - PROEX Reitoria	
53730	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Atualizar estudos de Arranjos Produtivos, Culturais e Sociais Locais, sempre que necessário, inclusive para a construção do novo PDI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:42	27/10/2023 10:32	DPPEX - PROEX Reitoria	
53729	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Incentivar e oferecer suporte para uso dos Centros de Inovação Tecnológica (por meio da Redinova, Núcleos de Extensão e outras alternativas)	Concluída	Normal	REDINOVA REITORIA	27/11/2023 07:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:41	27/11/2023 07:58	DPPEX - PROEX Reitoria	
53728	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Manter a colaboração da Proex na implantação dos Centros de Inovação Tecnológica do IFRO	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:41	27/10/2023 10:59	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53690	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar o uso da nova funcionalidade aos Departamentos de Extensão, com a DGTI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:35		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:08	27/10/2023 10:35	DPPEX - PROEX Reitoria	
53689	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Testar as funcionalidades implantadas pela DGTI e enviar respostas para ajustes e adequações de programação	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:45		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:07	27/10/2023 10:45	DPPEX - PROEX Reitoria	
53688	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar a modelagem da adequação do SUAP para geração de indicadores a partir da entrada de registros em todos os módulos, em interface com o módulo específico	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:15		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:07	27/10/2023 11:15	DPPEX - PROEX Reitoria	
53687	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Divulgar e instruir o uso das soluções implantadas no âmbito da extensão	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:05		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:06	27/10/2023 11:05	DPPEX - PROEX Reitoria	
53686	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer os testes de usabilidade das soluções instaladas e enviar respostas à DGTI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:11		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:05	27/10/2023 11:11	DPPEX - PROEX Reitoria	
53685	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Reinstaurar o processo de oficialização à DGTI para implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:10		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:58	27/10/2023 11:10	DPPEX - PROEX Reitoria	
53684	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apresentar os referenciais e ferramentas de curricularização do IFRO para entidades externas	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 15:53	27/10/2023 11:09	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53683	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir os câmpis para uso do módulo, em articulação com a Proen	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:52	27/10/2023 11:08	DPPEX - PROEX Reitoria	
53682	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer testes de usabilidade no módulo e apresentar respostas à DGTI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:52	27/10/2023 11:08	DPPEX - PROEX Reitoria	
53681	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Desenvolver aprendizado para uso do módulo de controle da Curricularização no SUAP, após implantado	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:52	27/10/2023 11:08	DPPEX - PROEX Reitoria	
53669	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o tutorial de cadastramento de Cursos FIC e respectivas turmas no SUAP	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:36	27/10/2023 11:09	DPPEX - PROEX Reitoria	
53668	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Manter os tutoriais de uso dos módulos de extensão atualizados	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:36	27/10/2023 11:09	DPPEX - PROEX Reitoria	
53667	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apresentar Termos de Oficialização de Demanda para aprimoramento dos módulos de extensão no SUAP	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:35	27/10/2023 11:10	DPPEX - PROEX Reitoria	
53618	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Colaborar na implantação e desenvolvimento dos Centros de Inovação Tecnológica do IFRO.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 09:37		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:10	27/11/2023 09:37	DPPEX - PROEX Reitoria	
53617	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Apoiar a realização da VIII Feira de Estágio, Emprego e Oportunidades do IFRO (Custeio)	Concluída	Normal	CIES - PROEX Reitoria	13/11/2023 16:12		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 16:09	13/11/2023 16:12	CIES - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53616	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Manter a publicação do Informativo de Extensão do IFRO (InfoEXT)	Rejeitada	Normal	CIES - PROEX Reitoria	13/11/2023 16:10		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:08	13/11/2023 16:10	CIES - PROEX Reitoria	
53393	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	"Acompanhar a proposta de implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas, com a DGTI e outros setores.□□□□"	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:11		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:49	27/10/2023 11:11	DPPEX - PROEX Reitoria	
53392	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	"Acompanhar a implantação do módulo de controle da Curricularização da Extensão no SUAP, pela DGTI.□□□"	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:09		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:48	27/10/2023 11:09	DPPEX - PROEX Reitoria	
53390	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir para o aprimoramento e usabilidade dos módulos de Projetos, Indicadores de Extensão, Cursos e outros, do SUAP.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:10		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:45	27/10/2023 11:10	DPPEX - PROEX Reitoria	
53389	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir para o aprimoramento e usabilidade dos módulos de Estágio, Visitas Técnicas e outros, do SUAP.	Concluída	Normal	CIES - PROEX Reitoria	13/11/2023 16:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/04/2023 20:44	13/11/2023 16:12	CIES - PROEX Reitoria	
53349	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar a participação de servidores em editais de pesquisa e inovação	Concluída	Normal		27/10/2023 10:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	04/04/2023 11:48	27/10/2023 10:33	DPPEX - PROEX Reitoria	
44	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	03/04/2024 08:54		01/01/2023	31/10/2023		0.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:42	03/04/2024 08:54	DG Campus Ji-Paraná	