

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54235	Campus Cacoal	Atividade	Elaborar PPC e editais de seleção de colaboradores e estudantes; estabelecer parceria com a Patrulha da Lei Maria Penha e OAB	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 16:56		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 16:56		DEPEX Campus Cacoal	
54234	Campus Cacoal	Ação	Ofertar curso de Operador de Beneficiamento de café no âmbito do Programa de Bioeconomia na Amazônia Legal	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 16:56		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	28/02/2024 16:55		DEPEX Campus Cacoal	
54233	Campus Cacoal	Atividade	Elaborar PPC e editais de seleção de colaboradores e estudantes; estabelecer parceria com associação na qual o curso será realizado por meio de termo de cooperação	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 16:57		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 16:54		DEPEX Campus Cacoal	
54232	Campus Cacoal	Ação	Ofertar curso de Assistente Administrativo no âmbito do Programa Mulheres Mil	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 16:54		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	28/02/2024 16:54		DEPEX Campus Cacoal	
54231	Campus Cacoal	Atividade	Levantar propostas de cursos apresentadas por demandas externas e criação de portfólio de cursos, de modo que o Campus esteja preparado na oportunidade de recurso	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 16:50		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 15:37		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54230	Campus Cacoal	Ação	Verificar os cursos FIC que estejam alinhados as expertizes de atuação do Campus	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 16:50		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	28/02/2024 15:35		DEPEX Campus Cacoal	
54229	Campus Cacoal	Atividade	Propor dentro do cronograma de atividades do evento da SNCT um quadro de apresentação de trabalhos extensionistas.	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	28/02/2024 14:38		01/07/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 14:36		DEPEX Campus Cacoal	
54228	Campus Cacoal	Ação	Incentivar a apresentação de práticas exitosas de trabalhos no campo extensionista	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	28/02/2024 14:37		01/07/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	28/02/2024 14:33		DEPEX Campus Cacoal	
54162	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividades	Não houve recursos para a execução do Projeto	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:52		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/02/2024 18:47		Maycon Torres	
54062	Campus Ariquemes	Ação	Publicar editais de seleção de cursistas	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	27/07/2023 13:52		01/03/2023	30/11/2023			0.00	0.00	50	27/07/2023 13:51		DEPEX Campus Ariquemes	
54060	Campus Ariquemes	Ação	Elaboração de editais para Seleção de Colaboradores para execução das ofertas de Cursos FICs.	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	26/07/2023 16:00		01/03/2023	31/10/2023			0.00	0.00	40	26/07/2023 15:54		DEPEX Campus Ariquemes	
54053	Campus Ariquemes	Ação	Elaboração de editais de seleção de cursistas	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	27/07/2023 13:52		01/03/2023	30/11/2023		0.00	0.00	0.00	50	26/07/2023 14:25		DEPEX Campus Ariquemes	
54052	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Ofertar cursos nas modalidades presencial e EaD, preferencialmente, alinhados aos APLs do campus	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	28/02/2024 15:35		01/03/2023	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	30	25/07/2023 15:53		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53779	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Fomentar o processo de discussão e definição do currículo integrado para os cursos técnicos de ensino médio, matriz de referência, diretrizes indutoras	Em Andamento	Normal	CENTEC - PROEN REITORIA	02/05/2023 22:45		02/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 22:45			
53679	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Plano de ação para o ENADE	Em Andamento	Normal	CGRAD - PROEN Reitoria	02/05/2023 12:45		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 12:45			
53627	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Capacitar 40 servidores para a Certificação de Competências no IFRO.	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:52		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:22		Maycon Torres	
53626	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Normalizar e orientar a Certificação de Competências no IFRO (Re-Saber)	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:21		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:21			
53608	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Oferecer o Curso de Formação Continuada em Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente em Rondônia, na modalidade EaD.	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	06/06/2023 12:01		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 15:45		PROEX reitoria	
53607	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Acompanhar e dar suporte à oferta de Cursos FIC pelos campi	Em Andamento	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/2023 15:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	01/05/2023 15:42			
53606	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Coordenar a oferta de Cursos do Programa Novos Caminhos na modalidade Formação Inicial.	Em Andamento	Normal	CISP - PROEX Reitoria	06/06/2023 12:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	01/05/2023 15:40		PROEX reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53604	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar o Projeto Laços: Desenvolvimento de Corte e Costura (Bolsas Estudantis)	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:58		01/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 15:37		DPPEX - PROEX Reitoria	
53603	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar o Projeto Laços: Desenvolvimento de Corte e Costura (Custeio)	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 15:36		DPPEX - PROEX Reitoria	
53602	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Aquisição de máquinas de costura para o Projeto Laços	Em Andamento	Normal	CISP - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	70	01/05/2023 15:35		DPPEX - PROEX Reitoria	
53600	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar Portfólio de Cursos FIC no âmbito do IFRO	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/2023 15:34		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 15:34			
53599	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Desenvolver ou colaborar no desenvolvimento de pesquisas de demandas locais e regionais.	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:54		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 15:32		DPPEX - PROEX Reitoria	
53576	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital de desenvolvimento de protótipos	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	10/05/2023 11:52		02/05/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	28/04/2023 09:36		PROESP Reitoria	
53375	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Implantar a Certificação de Competências (nos níveis elementar e médio, e superior em docência), nos campi do IFRO.	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:52		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	50	17/04/2023 20:04		PROEX reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53372	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Orientar a oferta e ofertar cursos FIC para fortalecimento dos setores produtivos, entidades públicas e programas sociais.	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:54		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	41	17/04/2023 20:00		PROEX reitoria	
53358	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Sistematizar, fortalecer e ampliar as ações de acompanhamento de Egressos do IFRO	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	13/11/2023 16:12		10/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	04/04/2023 12:06		PROEX reitoria	
53357	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a participação de estudantes em projetos de pesquisa, ensino e extensão no âmbito institucional.	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	28/02/2024 14:36		01/07/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 12:04		DEPEX Campus Cacoal	
53355	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover ações que fomentem o protagonismo do estudante na perspectiva crítica e de engajamento social.	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:46		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 12:01		Redmine Admin	
53330	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a participação de estudantes em projetos de pesquisa, ensino e extensão no âmbito institucional.	Em Andamento	Normal	Ações Integradas Ens.Pesq &Ext	18/04/2023 11:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 09:07		PROEN Reitoria	
53329	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Desenvolver ações para elevar o indicadores de qualidade do ensino (Ex. ENADE, índices de eficiência acadêmica, ENEM).	Em Andamento	Normal	Ações Integradas PROEN	24/11/2023 14:21		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 09:01		PROEN Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53328	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover ações que fomentem o protagonismo do estudante na perspectiva crítica e de engajamento social.	Em Andamento	Normal	Ações Integradas PROEN	19/12/2023 09:43		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	87	04/04/2023 08:56		PROEN Reitoria	
53289	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a participação de estudantes em projetos de pesquisa no âmbito institucional.	Em Andamento	Normal	PROPESP Reitoria	11/01/2024 15:37		02/01/2023	31/12/2023	100.00	100.00	0.00	0.00	94	29/03/2023 16:57		PROPESP Reitoria	
53274	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Não Iniciada	Normal	PROPESP Reitoria	11/01/2024 15:37		02/01/2023	31/12/2023		100.00	0.00	0.00	94	29/03/2023 16:14		Redmine Admin	
509	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	28/02/2024 14:36		01/01/2023	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	38	07/10/2019 10:52		Redmine Admin	
508	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Desafio Estratégico	14. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social	Não Iniciada	Normal	PROEN Reitoria	28/02/2024 16:55		01/01/2023	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	21	07/10/2019 10:51		DEPEX Campus Cacoal	
474	Campus São Miguel do Guaporé	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Não Iniciada	Normal	DG Campus São Miguel do Guaporé	04/04/2023 12:06		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 09:23		Redmine Admin	
458	Campus Porto Velho Zona Norte	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Zona Norte	04/04/2023 12:06		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 09:09		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	
442	Campus Jaru	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Não Iniciada	Normal	DG Campus Jaru	28/02/2024 16:54		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 08:56		DEPEX Campus Cacoal	
401	Campus Guajará-Mirim	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Não Iniciada	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	04/04/2023 12:04		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 16:32	27/12/2022 13:00	Redmine Admin		
385	Campus Vilhena	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Não Iniciada	Normal	DG CAMPUS VILHENA	04/04/2023 12:07		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 15:59		Redmine Admin		
369	Campus Porto Velho Calama	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Calama	04/04/2023 12:06		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 15:36		Redmine Admin		
353	Campus Colorado do Oeste	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:48		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 14:08		DG Campus Colorado do Oeste		
335	Campus Cacoal	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Não Iniciada	Normal	DG Campus Cacoal	04/04/2023 12:03		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 10:00		Redmine Admin		
316	Campus Ariquemes	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ariquemes	28/02/2024 15:35		01/03/2023	31/12/2024			0.00	0.00	0.00	30	04/10/2019 09:11		Redmine Admin	
43	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Não Iniciada	Normal	PROPESP Reitoria	11/01/2024 15:37		02/01/2023	31/12/2023			100.00	0.00	0.00	94	19/09/2019 16:41	17/01/2023 10:26	Redmine Admin	