

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54243	Campus Cacoal	Atividade	Realizar editais de seleção de colaboradores.	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 17:03		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 17:03			
54242	Campus Cacoal	Atividade	Elaborar PPC Operador de Beneficiamento de café no âmbito do Programa de Bioeconomia na Amazônia Legal.	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 17:02		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 17:02			
54241	Campus Cacoal	Atividade	Estabelecer parceria com o Presídio Estadual de Cacoal por meio de Termo de Cooperação para promoção da formação profissional de pessoas com privação de liberdade.	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 17:02		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 17:02			
54240	Campus Cacoal	Ação	Ofertar curso de Operador de Beneficiamento de café no âmbito do Programa de Bioeconomia na Amazônia Legal	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 17:03		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	28/02/2024 17:02		DEPEX Campus Cacoal	
54239	Campus Cacoal	Atividade	Premiar aos 5 primeiros grupos de trabalhos colados de acordo com os avaliadores	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	28/02/2024 17:00		01/07/2024	30/10/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 17:00		DEPEX Campus Cacoal	
54238	Campus Cacoal	Atividade	Certificar os trabalhos apresentados	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	28/02/2024 17:00		01/07/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 17:00			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54237	Campus Cacoal	Atividade	Projeto a ser desenvolvido junto ao evento da SNCT por meio de inscrições dos projetos inovadores desenvolvidos na disciplina de empreendedorismo dos cursos técnicos integrados mediados pelos professores da disciplina.	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	28/02/2024 16:59		01/07/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 16:59			
54236	Campus Cacoal	Ação	Promover na IX Feira de Estágios, Emprego e Oportunidades a Feira de Empreendedorismo para apresentação das práticas empreendedoras desenvolvidas pelos discentes do Campus	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	28/02/2024 17:00		01/07/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	28/02/2024 16:58		DEPEX Campus Cacoal	
54163	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividades	Falta de recursos	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:51		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/02/2024 18:51	01/02/2024 18:51		
54140	Campus Ji-Paraná	Ação	Promover cursos FIC	Concluída	Normal	Ilima Fausto	31/01/2024 15:56		01/02/2023	29/12/2023			0.00	0.00	100	11/12/2023 18:16	31/01/2024 15:50	DEPEX Campus Ji-Paraná	
54003	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover ações da Incubadora	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	31/01/2024 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	13/06/2023 15:17	31/01/2024 15:49	DEPEX Campus Ji-Paraná	
54002	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover cursos FIC	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	31/01/2024 16:17		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	13/06/2023 15:04	31/01/2024 16:17	DEPEX Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53809	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Fomentar o debate, sobre a importância ecológica e da educação ambiental nos currículos dos cursos de graduação	Não Iniciada	Normal	CGRAD - PROEN Reitoria	08/05/2023 15:21		02/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	08/05/2023 15:21			
53807	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Fomentar o debate, sobre a importância ecológica e da educação ambiental nos currículos dos cursos técnicos	Não Iniciada	Normal	CENTEC - PROEN REITORIA	08/05/2023 15:21		02/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	08/05/2023 15:21			
53796	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 14/2022 Eventos servidores - Prestação de contas.	Concluída	Normal	Daiene Melo Pereira Silva de Freitas	11/01/2024 15:38		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 11:04	11/01/2024 15:38	DPI - PROPESP Reitoria	
53795	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 13/2022 Apoio a publicação - Prestação de contas.	Concluída	Normal	Daiene Melo Pereira Silva de Freitas	11/01/2024 15:38		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 11:03	11/01/2024 15:38	DPI - PROPESP Reitoria	
53794	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 07/2022 Eventos alunos - Prestação de contas.	Concluída	Normal	Daiene Melo Pereira Silva de Freitas	11/01/2024 15:38		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 11:02	11/01/2024 15:38	DPI - PROPESP Reitoria	
53793	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 06/2022 Mobilidade alunos - Prestação de contas.	Concluída	Normal	Daiene Melo Pereira Silva de Freitas	11/01/2024 15:38		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 10:59	11/01/2024 15:38	DPI - PROPESP Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53792	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 05/2022 Mobilidade servidores - Prestação de contas.	Concluída	Normal	Daiene Melo Pereira Silva de Freitas	11/01/2024 15:39		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 10:58	11/01/2024 15:39	DPI - PROPE SP Reitoria	
53791	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 13/2021 Apoio comunicação científica/literária - Prestação de contas.	Concluída	Normal	Graciane Pinheiro de Souza	11/01/2024 15:39		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 10:57	11/01/2024 15:39	DPI - PROPE SP Reitoria	
53790	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 11/2021 Fomento grupos de pesquisa - Prestação de contas.	Concluída	Normal	Graciane Pinheiro de Souza	11/01/2024 15:39		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 10:55	11/01/2024 15:39	DPI - PROPE SP Reitoria	
53789	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 25/2018 Fomento a grupos de pesquisa - Prestação de contas.	Concluída	Normal	Graciane Pinheiro de Souza	11/01/2024 15:39		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 10:54	11/01/2024 15:39	DPI - PROPE SP Reitoria	
53788	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 16/2018 Projetos PIP (IT EM e IT ES) - Prestação de contas.	Concluída	Normal	Graciane Pinheiro de Souza	11/01/2024 15:39		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 10:52	11/01/2024 15:39	DPI - PROPE SP Reitoria	
53787	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 15/2018 Projetos PIP (IC EM e IC ES) - Prestação de contas	Concluída	Normal	Graciane Pinheiro de Souza	11/01/2024 15:40		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 10:51	11/01/2024 15:40	DPI - PROPE SP Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53786	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 14/2018 Projetos PIBIC, PIBIC AF e PIBIC EM -Prestação de contas.	Concluída	Normal	Graciane Pinheiro de Souza	11/01/2024 15:40		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 10:50	11/01/2024 15:40	DPI - PROPE SP Reitoria	
53785	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 13/2018 Projetos PIBITI e PIBIC EM - Prestação de contas.	Concluída	Normal	Graciane Pinheiro de Souza	11/01/2024 15:40		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 10:48	11/01/2024 15:40	DPI - PROPE SP Reitoria	
53784	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 88/2017 Projetos PIP IFRO (IC EM) - Prestação de contas	Concluída	Normal	Daiene Melo Pereira Silva de Freitas	11/01/2024 15:40		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 10:11	11/01/2024 15:40	DPI - PROPE SP Reitoria	
53783	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 87/2017 Projetos PIP IFRO (IT EM) - Prestação de contas.	Concluída	Normal	Daiene Melo Pereira Silva de Freitas	11/01/2024 15:40		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 10:10	11/01/2024 15:40	DPI - PROPE SP Reitoria	
53782	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 86/2017 Projetos PIBIC/PIBIC AF/PIBIC EM - Prestação de contas	Concluída	Normal	Daiene Melo Pereira Silva de Freitas	11/01/2024 15:40		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 10:07	11/01/2024 15:40	DPI - PROPE SP Reitoria	
53781	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 85/2017 Projetos PIBITI/PIBIC EM - Prestação de Contas	Concluída	Normal	Daiene Melo Pereira Silva de Freitas	11/01/2024 15:41		02/01/2023	31/07/2023			0.00	0.00	70	04/05/2023 10:06	11/01/2024 15:41	DPI - PROPE SP Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53777	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Acompanhar e orientar, juntamente com a DGTI e a CGRA, a implantação do SUAP para o melhor atendimento aos cursos	Em Andamento	Normal	DDE - PROEN Reitoria	04/09/2023 17:12		02/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	80	02/05/2023 22:37		DDE - PROEN Reitoria	
53767	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer os planejamentos necessários para aplicação de recursos que forem viabilizados pelo CAPDA e por fundos ou parcerias	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:35		01/05/2023	31/12/2032			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:19	16/01/2024 16:35	DPPEX - PROEX Reitoria	
53766	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apoiar a Propesp no credenciamento de todos os campi do IFRO no CAPDA	Concluída	Baixa	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:21		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:18	27/10/2023 10:21	DPPEX - PROEX Reitoria	
53765	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Auxiliar na elaboração de projetos para captação de recursos de fundos como o Proleite/RO e por meio de parcerias	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:18	16/01/2024 16:37	DPPEX - PROEX Reitoria	
53764	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer articulações com empresas para captação de recursos de incentivo fiscal regulados pelo CAPDA, em apoio à Propesp	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:38		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:17	16/01/2024 16:38	DPPEX - PROEX Reitoria	
53763	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o desenvolvimento das ações do Projeto Fábrica de Chocolate	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:22		01/05/2023	31/08/2023	30.00	30.00	0.00	0.00	100	02/05/2023 19:15	27/10/2023 10:22	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53762	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar os processos de implantação do Projeto, junto ao Câmpus Jaru	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:44		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:15	27/10/2023 10:44	DPPEX - PROEX Reitoria	
53761	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Oferecer suporte técnico e instrução para o aproveitamento dos recursos	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:48		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:14	16/01/2024 16:48	DPPEX - PROEX Reitoria	
53760	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o desenvolvimento das ações do Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:44		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:13	16/01/2024 16:44	DPPEX - PROEX Reitoria	
53759	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar a implantação do Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais e o desenvolvimento das atividades	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:27		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:10	27/10/2023 10:27	DPPEX - PROEX Reitoria	
53758	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:26		01/05/2023	31/07/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 17:01	27/10/2023 10:26	DPPEX - PROEX Reitoria	
53757	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o processo de execução do Projeto de Informatização Escolar quanto a todas as suas fases (Investimento)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 08:06		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:59	27/11/2023 08:06	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53756	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o processo de prestação de contas do Projeto de Informatização Escolar	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:57	16/01/2024 16:43	DPPEX - PROEX Reitoria	
53755	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar a execução do Projeto de Informatização Escolar (terceira fase)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:28		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:57	27/10/2023 10:28	DPPEX - PROEX Reitoria	
53754	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar (Investimento)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 09:44		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	02/05/2023 16:56	27/11/2023 09:44	DPPEX - PROEX Reitoria	
53753	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto em Cerejeiras (Investimento)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:28		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:56	27/10/2023 10:28	DPPEX - PROEX Reitoria	
53752	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto em Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:54	16/01/2024 16:43	DPPEX - PROEX Reitoria	
53751	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir os processos de Convênio com Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:30		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:54	27/10/2023 10:30	DPPEX - PROEX Reitoria	
53750	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Emitir parecer e atestado de conformidade sobre o Convênio com Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:43		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:54	27/10/2023 10:43	DPPEX - PROEX Reitoria	
53749	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apoiar na composição de equipe de coordenação para atendimento a Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:30		01/01/2023	31/08/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:53	27/10/2023 10:30	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53748	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir a descentralização de recursos para o Câmpus ou o repasse para Fundação de Apoio (Cerejeiras)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:23		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:53	27/10/2023 10:23	DPPEX - PROEX Reitoria	
53747	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Termo de Convênio e Planos de Trabalho para o Projeto Cidades Inteligentes em Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:30		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:52	27/10/2023 10:30	DPPEX - PROEX Reitoria	
53746	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Auxiliar a Reitoria para as tratativas de gestão com a Prefeitura de Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 08:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:52	27/11/2023 08:07	DPPEX - PROEX Reitoria	
53745	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 08:07		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:52	27/11/2023 08:07	DPPEX - PROEX Reitoria	
53744	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto em Rolim de Moura (Custeio)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:51	16/01/2024 16:43	DPPEX - PROEX Reitoria	
53743	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto em Rolim de Moura	Rejeitada	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:42		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:49	16/01/2024 16:42	DPPEX - PROEX Reitoria	
53742	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir os processos de Convênio com Rolim de Moura	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/11/2023 08:04		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:49	27/11/2023 08:04	DPPEX - PROEX Reitoria	
53741	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Emitir parecer e atestado de conformidade sobre o Convênio com Rolim de Moura	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:07		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:49	27/10/2023 11:07	DPPEX - PROEX Reitoria	
53740	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apoiar na composição de equipe de coordenação para atendimento a Rolim de Moura	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:24		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:48	27/10/2023 10:24	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53739	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir a descentralização de recursos para o Câmpus ou o repasse para Fundação de Apoio (Rolim de Moura)	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/10/2023 11:06		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:48	27/10/2023 10:47	DPPEX - PROEX Reitoria	
53738	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Termo de Convênio e Planos de Trabalho para o Projeto Cidades Inteligentes em Rolim de Moura	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/11/2023 07:57		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:47	27/11/2023 07:56	DPPEX - PROEX Reitoria	
53737	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Auxiliar a Reitoria para as tratativas de gestão com a Prefeitura de Rolim de Moura	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:07		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:47	27/10/2023 11:07	DPPEX - PROEX Reitoria	
53736	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/10/2023 11:06		01/05/2023	31/07/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:46	27/10/2023 11:06	DPPEX - PROEX Reitoria	
53735	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir procedimentos relativos às relações com Fundação de Apoio, MCTI e demais envolvidos na promoção do Projeto	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/11/2023 07:57		01/01/2023	30/11/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:45	27/11/2023 07:57	DPPEX - PROEX Reitoria	
53734	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto Cidades Inteligentes em Ariquemes pela DPPEX	Concluída	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:45	16/01/2024 16:41	DPPEX - PROEX Reitoria	
53733	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Exercer as atividades de fiscal de TED do Projeto Cidades Inteligentes em Ariquemes	Concluída	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:44	16/01/2024 16:40	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53666	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Representar o IFRO como suplente no Conselho de Turismo de Rondônia	Rejeitada	Normal	Sergio Francisco Loss Frazin	16/01/2024 17:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:34	16/01/2024 17:03	DPPEX - PROEX Reitoria	
53665	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Representar o IFRO como suplente no Conselho Curador da Fapero	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:34	16/01/2024 17:03	DPPEX - PROEX Reitoria	
53664	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Representar o IFRO no Núcleo de Estudos em Arranjos Produtivos Locais de Rondônia	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:34	16/01/2024 17:03	DPPEX - PROEX Reitoria	
53660	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (2994). (EXERCÍCIO ANTERIOR)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	10/08/2023 19:42		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	01/05/2023 17:07		DPPEX - PROEX Reitoria	
53659	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (2994).	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	10/08/2023 19:45		01/03/2023	31/08/2023			0.00	0.00	20	01/05/2023 17:06		DPPEX - PROEX Reitoria	
53658	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (Investimento para 5 projetos)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	11/08/2023 18:55		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	01/05/2023 17:05		DPPEX - PROEX Reitoria	
53657	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (Custeio para 5 projetos)	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:51		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 17:04		Maycon Torres	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53656	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Acompanhar a execução do Plano de Trabalho da parceria entre o IFRO e a Acripar	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	01/05/2023 17:03		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:03			
53655	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar o Programa de Robótica (Inclusão Digital e Empreendedorismo Inovador para Jovens e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social). (Assistência Estudantil)	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:52		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:02		DPPEX - PROEX Reitoria	
53654	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar o Programa de Robótica (Inclusão Digital e Empreendedorismo Inovador para Jovens e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social). (Custeio)	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 17:02		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:02			
53653	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar o Programa de Robótica (Inclusão Digital e Empreendedorismo Inovador para Jovens e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social).	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 17:00		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:00			
53652	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Continuar a execução do Projeto saber Viver (Investimento)	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:51		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 17:00	16/01/2024 16:51	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53651	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Continuar a execução do Projeto saber Viver.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:47		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 16:58	16/01/2024 16:47	DPPEX - PROEX Reitoria	
53650	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fazer o georreferenciamento de 22 Municípios de Rondônia para regularização fundiária (Custeio)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 16:56	16/01/2024 16:46	DPPEX - PROEX Reitoria	
53649	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fazer o georreferenciamento de 22 Municípios de Rondônia para regularização fundiária (Custeio Externo)	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini Morais	16/01/2024 16:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 16:55	16/01/2024 16:53	DPPEX - PROEX Reitoria	
53648	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fazer a Gestão do Laboratório da Qualidade do Leite (Custeio)	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 16:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:54			
53647	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fazer a Gestão do Laboratório da Qualidade do Leite (Capital)	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 16:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:54			
53646	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Estabelecer e instruir parcerias para a captação de recursos de incentivo fiscal regulados pelo CAPDA e por fundos como o Proleite	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:39		01/01/2023	31/12/2032		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:52	16/01/2024 16:39	DPPEX - PROEX Reitoria	
53645	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir no planejamento e execução do Projeto Escola de Chocolate, de Jarú (Custeio)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 09:33		01/05/2023	31/12/2023		30.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:51	27/11/2023 09:33	DPPEX - PROEX Reitoria	
53644	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir na execução do Projeto Fábrica de Chocolate, de Jarú (Investimento)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:48		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:49		DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53643	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar e executar o Plano de Trabalho do Programa Mulheres Mil	Concluída	Normal	CISP - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:45		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 16:44	16/01/2024 16:45	DPPEX - PROEX Reitoria	
53642	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais e orientar a implantação e execução (Custeio)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:44		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:40		PROEX reitoria	
53641	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais e orientar a implantação e execução (Investimento)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:55		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:40	27/10/2023 10:55	DPPEX - PROEX Reitoria	
53640	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar e orientar a execução (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:38		DPPEX - PROEX Reitoria	
53639	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Cerejeiras e orientar a implantação e execução (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:36		DPPEX - PROEX Reitoria	
53638	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Cerejeiras e orientar a implantação e execução (Investimento)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:54		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:35	27/10/2023 10:54	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53637	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura e orientar a implantação e execução (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:34		DPPEX - PROEX Reitoria	
53636	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura e orientar a implantação e execução (Investimento)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:42		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:33		DPPEX - PROEX Reitoria	
53635	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Acompanhar e dar suporte à execução do Projeto Cidades Inteligentes: Ariqueemes	Concluída	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:41		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:30	16/01/2024 16:41	DPPEX - PROEX Reitoria	
53614	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Oferecer um Curso de Extensão em Gestão de Incubadoras (Custeio)	Não Iniciada	Normal	REDINO VA REITORIA	01/05/2023 16:06		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:06			
53613	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar Planos de Ação para Fortalecimento e Manutenção da Redinova (Assistência Estudantil)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:05		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:05			
53612	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar Planos de Ação para Fortalecimento e Manutenção da Redinova (Custeio)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:05		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:05			
53611	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar Planos de Ação para Fortalecimento e Manutenção da Redinova (Investimento)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:03		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:03			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53610	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar um novo Núcleo Incubador de Empresas no IFRO (Custeio)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 15:54		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 15:54			
53609	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar um novo Núcleo Incubador de Empresas no IFRO (Investimento)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 15:53		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 15:53			
53569	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Encontro de Gestores (ENPEX)	Concluída	Normal	Ações Integradas Ens. Pesq & Ext	18/11/2023 10:58		01/06/2023	31/10/2023			0.00	0.00	100	28/04/2023 08:49	18/11/2023 10:58	PROPE SP Reitoria	
53568	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	visitas técnicas da equipe da Pró-Reitoria (diárias)	Concluída	Normal	PROPESP Reitoria	30/11/2023 06:31		01/04/2023	01/12/2023			0.00	0.00	100	28/04/2023 08:47	30/11/2023 06:31	PROPE SP Reitoria	
53567	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Visitas técnicas da equipe da Pró-Reitoria -Passagens	Concluída	Normal	PROPESP Reitoria	30/11/2023 14:03		01/04/2023	01/12/2023			0.00	0.00	100	28/04/2023 08:46	30/11/2023 14:03	PROPE SP Reitoria	
53545	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 12/2022 - Relatórios e Prestação de Contas	Rejeitada	Normal	Graciane Pinheiro de Souza	11/01/2024 15:43		01/09/2023	31/10/2023			0.00	0.00	0	27/04/2023 19:26	11/01/2024 15:43	DPI - PROPE SP Reitoria	
53544	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital 12/2022 (primeiros projetos) - Monitoramento de projeto.	Rejeitada	Normal	Graciane Pinheiro de Souza	11/01/2024 15:45		02/01/2023	15/09/2023			0.00	0.00	0	27/04/2023 19:23	11/01/2024 15:45	DPI - PROPE SP Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53543	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital Pesquisa na Pós-Graduação - Seleção de Projetos.	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	01/09/2023 15:37		02/05/2023	31/08/2023	4.00	4.00	0.00	0.00	100	27/04/2023 19:18	01/09/2023 15:37	PROPE SP Reitoria	
53542	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital de Primeiros Projetos - Seleção de Projetos.	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 16:45		02/05/2023	30/09/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 19:15	27/11/2023 16:45	DPI - PROPE SP Reitoria	
53541	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital de Renovação de Projetos IT - Seleção de Projetos.	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 16:48		02/05/2023	30/09/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 19:12	27/11/2023 16:48	DPI - PROPE SP Reitoria	
53540	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital de Renovação de Projetos IC - Seleção de projetos.	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 16:39		02/05/2023	30/09/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 19:06	27/11/2023 16:39	DPI - PROPE SP Reitoria	
53539	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital de Seleção de Novos Projetos IT - Seleção de Projetos.	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 16:52		02/05/2023	30/09/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 19:01	27/11/2023 16:52	DPI - PROPE SP Reitoria	
53538	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Edital de Seleção de Novos Projetos IC - Seleção de Projetos.	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 16:54		02/05/2023	30/09/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 18:53	27/11/2023 16:54	DPI - PROPE SP Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53537	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Publicar Edital de Pesquisa na Pós-Graduação - 2023/2024	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 10:31		01/02/2023	23/06/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 18:33	27/11/2023 10:31	DPI - PROPESP Reitoria	
53536	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Publicar Edital de Renovação de Projetos IT - 2023/2024.	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 10:51		01/02/2023	30/09/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 18:28	27/11/2023 10:51	DPI - PROPESP Reitoria	
53535	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Publicar Edital de Renovação de Projetos IC - 2023/2024.	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 10:48		01/02/2023	30/09/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 18:24	27/11/2023 10:48	DPI - PROPESP Reitoria	
53534	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Publicar Edital de Seleção Primeiros Projetos - 2023/2024.	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 10:45		01/02/2023	30/09/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 17:50	27/11/2023 10:45	DPI - PROPESP Reitoria	
53533	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Publicar Edital de Seleção de Novos Projetos IT - 2023/2024.	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 15:24		01/02/2023	30/09/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 17:41	27/11/2023 15:24	DPI - PROPESP Reitoria	
53532	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Publicar Edital de Seleção de Novos Projetos IC - 2023/2024.	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 10:55		01/02/2023	30/09/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 17:32	27/11/2023 10:55	DPI - PROPESP Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53527	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital 11/2022 (Renovação IT) - Taxas de Bancada	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/04/2023 16:40		02/01/2023	28/02/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 16:38	27/04/2023 16:38	DPI - PROPESP Reitoria	
53526	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital 09/2022 (novos IT) - Taxas de Bancada	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/04/2023 16:34		02/01/2023	28/02/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 16:33	27/04/2023 16:33	DPI - PROPESP Reitoria	
53518	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital 04/2022 (pesquisa na pós-graduação) - Bolsas Mestrandos	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/04/2023 15:09		02/01/2023	28/02/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 15:05	27/04/2023 15:05	DPI - PROPESP Reitoria	
53517	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital 12/2022 - Taxas de Bancada	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/04/2023 12:08		02/01/2023	28/02/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 12:07	27/04/2023 12:07	DPI - PROPESP Reitoria	
53516	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital 10/2022 (renovação IC) - Taxas de bancada	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/04/2023 11:58		02/01/2023	28/02/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 11:56	27/04/2023 11:56	DPI - PROPESP Reitoria	
53515	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital 08/2022 (novos IC) - Taxas de Bancada	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/04/2023 11:47		02/01/2023	28/02/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 11:44	27/04/2023 11:44	DPI - PROPESP Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53514	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital 04/2022 (pesquisa na pós-graduação) - Bolsas coordenadores / mestrandos / taxas de bancada	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/04/2023 12:07		02/01/2023	28/02/2023			0.00	0.00	100	27/04/2023 11:36	27/04/2023 11:36	DPI - PROPESP Reitoria	
53481	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Avaliar e classificar as atividades dos projetos desenvolvidos no IFRO	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:26		02/05/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:26			
53480	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Elaborar Regulamento de Compartilhamento de Laboratórios	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:24		02/05/2023	31/08/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:24			
53479	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Visita aos campi para acompanhamento da implantação e desenvolvimento das ações dos CITs	Concluída	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/11/2023 15:23		02/05/2023	01/12/2023			0.00	0.00	100	26/04/2023 13:23	26/11/2023 15:23	PROPESP Reitoria	
53448	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar a participação dos alunos na Rondônia Rural Show 2023 (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	26/04/2023 11:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	50	24/04/2023 11:26		PROEX reitoria	
53447	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar a participação dos servidores e alunos na Rondônia Rural Show 2023 (Custeio)	Concluída	Normal	PROEX reitoria	18/07/2023 10:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	24/04/2023 11:25	18/07/2023 10:13	PROEX reitoria	
53446	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a realização da OBR 2023, em parceria com o Campus Porto Velho Calama	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	24/04/2023 11:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 11:20			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53445	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a realização da OBR 2023, em parceria com o Campus Porto Velho Calama	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	24/04/2023 11:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 11:19			
53444	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir nas preparações do IFRO para participação nos Jogos Nacionais (JIF)	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	24/04/2023 10:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:53			
53443	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir no planejamento, organização e realização do JIFRO 2023	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	24/04/2023 10:53	27/10/2023 10:37	DPPEX - PROEX Reitoria	
53442	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Induzir a criação de novas startups no IFRO por meio de um evento para 100 pessoas (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	24/04/2023 10:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:50		Redmine Admin	
53441	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Induzir a criação de novas startups no IFRO por meio de um evento para 100 pessoas (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	24/04/2023 10:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:48		Redmine Admin	
53440	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Programar a participação do IFRO no evento alusivo ao Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	Maria Goreth Reis	24/04/2023 10:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:46			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53439	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Programar a participação do IFRO no evento alusivo ao Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (Custeio)	Em Andamento	Normal	Maria Goreth Reis	24/04/2023 10:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:45			
53438	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar um Hackathon em parceria com demandante (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	10/05/2023 11:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:41		PROEX reitoria	
53437	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar um Hackathon em parceria com demandante (Diárias e passagens)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	24/04/2023 10:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:40			
53436	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a participação de servidores e estudantes na Campus Party Brasil (Custeio)	Em Andamento	Normal	Maria Goreth Reis	10/05/2023 11:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/04/2023 17:55		PROEX reitoria	
53435	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a participação de estudantes na Campus Party Brasil (Assistência Estudantil)	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	10/05/2023 11:24		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/04/2023 17:53		PROEX reitoria	
53434	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Colaborar na realização do CONPEX 2023	Não Iniciada	Normal		19/04/2023 17:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/04/2023 17:51			
53433	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover e viabilizar a participação em eventos de extensão técnica e tecnológica e de integração entre ensino, pesquisa e extensão.	Em Andamento	Normal		27/10/2023 10:37		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	16	19/04/2023 17:50		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53429	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital de Pesquisa na Pós-Graduação - Bolsas Coordenadores Projetos	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 16:58		01/09/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	18/04/2023 11:45	27/11/2023 16:58	DPI - PROPESP Reitoria	
53428	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital de Pesquisa na Pós-Graduação - Bolsas MP	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 16:59		01/09/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	18/04/2023 11:43	27/11/2023 16:59	DPI - PROPESP Reitoria	
53427	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital de Pesquisa na Pós-Graduação - Taxas de Bancada	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	26/11/2023 20:37		01/09/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	18/04/2023 11:39	26/11/2023 20:37	PROPESP Reitoria	
53425	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital de Renovação Projetos IT - Taxas de Bancada	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 10:00		01/09/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	18/04/2023 11:31	27/11/2023 10:00	DPI - PROPESP Reitoria	
53421	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital de Renovação Projetos IC - Taxas de Bancada	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 09:51		01/09/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	18/04/2023 11:04	27/11/2023 09:51	DPI - PROPESP Reitoria	
53419	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital de Seleção de Primeiros Projetos IC - Taxas de Bancada	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 17:06		01/09/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	18/04/2023 10:54	27/11/2023 17:06	DPI - PROPESP Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53417	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital de Seleção de Novos Projetos IT - Taxas de Bancada	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 17:08		01/09/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	18/04/2023 10:36	27/11/2023 17:08	DPI - PROPESP Reitoria	
53415	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital de Seleção de Novos Projetos IC - Taxas de Bancada	Concluída	Normal	DPI - PROPESP Reitoria	27/11/2023 10:17		01/09/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	18/04/2023 09:06	18/11/2023 11:02	DPI - PROPESP Reitoria	
53384	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Representar o IFRO em órgãos ou grupos externos por meio dos servidores da CIES	Concluída	Normal	CIES - PROEX Reitoria	13/11/2023 16:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/04/2023 20:25	13/11/2023 16:08	CIES - PROEX Reitoria	
53383	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Representar o IFRO em órgãos ou grupos externos por meio dos servidores da DPPEX	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:03		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:24		PROEX reitoria	
53382	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Representar o IFRO em órgãos ou grupos externos por meio dos servidores da Proex	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 20:21		01/01/2023	31/12/2023	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0	17/04/2023 20:21			
53381	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Representar o IFRO em Órgãos Externos, como Conselhos, Comitês, Grupos, etc. (Sesc, Consetur, NEAPL...)	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 17:03		01/01/2023	31/12/2023		2000.00	0.00	0.00	66	17/04/2023 20:18		PROEX reitoria	
53378	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Implantar e desenvolver projetos de grande impacto tecnológico para a promoção do desenvolvimento regional	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:53		01/01/2023	31/12/2032		30.00	0.00	0.00	72	17/04/2023 20:08		PROEX reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53373	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Consolidar, expandir e fortalecer a Rede de Núcleos Incubadores de Empresas do IFRO (Redinova)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	04/05/2023 15:08		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	17/04/2023 20:01		PROEX reitoria	
53361	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar e promover a dimensão ecológica nos currículos dos cursos	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 12:16		Redmine Admin	
53360	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover ações formativas com vistas ao desenvolvimento sustentável	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 12:14		Redmine Admin	
53359	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar ações de empreendedorismo dos estudantes considerando as dimensões da sustentabilidade	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	28/02/2024 17:02		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 12:12		DEPEX Campus Cacoal	
53332	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover ações formativas com vistas ao desenvolvimento sustentável	Em Andamento	Normal	Ações Integradas Ens.Pesq &Ext	04/09/2023 17:12		02/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	80	04/04/2023 09:21		DDE - PROEN Reitoria	
53331	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar e promover a dimensão ecológica nos currículos dos cursos	Em Andamento	Normal	DDE - PROEN Reitoria	08/05/2023 15:21		02/02/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 09:19		DDE - PROEN Reitoria	
53309	PROESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Rateio aos campi	Concluída	Normal	PROESP Reitoria	26/11/2023 20:42		16/03/2023	01/10/2023			0.00	0.00	100	31/03/2023 11:32	26/11/2023 20:42	PROESP Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53308	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Rateio aos campi	Concluída	Normal	PROPESP Reitoria	26/11/2023 20:30		16/03/2023	01/10/2023			0.00	0.00	100	31/03/2023 11:31	26/11/2023 20:30	PROESP Reitoria	
53300	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (2994) - Exercício 2022	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	30/03/2023 17:41		01/03/2023	31/12/2023	40.00	40.00	0.00	0.00	0	30/03/2023 17:23		Anônimo	
53299	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover ações de fortalecimento de comunidades e instituições, com sustentabilidade ambiental.	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:51		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	35	30/03/2023 17:18		PROEX reitoria	
53291	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada no âmbito institucional.	Não Iniciada	Normal	PROPESP Reitoria	27/11/2023 17:08		02/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	90	29/03/2023 16:59		DPI - PROESP Reitoria	
53290	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover e fomentar as atividades de pesquisa no âmbito institucional.	Não Iniciada	Normal	PROPESP Reitoria	11/01/2024 15:45		02/01/2023	31/12/2023		4.00	0.00	0.00	97	29/03/2023 16:58		DPI - PROESP Reitoria	
53142	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica_(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:54		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
507	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Desafio Estratégico	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada	Normal	PROPESP Reitoria	11/01/2024 15:45		02/01/2023	31/12/2023		4.00	0.00	0.00	93	07/10/2019 10:50		Redmine Admin	
506	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Desafio Estratégico	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada	Normal	PROEN Reitoria	04/09/2023 17:12		02/02/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	40	07/10/2019 10:49		Redmine Admin	
505	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Desafio Estratégico	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	01/02/2024 18:51		01/01/2023	31/12/2032		2070.00	0.00	0.00	27	07/10/2019 10:48		Redmine Admin	
473	Campus São Miguel do Guaporé	Desafio Estratégico	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada	Normal	DG Campus São Miguel do Guaporé	21/03/2023 09:57		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 09:22		Redmine Admin	
457	Campus Porto Velho Zona Norte	Desafio Estratégico	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Zona Norte	21/03/2023 09:56		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 09:09		Redmine Admin	
441	Campus Jaru	Desafio Estratégico	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada	Normal	DG Campus Jaru	21/03/2023 09:56		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 08:55		Redmine Admin	
400	Campus Guajará-Mirim	Desafio Estratégico	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	21/03/2023 09:56		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 16:31	27/12/2022 13:00	Redmine Admin	
384	Campus Vilhena	Desafio Estratégico	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada	Normal	DG CAMPUS VILHENA	21/03/2023 09:56		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 15:58		Redmine Admin	
368	Campus Porto Velho Calama	Desafio Estratégico	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada	Normal	DG Campus Porto Velho Calama	21/03/2023 09:55		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 15:35		Redmine Admin	
352	Campus Colorado do Oeste	Desafio Estratégico	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:51		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 14:07		DG Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
334	Campus Cacoal	Desafio Estratégico	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada	Normal	DG Campus Cacoal	21/03/2023 09:55		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 09:59		Redmine Admin	
315	Campus Ariquemes	Desafio Estratégico	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ariquemes	21/03/2023 09:55		01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 09:08		Redmine Admin	
42	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	06/03/2024 11:52		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:40	06/03/2024 11:52	DG Campus Ji-Paraná	