

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53101	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:40		Redmine Admin	
53100	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:39		Redmine Admin	
52900	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:59		Redmine Admin	
52899	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:58		Redmine Admin	
52898	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:58		Redmine Admin	
52897	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:57		Redmine Admin	
52823	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:54		Redmine Admin	
52813	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:47		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52803	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:39		Redmine Admin	