

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54268	Campus Ji-Paraná	Ação	Fomento para taxa de bancada	Concluída	Normal	DESPES P Campus Ji-Paraná	09/06/2024 16:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	09/06/2024 16:54	09/06/2024 16:54	DESPES P Campus Ji-Paraná	
54267	Campus Ji-Paraná	Ação	Fomento para bolsa aluno	Concluída	Normal	DESPES P Campus Ji-Paraná	09/06/2024 16:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	09/06/2024 16:11	09/06/2024 16:11	DESPES P Campus Ji-Paraná	
54266	Campus Ji-Paraná	Ação	Gerenciar os Editais de Pesquisa e Inovação (PIBIC e PIBITI) da PROPESP	Concluída	Normal	DESPES P Campus Ji-Paraná	09/06/2024 16:55		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	09/06/2024 16:09	09/06/2024 16:09	DESPES P Campus Ji-Paraná	
54265	Campus Ji-Paraná	Ação	Gerenciar o Edital de Pesquisa de Fluxo Contínuo sem Recursos Financeiro	Concluída	Normal	DESPES P Campus Ji-Paraná	09/06/2024 16:01		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	09/06/2024 16:01	09/06/2024 16:01		
54263	Campus Ji-Paraná	Ação	Gerenciar o Edital de Institucionalização de Pesquisa Externa	Concluída	Normal	DESPES P Campus Ji-Paraná	09/06/2024 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	09/06/2024 15:19	09/06/2024 15:19	DESPES P Campus Ji-Paraná	
54261	Campus Ji-Paraná	Ação	Fomento para Taxa de Bancada	Não Iniciada	Normal	DESPES P Campus Ji-Paraná	07/06/2024 11:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	07/06/2024 11:22			
54260	Campus Ji-Paraná	Ação	Fomento para complemento de bolsa alunos	Concluída	Normal	DESPES P Campus Ji-Paraná	09/06/2024 17:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	07/06/2024 11:20	09/06/2024 17:06	DESPES P Campus Ji-Paraná	
54259	Campus Ji-Paraná	Ação	Gerenciar o Edital Integrador - Ciclo 2022-2023	Em Andamento	Normal	DESPES P Campus Ji-Paraná	09/06/2024 17:06		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	50	07/06/2024 11:19		DESPES P Campus Ji-Paraná	
54258	Campus Ji-Paraná	Ação	Custeio de Participação em Eventos	Em Andamento	Normal	DESPES P Campus Ji-Paraná	07/06/2024 11:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	07/06/2024 11:10			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54249	Campus Ji-Paraná	Atividade	Fomentar as ações do setor de Protocolo e Arquivo	Concluída	Normal	Doerte Côrtes	29/02/2024 11:16		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	29/02/2024 10:11	29/02/2024 11:16	Doerte Côrtes	
54160	Campus Ji-Paraná	Ação	Executar a Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na Educação - Edital lançado em 2022	Concluída	Normal	CPOSG Campus Ji-Paraná	07/06/2024 11:17		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	22/01/2024 17:31	20/05/2024 16:12	DESPEP Campus Ji-Paraná	
54157	Campus Ji-Paraná	Ação	Realizar a SNCT	Concluída	Normal	DESPEP Campus Ji-Paraná	07/06/2024 10:43		01/01/2023	31/10/2023			0.00	0.00	100	22/01/2024 17:24	20/05/2024 15:16	DESPEP Campus Ji-Paraná	
54128	Campus Ji-Paraná	Ação	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Rejeitada	Normal	CBIB Campus Ji-Paraná	27/03/2024 10:23		01/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	28/11/2023 10:22	27/03/2024 10:23	DE Campus Ji-Paraná	
54103	Campus Ji-Paraná	Ação	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Concluída	Normal	CBIB Campus Ji-Paraná	27/03/2024 19:30		01/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	20/11/2023 19:18	27/03/2024 19:28	DE Campus Ji-Paraná	
54102	Campus Ji-Paraná	Ação	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	27/03/2024 10:19		01/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	20/11/2023 19:17	27/03/2024 10:19	DE Campus Ji-Paraná	
54101	Campus Ji-Paraná	Ação	Incentivar a participação de Estudantes em ações integradas	Concluída	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	27/03/2024 10:18		01/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	20/11/2023 19:16	27/03/2024 10:18	DE Campus Ji-Paraná	
54100	Campus Ji-Paraná	Ação	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	27/03/2024 10:25		01/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	20/11/2023 19:14	27/03/2024 10:25	DE Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52972	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:00		DG Campus Ji-Paraná	
52971	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Concluída	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	29/02/2024 11:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/03/2023 15:58	29/02/2024 11:36	CGAB Campus Ji-Paraná	
52970	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal	Centro de Inovação e Tecnologia - CIT	18/05/2023 19:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:57		DG Campus Ji-Paraná	
52969	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Em Andamento	Normal	DESPEP Campus Ji-Paraná	09/06/2024 17:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	17/03/2023 15:56		DESPEP Campus Ji-Paraná	
52968	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	27/03/2024 10:26		01/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/03/2023 15:55	27/03/2024 10:26	DE Campus Ji-Paraná	
52967	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	27/03/2024 19:32		01/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/03/2023 15:55	27/03/2024 19:32	DE Campus Ji-Paraná	
52966	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Concluída	Normal	DESPEP Campus Ji-Paraná	09/06/2024 14:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/03/2023 15:54	09/06/2024 14:50	DESPEP Campus Ji-Paraná	