

## Tarefas

| #     | Projeto                      | Tipo                         | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para | Alterado em      | Versão | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|------------------------------|------------------------------|---|--------------|------------|----------------|------------------|--------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 52798 | Campus São Miguel do Guaporé | Ação Setorial Estratégica(C) | Aprimorar o gerenciamento patrimonial                                   | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 15:49 |        | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 16:33 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52788 | Campus São Miguel do Guaporé | Ação Setorial Estratégica(C) | Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações              | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 15:49 |        | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 16:25 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52778 | Campus São Miguel do Guaporé | Ação Setorial Estratégica(C) | Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 15:49 |        | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 16:07 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52769 | Campus São Miguel do Guaporé | Ação Setorial Estratégica(C) | Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional                      | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 15:49 |        | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 15:57 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52759 | Campus São Miguel do Guaporé | Ação Setorial Estratégica(C) | Orientar o Planejamento Anual   | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 15:50 |        | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 15:46 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52749 | Campus São Miguel do Guaporé | Ação Setorial Estratégica(C) | Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO                       | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 15:50 |        | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 15:33 |           | Redmine Admin          |                      |