

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53136	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:50		Redmine Admin	
53135	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:50		Redmine Admin	
52920	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:28		Redmine Admin	
52919	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:27		Redmine Admin	
52917	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:25		Redmine Admin	
52828	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:58		Redmine Admin	
52818	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:51		Redmine Admin	
52808	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:43		Redmine Admin	