

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54163	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividades	Falta de recursos	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:51		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/02/2024 18:51	01/02/2024 18:51		
53767	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer os planejamentos necessários para aplicação de recursos que forem viabilizados pelo CAPDA e por fundos ou parcerias	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:35		01/05/2023	31/12/2032			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:19	16/01/2024 16:35	DPPEX - PROEX Reitoria	
53766	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apoiar a Propesp no credenciamento de todos os campi do IFRO no CAPDA	Concluída	Baixa	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:21		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:18	27/10/2023 10:21	DPPEX - PROEX Reitoria	
53765	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Auxiliar na elaboração de projetos para captação de recursos de fundos como o Proleite/RO e por meio de parcerias	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:18	16/01/2024 16:37	DPPEX - PROEX Reitoria	
53764	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer articulações com empresas para captação de recursos de incentivo fiscal regulados pelo CAPDA, em apoio à Propesp	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:38		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:17	16/01/2024 16:38	DPPEX - PROEX Reitoria	
53763	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o desenvolvimento das ações do Projeto Fábrica de Chocolate	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:22		01/05/2023	31/08/2023	30.00	30.00	0.00	0.00	100	02/05/2023 19:15	27/10/2023 10:22	DPPEX - PROEX Reitoria	
53762	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar os processos de implantação do Projeto, junto ao Câmpus Jaru	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:44		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:15	27/10/2023 10:44	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53761	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Oferecer suporte técnico e instrução para o aproveitamento dos recursos	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:48		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:14	16/01/2024 16:48	DPPEX - PROEX Reitoria	
53760	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o desenvolvimento das ações do Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:44		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:13	16/01/2024 16:44	DPPEX - PROEX Reitoria	
53759	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar a implantação do Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais e o desenvolvimento das atividades	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:27		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 19:10	27/10/2023 10:27	DPPEX - PROEX Reitoria	
53758	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:26		01/05/2023	31/07/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 17:01	27/10/2023 10:26	DPPEX - PROEX Reitoria	
53757	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o processo de execução do Projeto de Informatização Escolar quanto a todas as suas fases (Investimento)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 08:06		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:59	27/11/2023 08:06	DPPEX - PROEX Reitoria	
53756	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o processo de prestação de contas do Projeto de Informatização Escolar	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:57	16/01/2024 16:43	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53755	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar a execução do Projeto de Informatização Escolar (terceira fase)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:28		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:57	27/10/2023 10:28	DPPEX - PROEX Reitoria	
53754	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar (Investimento)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 09:44		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:56	27/11/2023 09:44	DPPEX - PROEX Reitoria	
53753	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto em Cerejeiras (Investimento)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:28		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:56	27/10/2023 10:28	DPPEX - PROEX Reitoria	
53752	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto em Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:54	16/01/2024 16:43	DPPEX - PROEX Reitoria	
53751	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir os processos de Convênio com Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:30		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:54	27/10/2023 10:30	DPPEX - PROEX Reitoria	
53750	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Emitir parecer e atestado de conformidade sobre o Convênio com Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:43		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:54	27/10/2023 10:43	DPPEX - PROEX Reitoria	
53749	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apoiar na composição de equipe de coordenação para atendimento a Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:30		01/01/2023	31/08/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:53	27/10/2023 10:30	DPPEX - PROEX Reitoria	
53748	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir a descentralização de recursos para o Câmpus ou o repasse para Fundação de Apoio (Cerejeiras)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:23		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:53	27/10/2023 10:23	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53747	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Termo de Convênio e Planos de Trabalho para o Projeto Cidades Inteligentes em Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:30		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:52	27/10/2023 10:30	DPPEX - PROEX Reitoria	
53746	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Auxiliar a Reitoria para as tratativas de gestão com a Prefeitura de Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 08:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:52	27/11/2023 08:07	DPPEX - PROEX Reitoria	
53745	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 08:07		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:52	27/11/2023 08:07	DPPEX - PROEX Reitoria	
53744	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto em Rolim de Moura (Custeio)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:51	16/01/2024 16:43	DPPEX - PROEX Reitoria	
53743	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto em Rolim de Moura	Rejeitada	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:42		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:49	16/01/2024 16:42	DPPEX - PROEX Reitoria	
53742	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir os processos de Convênio com Rolim de Moura	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/11/2023 08:04		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:49	27/11/2023 08:04	DPPEX - PROEX Reitoria	
53741	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Emitir parecer e atestado de conformidade sobre o Convênio com Rolim de Moura	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:07		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:49	27/10/2023 11:07	DPPEX - PROEX Reitoria	
53740	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apoiar na composição de equipe de coordenação para atendimento a Rolim de Moura	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:24		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:48	27/10/2023 10:24	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53739	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir a descentralização de recursos para o Câmpus ou o repasse para Fundação de Apoio (Rolim de Moura)	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/10/2023 11:06		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:48	27/10/2023 10:47	DPPEX - PROEX Reitoria	
53738	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Termo de Convênio e Planos de Trabalho para o Projeto Cidades Inteligentes em Rolim de Moura	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/11/2023 07:57		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:47	27/11/2023 07:56	DPPEX - PROEX Reitoria	
53737	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Auxiliar a Reitoria para as tratativas de gestão com a Prefeitura de Rolim de Moura	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:07		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:47	27/10/2023 11:07	DPPEX - PROEX Reitoria	
53736	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/10/2023 11:06		01/05/2023	31/07/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:46	27/10/2023 11:06	DPPEX - PROEX Reitoria	
53735	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir procedimentos relativos às relações com Fundação de Apoio, MCTI e demais envolvidos na promoção do Projeto	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/11/2023 07:57		01/01/2023	30/11/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:45	27/11/2023 07:57	DPPEX - PROEX Reitoria	
53734	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto Cidades Inteligentes em Ariquemes pela DPPEX	Concluída	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:45	16/01/2024 16:41	DPPEX - PROEX Reitoria	
53733	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Exercer as atividades de fiscal de TED do Projeto Cidades Inteligentes em Ariquemes	Concluída	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:44	16/01/2024 16:40	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53666	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Representar o IFRO como suplente no Conselho de Turismo de Rondônia	Rejeitada	Normal	Sergio Francisco Loss Frazin	16/01/2024 17:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:34	16/01/2024 17:03	DPPEX - PROEX Reitoria	
53665	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Representar o IFRO como suplente no Conselho Curador da Fapero	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:34	16/01/2024 17:03	DPPEX - PROEX Reitoria	
53664	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Representar o IFRO no Núcleo de Estudos em Arranjos Produtivos Locais de Rondônia	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:34	16/01/2024 17:03	DPPEX - PROEX Reitoria	
53652	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Continuar a execução do Projeto saber Viver (Investimento)	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:51		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 17:00	16/01/2024 16:51	DPPEX - PROEX Reitoria	
53651	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Continuar a execução do Projeto saber Viver.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:47		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 16:58	16/01/2024 16:47	DPPEX - PROEX Reitoria	
53650	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fazer o georreferenciamento de 22 Municípios de Rondônia para regularização fundiária (Custeio)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 16:56	16/01/2024 16:46	DPPEX - PROEX Reitoria	
53649	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fazer o georreferenciamento de 22 Municípios de Rondônia para regularização fundiária (Custeio Externo)	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini Morais	16/01/2024 16:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 16:55	16/01/2024 16:53	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuição para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53646	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Estabelecer e instruir parcerias para a captação de recursos de incentivo fiscal regulados pelo CAPDA e por fundos como o Proleite	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:39		01/01/2023	31/12/2032		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:52	16/01/2024 16:39	DPPEX - PROEX Reitoria	
53645	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir no planejamento e execução do Projeto Escola de Chocolate, de Jaru (Custeio)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 09:33		01/05/2023	31/12/2023		30.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:51	27/11/2023 09:33	DPPEX - PROEX Reitoria	
53643	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar e executar o Plano de Trabalho do Programa Mulheres Mil	Concluída	Normal	CISP - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:45		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 16:44	16/01/2024 16:45	DPPEX - PROEX Reitoria	
53641	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais e orientar a implantação e execução (Investimento)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:55		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:40	27/10/2023 10:55	DPPEX - PROEX Reitoria	
53638	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Cerejeiras e orientar a implantação e execução (Investimento)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:54		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:35	27/10/2023 10:54	DPPEX - PROEX Reitoria	
53635	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Acompanhar e dar suporte à execução do Projeto Cidades Inteligentes: Ariquemes	Concluída	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:41		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:30	16/01/2024 16:41	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53447	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar a participação dos servidores e alunos na Rondônia Rural Show 2023 (Custeio)	Concluída	Normal	PROEX reitoria	18/07/2023 10:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	24/04/2023 11:25	18/07/2023 10:13	PROEX reitoria	
53443	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir no planejamento, organização e realização do JIFRO 2023	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	24/04/2023 10:53	27/10/2023 10:37	DPPEX - PROEX Reitoria	
53384	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Representar o IFRO em órgãos ou grupos externos por meio dos servidores da CIES	Concluída	Normal	CIES - PROEX Reitoria	13/11/2023 16:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/04/2023 20:25	13/11/2023 16:08	CIES - PROEX Reitoria	