

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54243	Campus Cacoal	Atividade	Realizar editais de seleção de colaboradores.	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 17:03		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 17:03			
54242	Campus Cacoal	Atividade	Elaborar PPC Operador de Beneficiamento de café no âmbito do Programa de Bioeconomia na Amazônia Legal.	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 17:02		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 17:02			
54241	Campus Cacoal	Atividade	Estabelecer parceria com o Presídio Estadual de Cacoal por meio de Termo de Cooperação para promoção da formação profissional de pessoas com privação de liberdade.	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 17:02		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 17:02			
54240	Campus Cacoal	Ação	Ofertar curso de Operador de Beneficiamento de café no âmbito do Programa de Bioeconomia na Amazônia Legal	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 17:03		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	28/02/2024 17:02		DEPEX Campus Cacoal	
54239	Campus Cacoal	Atividade	Premiar aos 5 primeiros grupos de trabalhos colados de acordo com os avaliadores	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	28/02/2024 17:00		01/07/2024	30/10/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 17:00		DEPEX Campus Cacoal	
54238	Campus Cacoal	Atividade	Certificar os trabalhos apresentados	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	28/02/2024 17:00		01/07/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 17:00			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuição para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54237	Campus Cacoal	Atividade	Projeto a ser desenvolvido junto ao evento da SNCT por meio de inscrições dos projetos inovadores desenvolvidos na disciplina de empreendedorismo dos cursos técnicos integrados mediados pelos professores da disciplina.	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	28/02/2024 16:59		01/07/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 16:59			
54236	Campus Cacoal	Ação	Promover na IX Feira de Estágios, Emprego e Oportunidades a Feira de Empreendedorismos para apresentação das práticas empreendedoras desenvolvidas pelos discentes do Campus	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	28/02/2024 17:00		01/07/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	28/02/2024 16:58		DEPEX Campus Cacoal	
53660	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (2994). (EXERCÍCIO ANTERIOR)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	10/08/2023 19:42		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	01/05/2023 17:07		DPPEX - PROEX Reitoria	
53659	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (2994).	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	10/08/2023 19:45		01/03/2023	31/08/2023			0.00	0.00	20	01/05/2023 17:06		DPPEX - PROEX Reitoria	
53658	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (Investimento para 5 projetos)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	11/08/2023 18:55		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	01/05/2023 17:05		DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53657	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (Custeio para 5 projetos)	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:51		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 17:04		Maycon Torres	
53656	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Acompanhar a execução do Plano de Trabalho da parceria entre o IFRO e a Acripar	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	01/05/2023 17:03		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:03			
53655	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar o Programa de Robótica (Inclusão Digital e Empreendedorismo Inovador para Jovens e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social). (Assistência Estudantil)	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:52		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:02		DPPEX - PROEX Reitoria	
53654	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar o Programa de Robótica (Inclusão Digital e Empreendedorismo Inovador para Jovens e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social). (Custeio)	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 17:02		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:02			
53653	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar o Programa de Robótica (Inclusão Digital e Empreendedorismo Inovador para Jovens e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social).	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 17:00		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:00			
53648	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fazer a Gestão do Laboratório da Qualidade do Leite (Custeio)	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 16:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:54			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53647	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fazer a Gestão do Laboratório da Qualidade do Leite (Capital)	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 16:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:54			
53644	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir na execução do Projeto Fábrica de Chocolate, de Jaru (Investimento)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:48		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:49		DPPEX - PROEX Reitoria
53642	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais e orientar a implantação e execução (Custeio)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:44		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:40		PROEX reitoria
53640	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar e orientar a execução (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:38		DPPEX - PROEX Reitoria
53639	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Cerejeiras e orientar a implantação e execução (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:36		DPPEX - PROEX Reitoria
53637	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura e orientar a implantação e execução (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:34		DPPEX - PROEX Reitoria
53636	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura e orientar a implantação e execução (Investimento)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:42		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:33		DPPEX - PROEX Reitoria
53614	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Oferecer um Curso de Extensão em Gestão de Incubadoras (Custeio)	Não Iniciada	Normal	REDINO VA REITORIA	01/05/2023 16:06		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:06			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuição para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53613	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar Planos de Ação para Fortalecimento e Manutenção da Redinova (Assistência Estudantil)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:05		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:05			
53612	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar Planos de Ação para Fortalecimento e Manutenção da Redinova (Custeio)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:05		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:05			
53611	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar Planos de Ação para Fortalecimento e Manutenção da Redinova (Investimento)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:03		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:03			
53610	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar um novo Núcleo Incubador de Empresas no IFRO (Custeio)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 15:54		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 15:54			
53609	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar um novo Núcleo Incubador de Empresas no IFRO (Investimento)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 15:53		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 15:53			
53448	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar a participação dos alunos na Rondônia Rural Show 2023 (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	26/04/2023 11:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	50	24/04/2023 11:26		PROEX reitoria	
53446	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a realização da OBR 2023, em parceria com o Campus Porto Velho Calama	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	24/04/2023 11:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 11:20			
53445	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a realização da OBR 2023, em parceria com o Campus Porto Velho Calama	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	24/04/2023 11:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 11:19			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53444	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir nas preparações do IFRO para participação nos Jogos Nacionais (JIF)	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	24/04/2023 10:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:53			
53442	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Induzir a criação de novas startups no IFRO por meio de um evento para 100 pessoas (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	24/04/2023 10:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:50		Redmine Admin	
53441	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Induzir a criação de novas startups no IFRO por meio de um evento para 100 pessoas (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	24/04/2023 10:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:48		Redmine Admin	
53440	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Programar a participação do IFRO no evento alusivo ao Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	Maria Goreth Reis	24/04/2023 10:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:46			
53439	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Programar a participação do IFRO no evento alusivo ao Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (Custeio)	Em Andamento	Normal	Maria Goreth Reis	24/04/2023 10:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:45			
53438	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar um Hackathon em parceria com demandante (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	10/05/2023 11:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:41		PROEX reitoria	
53437	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar um Hackathon em parceria com demandante (Diárias e passagens)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	24/04/2023 10:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:40			
53436	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a participação de servidores e estudantes na Campus Party Brasil (Custeio)	Em Andamento	Normal	Maria Goreth Reis	10/05/2023 11:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/04/2023 17:55		PROEX reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53435	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a participação de estudantes na Campus Party Brasil (Assistência Estudantil)	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	10/05/2023 11:24		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/04/2023 17:53		PROEX reitoria	
53434	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Colaborar na realização do CONPEX 2023	Não Iniciada	Normal		19/04/2023 17:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/04/2023 17:51			
53433	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover e viabilizar a participação em eventos de extensão técnica e tecnológica e de integração entre ensino, pesquisa e extensão.	Em Andamento	Normal		27/10/2023 10:37		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	16	19/04/2023 17:50		Redmine Admin	
53383	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Representar o IFRO em órgãos ou grupos externos por meio dos servidores da DPPEX	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:03		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:24		PROEX reitoria	
53382	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Representar o IFRO em órgãos ou grupos externos por meio dos servidores da Proex	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 20:21		01/01/2023	31/12/2023	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0	17/04/2023 20:21			
53381	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Representar o IFRO em Órgãos Externos, como Conselhos, Comitês, Grupos, etc. (Sesc, Consetur, NEAPL...)	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 17:03		01/01/2023	31/12/2023		2000.00	0.00	0.00	66	17/04/2023 20:18		PROEX reitoria	
53378	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Implantar e desenvolver projetos de grande impacto tecnológico para a promoção do desenvolvimento regional	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:53		01/01/2023	31/12/2032		30.00	0.00	0.00	72	17/04/2023 20:08		PROEX reitoria	
53373	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Consolidar, expandir e fortalecer a Rede de Núcleos Incubadores de Empresas do IFRO (Redinova)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	04/05/2023 15:08		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	17/04/2023 20:01		PROEX reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53361	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Incentivar e promover a dimensão ecológica nos currículos dos cursos	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 12:16		Redmine Admin	
53360	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover ações formativas com vistas ao desenvolvimento sustentável	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 11:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	04/04/2023 12:14		Redmine Admin	
53359	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Fomentar ações de empreendedorismo dos estudantes considerando as dimensões da sustentabilidade	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	28/02/2024 17:02		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	04/04/2023 12:12		DEPEX Campus Cacoal	
53300	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (2994) - Exercício 2022	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	30/03/2023 17:41		01/03/2023	31/12/2023	40.00	40.00	0.00	0.00	0	30/03/2023 17:23		Anônimo	
53299	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover ações de fortalecimento de comunidades e instituições, com sustentabilidade ambiental.	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:51		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	35	30/03/2023 17:18		PROEX reitoria	