

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53899	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N12 - Adquirir equipamentos para manter infraestrutura da Reitoria	Rejeitada	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	22/01/2024 08:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	10/05/2023 08:48	22/01/2024 08:48	DGTI - PRODIN Reitoria	
53898	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	N12 - Equipar DGTI para manter melhorias do IFRO Mobile Versão iOS	Concluída	Alta	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2024 08:44		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	20	10/05/2023 08:45	22/01/2024 08:44	DGTI - PRODIN Reitoria	