

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54146	Campus Ji-Paraná	Ação	Acompanhamento da execução do Plano de Contratações Anual 2023	Concluída	Alta	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	11/01/2024 18:15	11/01/2024 18:15		
54145	Campus Ji-Paraná	Ação	Formalizar processo de compra compartilhada de Materiais Bibliográficos	Concluída	Normal	Ações Integradas JIPA(DPLAD+CCL)	11/01/2024 18:13		01/07/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	11/01/2024 18:10	11/01/2024 18:10	DPLAD Campus Ji-Paraná	
54068	Campus Ji-Paraná	Ação	Formalizar processo de compra compartilhada de Reagentes - SRP.	Concluída	Alta	Ações Integradas JIPA(DPLAD+CCL)	11/01/2024 18:12		11/05/2023	31/10/2023			0.00	0.00	50	25/08/2023 09:25	11/01/2024 18:07	DPLAD Campus Ji-Paraná	
54036	Campus Ji-Paraná	Ação	Formalizar processo de compra compartilhada de TIC - SRP.	Concluída	Alta	Ações Integradas JIPA (DPLAD+CCL+CGTI)	11/01/2024 18:12		29/03/2023	31/10/2023			0.00	0.00	100	06/07/2023 18:57	28/11/2023 10:25	DPLAD Campus Ji-Paraná	