

## Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54184	Campus Cacoal	Atividade	Evento: Semana Pedagógica - Apresentação oral	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 15:39		01/02/2024	29/02/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 15:39			
54183	Campus Cacoal	Ação	Apresentar aos servidores os trabalhos que o departamento de Extensão desenvolve	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 15:39		01/02/2024	29/02/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:39		DEPEX Campus Cacoal	
54182	Campus Cacoal	Atividade	Via e-mail institucional, grupos de whatsapp e redes sociais	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 15:14		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 15:14			
54181	Campus Cacoal	Ação	Divulgar os resultados dos editais de extensão do IFRO Camous Cacoal	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 15:36		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:06		DEPEX Campus Cacoal	
54180	Campus Cacoal	Atividade	Via e-mail institucional, grupos de whatsapp e redes sociais do Campus	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 14:57		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 14:57			
54179	Campus Cacoal	Ação	Divulgar os editais de extensão do IFRO Campus Cacoal	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 14:57		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:56		DEPEX Campus Cacoal	
54178	Campus Cacoal	Atividade	Via e-mail institucional	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 14:53		15/02/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 14:53			
54177	Campus Cacoal	Ação	Encaminhar relatórios de estágios pendentes aos alunos para conhecimento e atendimento aos prazos do Calendário de Estágio semestral	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 14:53		15/02/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:50		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54176	Campus Cacoal	Atividade	Envio via e-mail institucional.	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 14:45		01/02/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 14:45			
54175	Campus Cacoal	Ação	Encaminhar relatórios de estágios pendentes aos docentes para conhecimento e atendimento aos prazos conforme Calendário de Estágio semestral.	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 14:55		01/02/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:43		DEPEX Campus Cacoal	
54174	Campus Cacoal	Atividade	Via e-mail institucional, redes sociais e grupos de whatsapp	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 14:41		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 14:41			
54172	Campus Cacoal	Ação	Utilizar dos mecanismos de comunicação interna para divulgar os trabalhos institucionais do departamento da extensão do IFRO Campus Cacoal	Em Andamento	Normal	DG Campus Cacoal	27/02/2024 14:54		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:40		DEPEX Campus Cacoal	
53956	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Produção de Material de divulgação ou papelaria básica institucional	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:23			
53955	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Contratação do serviço de diagramação	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:22			
53954	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Capacitação anual para os gestores em Media Training (contratação de serviço)	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:16		REIT ASCOM	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53953	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Capacitação para os coordenadores de comunicação das unidades (ASCOM)	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:14		01/01/2023	01/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:14			
53952	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Exposições/Eventos IFRO 15 Anos	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:12			
53951	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação Setorial Estratégica (R)	Fortalecer a comunicação interna	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	27/02/2024 15:39		01/01/2023	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	19/05/2023 22:11		DEPEX Campus Cacoal	
53950	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Aquisição de Equipamentos para transmissões	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:17		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:09		REIT ASCOM	
53949	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Aquisição de Equipamentos para podcast	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:05		01/01/2023	31/01/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:05			
53948	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Vídeos institucionais IFRO e Campi	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:04		01/01/2023	01/01/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:04			
53947	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Bolsistas de pesquisa e influencers	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:03		01/01/2023	01/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:03			
53946	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação Setorial Estratégica (R)	Aprimorar a produção de conteúdo para redes sociais	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:09		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	19/05/2023 22:00		REIT ASCOM	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53945	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Contratação de Consultoria de política de comunicação	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 21:59			
53944	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação Setorial Estratégica_(R)	Elaborar a Política de Comunicação Institucional	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:59		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	19/05/2023 21:55		REIT ASCOM	
53943	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Produção de Presskit para imprensa	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 21:54		REIT ASCOM	
53942	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação Setorial Estratégica_(R)	Aprimorar o relacionamento com a imprensa	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:19		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	19/05/2023 21:50		REIT ASCOM	
53941	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Divulgação do PS Unificado 2024/1	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 21:48		REIT ASCOM	
53940	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Divulgação do PS Pós-Graduação 2023/2	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 21:45		REIT ASCOM	
53939	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Divulgação do PS Simplificado 2023/2	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 21:44		REIT ASCOM	
53938	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação Setorial Estratégica_(R)	Aprimorar a divulgação dos processos seletivos unificados	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:48		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	19/05/2023 21:41		REIT ASCOM	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53496	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Divulgar e acompanhar equipe para participação na FEBRACE	Não Iniciada	Normal	Nicole Moura	26/04/2023 13:49		02/05/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:49			
53494	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Produzir conteúdo para e-mail, site e redes sociais e organizar cronograma de publicações	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPE SP Reitoria	26/04/2023 13:47		02/01/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:47			
53493	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Atividade	Implantar portfólio do NIT (Portal Integra)	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPE SP Reitoria	26/04/2023 13:46		01/03/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:46			
53279	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica (R)	Promover a divulgação científica nos canais oficiais da instituição.	Não Iniciada	Normal		26/04/2023 13:47		02/01/2023	29/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	29/03/2023 16:26		NIT - PROPE SP Reitoria	
53278	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação Setorial Estratégica (R)	Otimizar a comunicação entre os atores de pesquisa, inovação e pós-graduação dentro e fora da instituição.	Não Iniciada	Normal		26/11/2023 15:05		02/05/2023	29/12/2023		8.00	0.00	0.00	80	29/03/2023 16:25		DPI - PROPE SP Reitoria	