

## Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53690	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar o uso da nova funcionalidade aos Departamentos de Extensão, com a DGTI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:35		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:08	27/10/2023 10:35	DPPEX - PROEX Reitoria	
53689	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Testar as funcionalidades implantadas pela DGTI e enviar respostas para ajustes e adequações de programação	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:45		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:07	27/10/2023 10:45	DPPEX - PROEX Reitoria	
53688	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar a modelagem da adequação do SUAP para geração de indicadores a partir da entrada de registros em todos os módulos, em interface com o módulo específico	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:15		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:07	27/10/2023 11:15	DPPEX - PROEX Reitoria	
53687	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Divulgar e instruir o uso das soluções implantadas no âmbito da extensão	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:05		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:06	27/10/2023 11:05	DPPEX - PROEX Reitoria	
53686	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer os testes de usabilidade das soluções instaladas e enviar respostas à DGTI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:11		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:05	27/10/2023 11:11	DPPEX - PROEX Reitoria	
53685	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Reinstaurar o processo de oficialização à DGTI para implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:10		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:58	27/10/2023 11:10	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53684	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apresentar os referenciais e ferramentas de curricularização do IFRO para entidades externas	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 15:53	27/10/2023 11:09	DPPEX - PROEX Reitoria	
53683	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir os campi para uso do módulo, em articulação com a Proen	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:52	27/10/2023 11:08	DPPEX - PROEX Reitoria	
53682	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Fazer testes de usabilidade no módulo e apresentar respostas à DGTI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:52	27/10/2023 11:08	DPPEX - PROEX Reitoria	
53681	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Desenvolver aprendizado para uso do módulo de controle da Curricularização no SUAP, após implantado	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 15:52	27/10/2023 11:08	DPPEX - PROEX Reitoria	
53669	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o tutorial de cadastramento de Cursos FIC e respectivas turmas no SUAP	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:36	27/10/2023 11:09	DPPEX - PROEX Reitoria	
53668	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Manter os tutoriais de uso dos módulos de extensão atualizados	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:36	27/10/2023 11:09	DPPEX - PROEX Reitoria	
53667	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apresentar Termos de Oficialização de Demanda para aprimoramento dos módulos de extensão no SUAP	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/05/2023 18:35	27/10/2023 11:10	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53394	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Formular uma proposta de integração das entradas de dados nos módulos funcionais de extensão do SUAP com o módulo específico de Registro das Ações de Extensão, para registro prévio inicial de cada ação.	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:15		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:49		DPPEX - PROEX Reitoria	
53393	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	"Acompanhar a proposta de implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas, com a DGTI e outros setores.□□□□"	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:11		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:49	27/10/2023 11:11	DPPEX - PROEX Reitoria	
53392	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	"Acompanhar a implantação do módulo de controle da Curricularização da Extensão no SUAP, pela DGTI. □□□"	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:09		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:48	27/10/2023 11:09	DPPEX - PROEX Reitoria	
53391	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	"Avaliar, instruir e cadastrar no SUAP os Cursos de Formação Inicial e Continuada.□□□□"	Em Andamento	Normal	CISP - PROEX Reitoria	17/04/2023 20:46		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	17/04/2023 20:46			
53390	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir para o aprimoramento e usabilidade dos módulos de Projetos, Indicadores de Extensão, Cursos e outros, do SUAP.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:10		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:45	27/10/2023 11:10	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53389	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir para o aprimoramento e usabilidade dos módulos de Estágio, Visitas Técnicas e outros, do SUAP.	Concluída	Normal	CIES - PROEX Reitoria	13/11/2023 16:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	17/04/2023 20:44	13/11/2023 16:12	CIES - PROEX Reitoria	