

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54165	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividades	Não houve recursos para a execução do Projeto	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:57		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	01/02/2024 18:57	01/02/2024 18:57		
54161	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividades	Não houve recursos para a execução do Projeto	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:46		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/02/2024 18:46	01/02/2024 18:46		
53634	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Incentivar a criação e manutenção de Escritórios-Modelo nos Campi (Assistência Estudantil)	Não Iniciada	Normal	Maycon Torres	01/05/2023 16:29		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:29			
53633	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Incentivar a criação e manutenção de Escritórios-Modelo nos Campi (Custeio)	Não Iniciada	Normal	Maycon Torres	10/05/2023 11:06		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:28		PROEX reitoria	
53632	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Incentivar a criação e manutenção de Escritórios-Modelo nos Campi (Investimento)	Não Iniciada	Normal	Maycon Torres	01/02/2024 18:57		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:26		Maycon Torres	
53631	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Orientar a criação de Empresas Juniores nos Campi, em parceria com a Brasil Junior e Federação das Empresas Juniores do Estado de Rondônia	Não Iniciada	Normal	Maycon Torres	01/02/2024 18:46		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:25		Maycon Torres	