

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53656	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Acompanhar a execução do Plano de Trabalho da parceria entre o IFRO e a Acrípar	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	01/05/2023 17:03		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:03			
53655	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar o Programa de Robótica (Inclusão Digital e Empreendedorismo Inovador para Jovens e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social). (Assistência Estudantil)	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:52		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:02		DPPEX - PROEX Reitoria	
53654	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar o Programa de Robótica (Inclusão Digital e Empreendedorismo Inovador para Jovens e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social). (Custeio)	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 17:02		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:02			
53653	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar o Programa de Robótica (Inclusão Digital e Empreendedorismo Inovador para Jovens e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social).	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 17:00		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:00			
53648	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fazer a Gestão do Laboratório da Qualidade do Leite (Custeio)	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 16:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:54			
53647	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fazer a Gestão do Laboratório da Qualidade do Leite (Capital)	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 16:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:54			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53644	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir na execução do Projeto Fábrica de Chocolate, de Jaru (Investimento)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:48		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:49		DPPEX - PROEX Reitoria	
53642	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais e orientar a implantação e execução (Custeio)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:44		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:40		PROEX reitoria	
53640	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar e orientar a execução (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:38		DPPEX - PROEX Reitoria	
53639	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Cerejeiras e orientar a implantação e execução (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:36		DPPEX - PROEX Reitoria	
53637	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura e orientar a implantação e execução (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:34		DPPEX - PROEX Reitoria	
53636	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura e orientar a implantação e execução (Investimento)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:42		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:33		DPPEX - PROEX Reitoria	