

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53690	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar o uso da nova funcionalidade aos Departamentos de Extensão, com a DGTI	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:35		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:08	27/10/2023 10:35	DPPEX - PROEX Reitoria	
53689	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Testar as funcionalidades implantadas pela DGTI e enviar respostas para ajustes e adequações de programação	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:45		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:07	27/10/2023 10:45	DPPEX - PROEX Reitoria	
53688	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar a modelagem da adequação do SUAP para geração de indicadores a partir da entrada de registros em todos os módulos, em interface com o módulo específico	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:15		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:07	27/10/2023 11:15	DPPEX - PROEX Reitoria	