

## Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53743	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto em Rolim de Moura	Rejeitada	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:42		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:49	16/01/2024 16:42	DPPEX - PROEX Reitoria	
53742	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir os processos de Convênio com Rolim de Moura	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/11/2023 08:04		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:49	27/11/2023 08:04	DPPEX - PROEX Reitoria	
53741	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Emitir parecer e atestado de conformidade sobre o Convênio com Rolim de Moura	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:07		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:49	27/10/2023 11:07	DPPEX - PROEX Reitoria	
53740	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apoiar na composição de equipe de coordenação para atendimento a Rolim de Moura	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:24		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:48	27/10/2023 10:24	DPPEX - PROEX Reitoria	
53739	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir a descentralização de recursos para o Câmpus ou o repasse para Fundação de Apoio (Rolim de Moura)	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/10/2023 11:06		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:48	27/10/2023 10:47	DPPEX - PROEX Reitoria	
53738	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Termo de Convênio e Planos de Trabalho para o Projeto Cidades Inteligentes em Rolim de Moura	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/11/2023 07:57		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:47	27/11/2023 07:56	DPPEX - PROEX Reitoria	
53737	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Auxiliar a Reitoria para as tratativas de gestão com a Prefeitura de Rolim de Moura	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:07		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:47	27/10/2023 11:07	DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53736	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura	Concluída	Normal	PROEX reitoria	27/10/2023 11:06		01/05/2023	31/07/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:46	27/10/2023 11:06	DPPEX - PROEX Reitoria	