

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53752	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto em Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:54	16/01/2024 16:43	DPPEX - PROEX Reitoria	
53751	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir os processos de Convênio com Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:30		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:54	27/10/2023 10:30	DPPEX - PROEX Reitoria	
53750	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Emitir parecer e atestado de conformidade sobre o Convênio com Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:43		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:54	27/10/2023 10:43	DPPEX - PROEX Reitoria	
53749	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Apoiar na composição de equipe de coordenação para atendimento a Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:30		01/01/2023	31/08/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:53	27/10/2023 10:30	DPPEX - PROEX Reitoria	
53748	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Instruir a descentralização de recursos para o Câmpus ou o repasse para Fundação de Apoio (Cerejeiras)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:23		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:53	27/10/2023 10:23	DPPEX - PROEX Reitoria	
53747	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Termo de Convênio e Planos de Trabalho para o Projeto Cidades Inteligentes em Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:30		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:52	27/10/2023 10:30	DPPEX - PROEX Reitoria	
53746	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Auxiliar a Reitoria para as tratativas de gestão com a Prefeitura de Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 08:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:52	27/11/2023 08:07	DPPEX - PROEX Reitoria	
53745	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Cerejeiras	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 08:07		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:52	27/11/2023 08:07	DPPEX - PROEX Reitoria	