

## Tarefas

| #     | Projeto                          | Tipo      | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para         | Alterado em      | Versão | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído        | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|----------------------------------|-----------|--|-----------|------------|------------------------|------------------|--------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| 53757 | PROEX - Pró-Reitoria de Extensão | Atividade | Acompanhar o processo de execução do Projeto de Informatização Escolar quanto a todas as suas fases (Investimento) | Concluída | Normal     | DPPEX - PROEX Reitoria | 27/11/2023 08:06 |        | 01/05/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 100         | 02/05/2023 16:59 | 27/11/2023 08:06 | DPPEX - PROEX Reitoria |                      |
| 53756 | PROEX - Pró-Reitoria de Extensão | Atividade | Acompanhar o processo de prestação de contas do Projeto de Informatização Escolar                                  | Concluída | Normal     | DPPEX - PROEX Reitoria | 16/01/2024 16:43 |        | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 100         | 02/05/2023 16:57 | 16/01/2024 16:43 | DPPEX - PROEX Reitoria |                      |
| 53755 | PROEX - Pró-Reitoria de Extensão | Atividade | Orientar a execução do Projeto de Informatização Escolar (terceira fase)   | Concluída | Normal     | DPPEX - PROEX Reitoria | 27/10/2023 10:28 |        | 01/05/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 100         | 02/05/2023 16:57 | 27/10/2023 10:28 | DPPEX - PROEX Reitoria |                      |
| 53754 | PROEX - Pró-Reitoria de Extensão | Atividade | Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar (Investimento)                  | Concluída | Normal     | DPPEX - PROEX Reitoria | 27/11/2023 09:44 |        | 01/05/2023 | 31/12/2023    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 100         | 02/05/2023 16:56 | 27/11/2023 09:44 | DPPEX - PROEX Reitoria |                      |