

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53757	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o processo de execução do Projeto de Informatização Escolar quanto a todas as suas fases (Investimento)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 08:06		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:59	27/11/2023 08:06	DPPEX - PROEX Reitoria	
53756	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Acompanhar o processo de prestação de contas do Projeto de Informatização Escolar	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:57	16/01/2024 16:43	DPPEX - PROEX Reitoria	
53755	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Orientar a execução do Projeto de Informatização Escolar (terceira fase)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:28		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	02/05/2023 16:57	27/10/2023 10:28	DPPEX - PROEX Reitoria	
53754	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Atividade	Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar (Investimento)	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 09:44		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	02/05/2023 16:56	27/11/2023 09:44	DPPEX - PROEX Reitoria	