

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54184	Campus Cacoal	Atividade	Evento: Semana Pedagógica - Apresentação oral	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 15:39		01/02/2024	29/02/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 15:39			
54183	Campus Cacoal	Ação	Apresentar aos servidores os trabalhos que o departamento de Extensão desenvolve	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 15:39		01/02/2024	29/02/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:39		DEPEX Campus Cacoal	
54182	Campus Cacoal	Atividade	Via e-mail institucional, grupos de whatsapp e redes sociais	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 15:14		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 15:14			
54181	Campus Cacoal	Ação	Divulgar os resultados dos editais de extensão do IFRO Camous Cacoal	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 15:36		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:06		DEPEX Campus Cacoal	
54180	Campus Cacoal	Atividade	Via e-mail institucional, grupos de whatsapp e redes sociais do Campus	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 14:57		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 14:57			
54179	Campus Cacoal	Ação	Divulgar os editais de extensão do IFRO Campus Cacoal	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 14:57		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:56		DEPEX Campus Cacoal	
54178	Campus Cacoal	Atividade	Via e-mail institucional	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 14:53		15/02/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 14:53			
54177	Campus Cacoal	Ação	Encaminhar relatórios de estágios pendentes aos alunos para conhecimento e atendimento aos prazos do Calendário de Estágio semestral	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 14:53		15/02/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:50		DEPEX Campus Cacoal	
54176	Campus Cacoal	Atividade	Envio via e-mail institucional.	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 14:45		01/02/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 14:45			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54175	Campus Cacoal	Ação	Encaminhar relatórios de estágios pendentes aos docentes para conhecimento e atendimento aos prazos conforme Calendário de Estágio semestral.	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 14:55		01/02/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:43		DEPEX Campus Cacoal	
54174	Campus Cacoal	Atividade	Via e-mail institucional, redes sociais e grupos de whatsapp	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 14:41		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	27/02/2024 14:41			
54172	Campus Cacoal	Ação	Utilizar dos mecanismos de comunicação interna para divulgar os trabalhos institucionais do departamento da extensão do IFRO Campus Cacoal	Em Andamento	Normal	DG Campus Cacoal	27/02/2024 14:54		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:40		DEPEX Campus Cacoal	
53956	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Produção de Material de divulgação ou papelaria básica institucional	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:23			
53955	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Contratação do serviço de diagramação	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:22			