

## Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54229	Campus Cacoal	Atividade	Propor dentro do cronograma de atividades do evento da SNCT um quadro de apresentação de trabalhos extensionistas.	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	28/02/2024 14:38		01/07/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 14:36		DEPEX Campus Cacoal	