

## Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54257	Campus Ji-Paraná	Ação	Prover Serviço web para o ensino	Concluída	Normal		06/03/2024 12:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	90	06/03/2024 12:42	06/03/2024 12:42		
54256	Campus Ji-Paraná	Ação	Adquirir equipamentos para manter infraestrutura do Campus	Concluída	Normal		06/03/2024 12:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	70	06/03/2024 12:40	06/03/2024 12:40		
54255	Campus Ji-Paraná	Ação	Upgrade de Parque tecnológico datacenter	Concluída	Normal	Mauricio Junior	06/03/2024 12:39		06/07/2023	07/07/2023			0.00	0.00	100	06/03/2024 12:39	06/03/2024 12:39		
54254	Campus Ji-Paraná	Ação	Impantação de sistemas de controle de navegação	Concluída	Alta		06/03/2024 12:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	06/03/2024 12:33	06/03/2024 12:33		
54253	Campus Ji-Paraná	Ação	Reuniões com DGTI e CGTIs	Concluída	Normal		06/03/2024 12:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	06/03/2024 12:27	06/03/2024 12:27		
54152	Campus Ji-Paraná	Ação	Custear despesas com diárias administrativas	Concluída	Normal	COFIN Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	11/01/2024 18:52	11/01/2024 18:52		
54151	Campus Ji-Paraná	Ação	Custear despesas diversas - material de consumo	Concluída	Normal	COFIN Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	11/01/2024 18:46	11/01/2024 18:46	DPLAD Campus Ji-Paraná	
54150	Campus Ji-Paraná	Ação	Custear despesas com vigilância patrimonial	Concluída	Normal	COFIN Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	11/01/2024 18:45	11/01/2024 18:45	DPLAD Campus Ji-Paraná	
54149	Campus Ji-Paraná	Ação	Custear despesa com almoxarifado virtual laboratórios (vidrarias e outros)	Concluída	Normal	COFIN Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	11/01/2024 18:44	11/01/2024 18:44	DPLAD Campus Ji-Paraná	
54148	Campus Ji-Paraná	Ação	Custear despesa com limpeza e conservação predial	Concluída	Normal	COFIN Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	11/01/2024 18:41	11/01/2024 18:41	DPLAD Campus Ji-Paraná	
54147	Campus Ji-Paraná	Ação	Custear Despesa com serviço de Apoio Administrativo e Manutenção	Concluída	Normal	COFIN Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	11/01/2024 18:36	11/01/2024 18:36	DPLAD Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53115	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	08/11/2023 17:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:35	08/11/2023 17:13	DPLAD Campus Ji-Paraná	
52907	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	06/03/2024 12:28		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 14:11	06/03/2024 12:28	CGTI Campus Ji-Paraná	
52906	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	08/11/2023 17:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:09	08/11/2023 17:10	DPLAD Campus Ji-Paraná	
52905	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	08/11/2023 17:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:09	08/11/2023 17:10	DPLAD Campus Ji-Paraná	
52825	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	06/03/2024 12:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	60	16/03/2023 16:55	06/03/2024 12:32	CGTI Campus Ji-Paraná	
52815	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	06/03/2024 12:34		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	16/03/2023 16:48	06/03/2024 12:34	CGTI Campus Ji-Paraná	
52805	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	06/03/2024 12:42		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	16/03/2023 16:41	06/03/2024 12:42	CGTI Campus Ji-Paraná	