

Campus Colorado do Oeste - Desafio Estratégico #366

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

04/10/2019 14:52 - REITORIA IFRO

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2023
Atribuído para:	DG Campus Colorado do Oeste	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação Setorial Estratégica(C) # 52802: Promover continuamente a modernização da infraest...			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica(C) # 52812: Implementar mecanismos de segurança da informação			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica(C) # 52822: Promover a transformação digital nos serviços ins...			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica(C) # 52893: Realizar os estudos técnicos para a adequação da ...			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica(C) # 52894: Monitorar a adequação da infraestrutura e instrui...			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica(C) # 52895: Monitorar o cumprimento do PDTIC			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica(C) # 52896: Realizar estudos e propor adequação/ajuste da for...			Em Andamento
Ação Setorial Estratégica(C) # 53093: Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos ser...			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica(C) # 53094: Gerenciar o patrimônio físico institucional da un...			Não Iniciada

Histórico

#3 - 27/01/2022 13:25 - DG Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#4 - 06/03/2023 11:12 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#47290)

#5 - 06/03/2023 11:15 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#919)

#6 - 06/03/2023 11:15 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#920)

#7 - 09/03/2023 09:09 - Redmine Admin

- Data prevista alterado de 31/12/2022 para 31/12/2027

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Início alterado de 01/01/2022 para 01/01/2023

#8 - 16/03/2023 16:38 - Redmine Admin

- Subtask #52802 adicionado

#9 - 16/03/2023 16:46 - Redmine Admin

- Subtask #52812 adicionado

#10 - 16/03/2023 16:54 - Redmine Admin

- Subtask #52822 adicionado

#11 - 17/03/2023 13:52 - Redmine Admin

- Subtask #52893 adicionado

#12 - 17/03/2023 13:53 - Redmine Admin

- *Subtask #52894 adicionado*

#13 - 17/03/2023 13:54 - Redmine Admin

- *Subtask #52895 adicionado*

#14 - 17/03/2023 13:55 - Redmine Admin

- *Subtask #52896 adicionado*

#15 - 22/03/2023 11:40 - Redmine Admin

- *Subtask #53094 adicionado*

#16 - 22/03/2023 11:42 - Redmine Admin

- *Subtask #53093 adicionado*

#17 - 26/05/2023 16:50 - DG Campus Colorado do Oeste

- *Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento*