

Campus Ji-Paraná - Desafio Estratégico #48

Objetivo Estratégico # 35 (Não Iniciada): 09. Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes

09. Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes

19/09/2019 16:44 - Anônimo

Situação:	Concluída	Início:	02/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2023
Atribuído para:	DG Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação Setorial Estratégica(C) # 53996: Viabilizar e incentivar a participação dos discent...			Concluída
Ação # 54109: Viabilizar e incentivar a participação dos discentes em eventos de ensino...			Concluída
Ação # 54110: Incentivar a participação dos discentes em eventos de ensino, pesquisa, e...			Rejeitada
Atividades # 54126: Acompanhamento dos projetos de pesquisa dos Editais CGAB - campus d...			Concluída
Ação # 54127: Viabilizar e incentivar a participação dos discentes em eventos de ensino...			Concluída
Ação Setorial Estratégica(C) # 53997: Promover Editais de Ensino			Concluída
Ação # 54091: Edital de Residência Pedagógica - PIRP			Concluída
Ação # 54092: Edital de Monitoria de Ensino - Edital 17			Concluída
Ação # 54093: Edital de Monitoria de Ensino - Edital 58			Concluída
Ação # 54095: Edital - Orientação de TCC para cursos EAD			Concluída
Atividade # 54137: EDITAL Nº 70/2023/JIPA - CGAB/IFRO, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023			Concluída
Ação # 54098: Programa de Monitoria Voluntária de Fluxo Contínuo - 2023/2			Concluída
Ação # 54104: Edital de Fomento para Formação de Coletivos Estudantis nos campi do IFRO			Concluída
Ação # 54131: Promover Editais de Assistência Estudantil			Concluída
Ação # 54133: Promover Editais do NAPNE			Concluída
Ação Setorial Estratégica(C) # 53998: Acompanhar e apoiar a participação dos discentes ...			Concluída
Ação # 54057: Acompanhar e apoiar a participação dos discentes nas reuniões de líderes,...			Concluída
Ação # 54099: Acompanhar e apoiar a participação dos discentes nas reuniões de líderes,...			Concluída
Ação # 54129: Acompanhar e apoiar a participação dos discentes nas reuniões de líderes,...			Concluída
Ação Setorial Estratégica(C) # 53999: Promover ações definidas pela Comissão de Permanê...			Rejeitada
Ação # 54058: Promover ações definidas pela Comissão de Permanência e Êxito			Rejeitada
Ação # 54059: Promover ações definidas pela Comissão de Permanência e Êxito			Rejeitada
Ação Setorial Estratégica(C) # 54004: Apoiar as Ações do NAPNE e NEABI			Concluída
Ação # 54130: Ações do Napne			Concluída
Ação Setorial Estratégica(C) # 54096: Fomentar eventos e ações para integração com públ...			Concluída
Ação # 54097: Ofertar editais nas diferentes ações da extensão			Concluída

Histórico

#6 - 10/08/2022 12:06 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#7 - 05/01/2023 15:33 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Foram realizadas ações:

- Cursos de capacitação durante os encontros pedagógicos, Semana de Ciência e Tecnologia e Congresso Amazônico de EAD entre outros, promovidos pela CeaD, Dape, Cbib.
- O PPC do curso Proejafic de Viveiricultor foi construído
- Oferta do edital integrados, pela Depesp em conjunto do DE e DEPEX.

#8 - 06/03/2023 11:13 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#50339)

#9 - 06/03/2023 11:22 - Redmine Admin

- Situação alterado de Concluída para Não Iniciada

#10 - 07/03/2023 16:13 - Redmine Admin

- Título alterado de 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais para 10. Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes

- Data prevista ajustado para 31/12/2027

- Início ajustado para 01/01/2023

- % Terminado alterado de 100 para 0

#11 - 16/03/2023 09:17 - Redmine Admin

- Título alterado de 10. Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes para 09. Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes

#12 - 13/06/2023 14:48 - DG Campus Ji-Paraná

- Subtask #53996 adicionado

#13 - 13/06/2023 14:49 - DG Campus Ji-Paraná

- Subtask #53997 adicionado

#14 - 13/06/2023 14:50 - DG Campus Ji-Paraná

- Subtask #53998 adicionado

#15 - 13/06/2023 14:51 - DG Campus Ji-Paraná

- Subtask #53999 adicionado

#16 - 13/06/2023 14:52 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#17 - 13/06/2023 15:21 - DG Campus Ji-Paraná

- Subtask #54004 adicionado

#18 - 16/11/2023 08:58 - DG Campus Ji-Paraná

- Subtask #54096 adicionado

#19 - 03/04/2024 08:52 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída