

## PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Desafio Estratégico #509

Objetivo Estratégico # 40 (Não Iniciada): 14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social.

### 14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social

07/10/2019 10:52 - REITORIA IFRO

<b>Situação:</b>	Não Iniciada	<b>Início:</b>	01/01/2023
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/11/2024
<b>Atribuído para:</b>	PROEX reitoria	<b>% Terminado:</b>	38%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53355: Promover ações que fomentem o protagonismo do es...			<b>Não Iniciada</b>
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53357: Promover a participação de estudantes em projeto...			<b>Não Iniciada</b>
Ação # 54228: Incentivar a apresentação de práticas exitosas de trabalhos no campo exte...			<b>Em Andamento</b>
Atividade # 54229: Propor dentro do cronograma de atividades do evento da SNCT um quadr...			<b>Em Andamento</b>
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53358: Sistematizar, fortalecer e ampliar as ações de a...			<b>Não Iniciada</b>
Ação # 53628: "Viabilizar a realização do I Encontro de Egressos do IFRO (Custeio)"			<b>Rejeitada</b>
Ação # 53629: Aperfeiçoar o sistema de acompanhamento de egressos do IFRO			<b>Rejeitada</b>
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53372: Orientar a oferta e ofertar cursos FIC para fort...			<b>Em Andamento</b>
Ação # 53599: Desenvolver ou colaborar no desenvolvimento de pesquisas de demandas loca...			<b>Em Andamento</b>
Atividade # 53722: Desenvolver pesquisas de demanda regional sempre que houver necessid...			<b>Concluída</b>
Atividade # 53723: Fazer estudos de viabilidade para execução de programas e projetos d...			<b>Concluída</b>
Ação # 53600: Elaborar Portfólio de Cursos FIC no âmbito do IFRO			<b>Não Iniciada</b>
Ação # 53601: Coordenar o desenvolvimento do Projeto Alvorada.			<b>Concluída</b>
Ação # 53602: Aquisição de máquinas de costura para o Projeto Laços			<b>Em Andamento</b>
Ação # 53603: Subsidiar o Projeto Laços: Desenvolvimento de Corte e Costura (Custeio)			<b>Não Iniciada</b>
Ação # 53604: Subsidiar o Projeto Laços: Desenvolvimento de Corte e Costura (Bolsas Est...			<b>Não Iniciada</b>
Ação # 53605: Continuar a execução do Projeto Mulheres de Origem.			<b>Concluída</b>
Atividade # 53724: Acompanhar a finalização do Projeto Mulheres de Origem			<b>Concluída</b>
Atividade # 53725: Instruir e analisar a prestação de contas final, com o Coordenador			<b>Concluída</b>
Atividade # 53726: Elaborar novo Projeto, se houver recursos disponíveis			<b>Concluída</b>
Atividade # 53727: Instruir a execução do novo Projeto, se houver			<b>Concluída</b>
Ação # 53606: Coordenar a oferta de Cursos do Programa Novos Caminhos na modalidade For...			<b>Em Andamento</b>
Ação # 53607: Acompanhar e dar suporte à oferta de Cursos FIC pelos campi			<b>Em Andamento</b>
Ação # 53608: Oferecer o Curso de Formação Continuada em Promoção dos Direitos da Crian...			<b>Não Iniciada</b>
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53375: Implantar a Certificação de Competências (nos ní...			<b>Não Iniciada</b>
Ação # 53626: Normatizar e orientar a Certificação de Competências no IFRO (Re-Saber)			<b>Não Iniciada</b>
Ação # 53627: Capacitar 40 servidores para a Certificação de Competências no IFRO.			<b>Não Iniciada</b>
Atividades # 54162: Não houve recursos para a execução do Projeto			<b>Não Iniciada</b>
Atividades # 54164: Não houve recursos para a execução do Projeto			<b>Rejeitada</b>

#### Histórico

##### #1 - 11/11/2021 08:44 - Redmine Admin

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2022

- Início alterado de 01/01/2020 para 01/01/2022

##### #2 - 23/02/2023 14:52 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#1937)

**#3 - 23/02/2023 14:52 - Redmine Admin**

- Subtask excluído (#1956)

**#4 - 06/03/2023 11:17 - Redmine Admin**

- Subtask excluído (#1939)

**#5 - 06/03/2023 11:17 - Redmine Admin**

- Subtask excluído (#51055)

**#6 - 07/03/2023 11:47 - Redmine Admin**

- Data prevista alterado de 31/12/2022 para 31/12/2027

- Início alterado de 01/01/2022 para 01/01/2023

**#7 - 21/03/2023 10:48 - Redmine Admin**

- Título alterado de 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social para 14. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social

**#8 - 04/04/2023 12:00 - Redmine Admin**

- Título alterado de 14. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social para 14. Formar de cidadãos capazes de transformar a realidade social

**#9 - 04/04/2023 12:01 - Redmine Admin**

- Título alterado de 14. Formar de cidadãos capazes de transformar a realidade social para 14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social

**#10 - 04/04/2023 12:01 - Redmine Admin**

- Subtask #53355 adicionado

**#11 - 04/04/2023 12:03 - Redmine Admin**

- Subtask #53356 adicionado

**#12 - 04/04/2023 12:04 - Redmine Admin**

- Subtask #53357 adicionado

**#13 - 04/04/2023 12:06 - Redmine Admin**

- Subtask #53358 adicionado

**#14 - 17/04/2023 11:43 - Redmine Admin**

- Atribuído para ajustado para PROEX reitoria

**#15 - 17/04/2023 20:00 - PROEX reitoria**

- Subtask #53372 adicionado

**#16 - 17/04/2023 20:04 - PROEX reitoria**

- Subtask #53375 adicionado

**#17 - 18/04/2023 08:01 - Redmine Admin**

- Subtask excluído (#53356)