

## Campus Ji-Paraná - Ação Setorial Estratégica(C) #53113

Objetivo Estratégico # 26 (Não Iniciada): 1.Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.

Desafio Estratégico # 57 (Em Andamento): 1. Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.

### Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária

21/03/2023 12:33 - Redmine Admin

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	02/10/2023
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	29/06/2024
<b>Atribuído para:</b>	DEPEX Campus Ji-Paraná	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Ação # 54088: Executar ações do Projeto de Informatização Escolar- PROINFE			<b>Concluída</b>
Atividades # 54089: Chamada simplificada complementar ao Edital de seleção para suprir ...			<b>Concluída</b>
Atividades # 54090: Chamada simplificada para seleção de alunos da Pós Graduação com du...			<b>Concluída</b>
Atividades # 54167: Criação dos Cursos FICs para capacitação do SISTEMA DO PROINFE.			<b>Rejeitada</b>
Atividades # 54168: Execução dos cursos FICs do Proinfe 44 turmas			<b>Rejeitada</b>

### Histórico

#1 - 11/05/2023 16:17 - Redmine Admin

- Tipo alterado de Ação Setorial Estratégica\_(R) para Ação Setorial Estratégica(C)

#2 - 18/05/2023 15:45 - DG Campus Ji-Paraná

- Atribuído para ajustado para DEPEX Campus Ji-Paraná

#3 - 03/10/2023 11:07 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Subtask #54088 adicionado

#4 - 31/01/2024 16:17 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#5 - 03/04/2024 08:36 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

#6 - 03/04/2024 08:36 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

#7 - 03/04/2024 08:37 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída