

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação Setorial Estratégica_(R) #53378

Objetivo Estratégico # 41 (Não Iniciada): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 505 (Não Iniciada): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Implantar e desenvolver projetos de grande impacto tecnológico para a promoção do desenvolvimento regional

17/04/2023 20:08 - PROEX reitoria

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| Situação: | Em Andamento | Início: | 01/01/2023 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2032 |
| Atribuído para: | DPPEX - PROEX Reitoria | % Terminado: | 72% |
| Versão: | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |
| Subtarefas: | | | |
| Ação # 53635: Acompanhar e dar suporte à execução do Projeto Cidades Inteligentes: Ariq... | | | Concluída |
| Atividade # 53733: Exercer as atividades de fiscal de TED do Projeto Cidades Inteligent... | | | Concluída |
| Atividade # 53734: Acompanhar a execução do Projeto Cidades Inteligentes em Ariquemes p... | | | Concluída |
| Atividade # 53735: Instruir procedimentos relativos às relações com Fundação de Apoio, ... | | | Concluída |
| Ação # 53636: Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura e orientar a ... | | | Em Andamento |
| Atividade # 53736: Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura | | | Concluída |
| Atividade # 53737: Auxiliar a Reitoria para as tratativas de gestão com a Prefeitura de... | | | Concluída |
| Atividade # 53738: Elaborar o Termo de Convênio e Planos de Trabalho para o Projeto Cid... | | | Concluída |
| Atividade # 53739: Instruir a descentralização de recursos para o Câmpus ou o repasse p... | | | Concluída |
| Atividade # 53740: Apoiar na composição de equipe de coordenação para atendimento a Rol... | | | Concluída |
| Atividade # 53741: Emitir parecer e atestado de conformidade sobre o Convênio com Rolim... | | | Concluída |
| Atividade # 53742: Instruir os processos de Convênio com Rolim de Moura | | | Concluída |
| Atividade # 53743: Acompanhar a execução do Projeto em Rolim de Moura | | | Rejeitada |
| Ação # 53637: Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura e orientar a ... | | | Em Andamento |
| Atividade # 53744: Acompanhar a execução do Projeto em Rolim de Moura (Custeio) | | | Concluída |
| Ação # 53638: Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Cerejeiras e orientar a impl... | | | Concluída |
| Atividade # 53753: Acompanhar a execução do Projeto em Cerejeiras (Investimento) | | | Concluída |
| Ação # 53639: Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Cerejeiras e orientar a impl... | | | Em Andamento |
| Atividade # 53745: Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Cerejeiras | | | Concluída |
| Atividade # 53746: Auxiliar a Reitoria para as tratativas de gestão com a Prefeitura de... | | | Concluída |
| Atividade # 53747: Elaborar o Termo de Convênio e Planos de Trabalho para o Projeto Cid... | | | Concluída |
| Atividade # 53748: Instruir a descentralização de recursos para o Câmpus ou o repasse p... | | | Concluída |
| Atividade # 53749: Apoiar na composição de equipe de coordenação para atendimento a Cer... | | | Concluída |
| Atividade # 53750: Emitir parecer e atestado de conformidade sobre o Convênio com Cerej... | | | Concluída |
| Atividade # 53751: Instruir os processos de Convênio com Cerejeiras | | | Concluída |
| Atividade # 53752: Acompanhar a execução do Projeto em Cerejeiras | | | Concluída |
| Ação # 53640: Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatizaçã... | | | Em Andamento |
| Atividade # 53754: Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informat... | | | Concluída |
| Atividade # 53757: Acompanhar o processo de execução do Projeto de Informatização Escol... | | | Concluída |
| Atividade # 53755: Orientar a execução do Projeto de Informatização Escolar (terceira f... | | | Concluída |
| Atividade # 53756: Acompanhar o processo de prestação de contas do Projeto de Informati... | | | Concluída |
| Ação # 53641: Elaborar o Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais ... | | | Concluída |
| Atividade # 53758: Elaborar o Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicio... | | | Concluída |
| Atividade # 53759: Orientar a implantação do Projeto de Fortalecimento de Povos e Comun... | | | Concluída |
| Ação # 53642: Elaborar o Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais ... | | | Não Iniciada |
| Atividade # 53760: Acompanhar o desenvolvimento das ações do Projeto de Fortalecimento ... | | | Concluída |

| | |
|--|--------------|
| Ação # 53643: Elaborar e executar o Plano de Trabalho do Programa Mulheres Mil | Concluída |
| Ação # 53644: Contribuir na execução do Projeto Fábrica de Chocolate, de Jaru (Investim... | Em Andamento |
| Atividade # 53761: Oferecer suporte técnico e instrução para o aproveitamento dos recursos | Concluída |
| Ação # 53645: Contribuir no planejamento e execução do Projeto Escola de Chocolate, de ... | Concluída |
| Atividade # 53762: Acompanhar os processos de implantação do Projeto, junto ao Câmpus Jaru | Concluída |
| Atividade # 53763: Acompanhar o desenvolvimento das ações do Projeto Fábrica de Chocolate | Concluída |
| Ação # 53646: Estabelecer e instruir parcerias para a captação de recursos de incentivo... | Concluída |
| Atividade # 53764: Fazer articulações com empresas para captação de recursos de incenti... | Rejeitada |
| Atividade # 53765: Auxiliar na elaboração de projetos para captação de recursos de fund... | Rejeitada |
| Atividade # 53766: Apoiar a Propesp no credenciamento de todos os câmpi do IFRO no CAPDA | Concluída |
| Atividade # 53767: Fazer os planejamentos necessários para aplicação de recursos que fo... | Concluída |
| Ação # 53647: Fazer a Gestão do Laboratório da Qualidade do Leite (Capital) | Não Iniciada |
| Ação # 53648: Fazer a Gestão do Laboratório da Qualidade do Leite (Custeio) | Não Iniciada |
| Ação # 53649: Fazer o georreferenciamento de 22 Municípios de Rondônia para regularizaç... | Concluída |
| Ação # 53650: Fazer o georreferenciamento de 22 Municípios de Rondônia para regularizaç... | Concluída |
| Ação # 53651: Continuar a execução do Projeto saber Viver. | Concluída |
| Ação # 53652: Continuar a execução do Projeto saber Viver (Investimento) | Rejeitada |
| Ação # 53653: Implantar o Programa de Robótica (Inclusão Digital e Empreendedorismo Ino... | Não Iniciada |
| Ação # 53654: Implantar o Programa de Robótica (Inclusão Digital e Empreendedorismo Ino... | Não Iniciada |
| Ação # 53655: Implantar o Programa de Robótica (Inclusão Digital e Empreendedorismo Ino... | Não Iniciada |
| Ação # 53656: Acompanhar a execução do Plano de Trabalho da parceria entre o IFRO e a A... | Não Iniciada |

Histórico

#1 - 01/05/2023 16:30 - PROEX reitoria

- Subtask #53635 adicionado

#2 - 01/05/2023 16:33 - PROEX reitoria

- Subtask #53636 adicionado

#3 - 01/05/2023 16:34 - PROEX reitoria

- Subtask #53637 adicionado

#4 - 01/05/2023 16:35 - PROEX reitoria

- Subtask #53638 adicionado

#5 - 01/05/2023 16:36 - PROEX reitoria

- Subtask #53639 adicionado

#6 - 01/05/2023 16:38 - PROEX reitoria

- Subtask #53640 adicionado

#7 - 01/05/2023 16:40 - PROEX reitoria

- Subtask #53641 adicionado

#8 - 01/05/2023 16:40 - PROEX reitoria

- Subtask #53642 adicionado

#9 - 01/05/2023 16:44 - PROEX reitoria

- Subtask #53643 adicionado

#10 - 01/05/2023 16:49 - PROEX reitoria

- Subtask #53644 adicionado

#11 - 01/05/2023 16:51 - PROEX reitoria

- Subtask #53645 adicionado

#12 - 01/05/2023 16:52 - PROEX reitoria

- Subtask #53646 adicionado

#13 - 01/05/2023 16:54 - PROEX reitoria

- Subtask #53647 adicionado

#14 - 01/05/2023 16:54 - PROEX reitoria

- Subtask #53648 adicionado

#15 - 01/05/2023 16:55 - PROEX reitoria

- Subtask #53649 adicionado

#16 - 01/05/2023 16:56 - PROEX reitoria

- Subtask #53650 adicionado

#17 - 01/05/2023 16:58 - PROEX reitoria

- Subtask #53651 adicionado

#18 - 01/05/2023 17:00 - PROEX reitoria

- Subtask #53652 adicionado

#19 - 01/05/2023 17:00 - PROEX reitoria

- Subtask #53653 adicionado

#20 - 01/05/2023 17:02 - PROEX reitoria

- Subtask #53654 adicionado

#21 - 01/05/2023 17:02 - PROEX reitoria

- Subtask #53655 adicionado

#22 - 01/05/2023 17:03 - PROEX reitoria

- Subtask #53656 adicionado