

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação #53640

Objetivo Estratégico # 41 (Não Iniciada): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 505 (Não Iniciada): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial Estratégica_(R) # 53378 (Em Andamento): Implantar e desenvolver projetos de grande impacto tecnológico para a promoção do desenvolvimento regional

Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar e orientar a execução (Custeio)

01/05/2023 16:38 - PROEX reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2023
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 53754: Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informat...			Concluída
Atividade # 53757: Acompanhar o processo de execução do Projeto de Informatização Escol...			Concluída
Atividade # 53755: Orientar a execução do Projeto de Informatização Escolar (terceira f...			Concluída
Atividade # 53756: Acompanhar o processo de prestação de contas do Projeto de Informati...			Concluída

Histórico

#1 - 02/05/2023 16:56 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Subtask #53754 adicionado

#2 - 02/05/2023 16:57 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Subtask #53755 adicionado

#3 - 02/05/2023 16:57 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Subtask #53756 adicionado

#5 - 27/10/2023 10:29 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento