PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #53754

Objetivo Estratégico # 41 (Não Iniciada): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Atividade # 53757: Acompanhar o processo de execução do Projeto de Informatização Escol...

Desafio Estratégico # 505 (Não Iniciada): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial Estratégica_(R) # 53378 (Em Andamento): Implantar e desenvolver projetos de grande impacto tecnológico para a promoção do desenvolvimento regional

Ação # 53640 (Em Andamento): Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar e orientar a execução (Custeio)

Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar (Investimento)

02/05/2023 16:56 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/05/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2023
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

Subtarefas:

#1 - 02/05/2023 16:59 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Título alterado de Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar para Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar (Investimento)

Concluída

#2 - 02/05/2023 16:59 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Subtask #53757 adicionado

#3 - 27/11/2023 09:44 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

13/03/2025 1/1