

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #53755

Objetivo Estratégico # 41 (Não Iniciada): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 505 (Não Iniciada): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial Estratégica_(R) # 53378 (Em Andamento): Implantar e desenvolver projetos de grande impacto tecnológico para a promoção do desenvolvimento regional

Ação # 53640 (Em Andamento): Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar e orientar a execução (Custeio)

Orientar a execução do Projeto de Informatização Escolar (terceira fase)

02/05/2023 16:57 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/05/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2023
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 10/08/2023 19:49 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Atribuído para alterado de Sergio Francisco Loss Frazin para DPPEX - PROEX Reitoria

#2 - 27/10/2023 10:28 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 10 para 100