

## PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #53757

Objetivo Estratégico # 41 (Não Iniciada): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 505 (Não Iniciada): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial Estratégica\_(R) # 53378 (Em Andamento): Implantar e desenvolver projetos de grande impacto tecnológico para a promoção do desenvolvimento regional

Ação # 53640 (Em Andamento): Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar e orientar a execução (Custeio)

Atividade # 53754 (Concluída): Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar (Investimento)

### Acompanhar o processo de execução do Projeto de Informatização Escolar quanto a todas as suas fases (Investimento)

02/05/2023 16:59 - DPPEX - PROEX Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/05/2023
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2023
<b>Atribuído para:</b>	DPPEX - PROEX Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 10/08/2023 19:40 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 30

Regularização dos processos no SEI

Finalização da etapa 01

Relatório parcial da etapa 02

Elaboração de projeto etapa 03

##### #2 - 27/10/2023 10:27 - DPPEX - PROEX Reitoria

- % Terminado alterado de 30 para 90

##### #3 - 27/11/2023 08:06 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100