

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #53763

Objetivo Estratégico # 41 (Não Iniciada): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 505 (Não Iniciada): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial Estratégica_(R) # 53378 (Em Andamento): Implantar e desenvolver projetos de grande impacto tecnológico para a promoção do desenvolvimento regional

Ação # 53645 (Concluída): Contribuir no planejamento e execução do Projeto Escola de Chocolate, de Jarú (Custeio)

Acompanhar o desenvolvimento das ações do Projeto Fábrica de Chocolate

02/05/2023 19:15 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/05/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/08/2023
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	30.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 10/08/2023 19:37 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Data prevista alterado de 31/12/2023 para 31/08/2023
- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- Tempo estimado ajustado para 30.00 h

Reunião agendada para 11/08 com os Dgs de Jarú e Jipá
Criação de comissão para elaboração do projeto 1 e 2

#2 - 27/10/2023 10:22 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100